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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

FATTORIA SOLARE “San Biagio” 

AGRIVOLTAICO DI TIPO ELEVATO E 

AVANZATO 

di potenza pari a 63,180 MWp 

e sistema di accumulo pari a 12,5 MW 



N SETTIMANE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 - 129

1 Assegnazione lavori civili 1,00 1,00

2 Assegnazione di montaggio meccanico ed elettrico 1,00 1,00

3 Progettazione esecutiva 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

4 Ordine e approvvigionamento dei materiali 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

5 Verbale inizio lavori 1,00

6 Aperturae allestimento del cantiere 1,00

7 Preparazione terreno e lavori civili 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

8 Realizzazione recinzione perimetrale 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

9 Installazione tracker, montaggio moduli, cablaggio stringhe 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

10 Posa cabine, power station, container 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

11 Posa cavidotti impianto 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

12 Posa cavidotti di collegamento MT 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

13 Realizzazione impianto idraulico 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

14 Coltivazione del Sito 1,00 1,00 1,00

15 Installazione sistemi IT 1,00

16 Test funzionali e collaudi preliminari 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

17 Progetto as-built 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

18 Collaudo finale e messa in produzione 1,00

19 Progettazione esecutiva Cabina Utente e Elettrodotto 150 kV 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

20 Ordine e approvvigionamento dei materiali 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

21 Posa in opera stazione di trasformazione 150/30 kV 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

22 Test funzionali e collaudi preliminari Cabina Utente 1,00

23 Realizzazione elettrodotto 150 kV 1,00 1,00 1,00 1,00

24 Collaudo finale e messa in produzione 1,00

25 Realizzazione SE Cammarata Calabra 150 kV e raccordi 150 kV 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

26 Realizzazione SE Terranova 380/150/36 kV e raccordi 380 kV 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

27 Realizzazione elettrodotto aereo 150 kV di collegamento tra SE 
Cammarata Calabra 150 kV e SE Terranova 380/150/36 kV

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI "FATTORIA SOLARE SAN BIAGIO"
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