ID Nome attivita Durata Costo
Anno 1 Anno 2
1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre 1°  trimestre 2° trimestre
. Mese 1 Mese 2 | Mese 3 Mese 4 Mese 5 Mese 6 Mese 7 . Mese 8 . Mese 9 Mese 10 Mese 11 . Mese 12 Mese 13 . Mese 14 | Mese 15 Mese 16
1 |[FASI ACQUEDOTTO MONTESCURO 480 giorni € 65.392.948,05 |
2 F1 Allestimento cantiere CB.01 53 giorni € 0,00 v v
3 [Fl.1 Posa segnaletica stradale 4 giorni € 0,00 Ml
4 F1.2 Installazione recinzioni e segnaletica di cantiere 8 giorni € 0,00 I - i
5> |F1.3 Asportazione coltre agricola e vegetazione 6 giorni € 0,00 | ____
6 [Fl14 Formazione impianti 15 giorni € 0,00 = N
7 FL.5 Regolarizzazione superfici 10 giorni € 0,00 | _r—v
8 [F1.6 Posa baracche e completamento impianti di cantier20 giorni € 0,00 | N g
9 2 ADDUTTORE 1° TRATTO 400 giorni € 24.178.067,39 | v L/
10 F2.1 Tracciamenti, picchettamenti recinzioni di cantiere 20 giorni € 0,00 I —c
11 |F2.2 Formazione varchi in linea 20 giorni € 0,00 | —M |
12 363 giomi  €5.503.28452 | % |
13 |E23 ‘Realizzazione condotta squadra SQ2 350 giorni € 5.307.856,22 14 : : i | :
14 |F2.3 Realizzazione condotta squadra SQT4 19 giorni € 896.254,25 : T P f— |
15 F2.4 Partitore Menfi 30 giorni € 465.223,99 R
16 [F2.5 Attraversamento aereo vallone Cavarretto 50 giorni € 627.748,43 -+t T : —T 1 —Pp
17  F2.6 Attraversamento aereo vallone Cava del Serpente 50 giorni € 696.402,36 | P
18 |F2.7 Attraversamento TOC Menfi 90 giorni €2.166.994,67 | i
19 |F2.8 Attraversamento aereo vallone Finocchio 50 giorni € 588.541,28 4
20 |F2.9 Attraversamento aereo vallone Gurra - Finocchio 50 giorni € 627.752,61 : : — 1 : i : >
21 |F2.10 Manufatto di misura Menfi 30 giorni € 280.035,81 B
22 |F2.11 Attraversamento aereo vallone Case Nuove 50 giorni € 580.097,47 | | <
23  F2.12 Attraversamento Fiume Belice 100 giorni €2522570165 p i
24  F2.13 Manufatto di misura Castelvetrano 40 giorni € 280.035,81
25 |F2.14 Attraversamento aereo F. Modione 50 giorni € 595.815,67 | p
26 F2.15 Attraversamenti spingitubo 286 giorni € 3.039.502,65 | 3
27 |F2.16 Smontaggio recinzioni e opere di rinaturazione in 40 giorni €0,00 p
linea |
28 F3 ADDUTTORE 2° TRATTO 450 giorni € 26.509.112,08 - ' ‘ ' - ' " ‘ ‘ - ) ; ' ' L 4
29 [F3.1 Tracciamenti, picchettamenti recinzioni di cantiere 35 giorni € 0,00 tF
30 |F3.2 Formazione varchi in linea 25 giorni € 0,00
31 |F3.3 Interventi Serbatoio Campobello di Mazara 60 giorni € 1.208.276,56 p
32 |F34 Realizzazione condotta squadra SQ3 364 giorni €6.213.638,58 > |
33 |F3.5 Realizzazione condotta squadra SQT4 140 giorni € 9.515.629,85 — |
34 .~ Realizzazione condotta squadra SQ5 227 giormi  €3.869.981,57 — - | . _____________________________________' ________________________________________ |
35 |F3.7 Attraversamento TOC A29 60 giorni € 1.228.227,65 r 1 | N
36 |F3.8 Partitore Mazara 1 30 giorni € 338.676,47 ‘ | | < | W |
37 [F3.9 Attraversamento aereo vallone San Giovanni 50 giorni € 639.363,47 | 4
38 |F3.10 Attraversamento TOC F. Delia 60 giorni € 1.050.909,14 | | &= o i
39 [F3.11 Partitore Mazara 2 30 giorni € 308.389,79 h
40 F3.12 Attraversamento aereo F. Mazaro 60 giorni € 784.884,70 ' ¢ <
41 [F3.13 Partitore Petrosino 30 giorni € 326.183,34 |
42 |F3.14 Partitore Marsala 30 giorni € 300.599,70 i N
43 [F3.15 Attraversamenti spingitubo 180 giorni € 724.351,26 | y
44 F3.16 Smontaggio recinzioni e opere di rinaturazione in 50 giorni € 0,00 >
linea
45 F4 DIRAMAZIONE MAZARA 1 276 giorni € 2.818.185,71 v
46 [F4.1 Tracciamenti, picchettamenti recinzioni di cantiere 8 giorni € 0,00 f 3
47 |F4.2 Formazione varchi in linea 4 giorni € 0,00 | l
48 " Realizzazione condottasquadta$QS D2gomi  €130023818 ————————————————————————————————
49 F4.4 Realizzazione condotta squadra SQT4 45 giorni € 1.147.999,82 1 - - - - - l - -- - i - P
50 |F4.5 Attraversamenti spingitubo 90 giorni €276.957,33 | 2
51 |F4.6 Manufatto di consegna 40 giorni € 92.990,38 =
52 [F4.7 Smontaggio recinzioni e opere di rinaturazione in 10 giorni € 0,00 =
linea
°3 |F5 DIRAMAZIONE MAZARA 2 131 giorni € 1.327.197,42 v
94 F5.1 Tracciamenti, picchettamenti recinzioni di cantiere 4 giorni € 0,00 at
°0 [F5.2 Formazione varchi in linea 2 giorni € 0,00
56 |F5.3 Realizzazione condotta squadra SQT4 27 giorni € 1.232.649,87 T ! - - T - P ol
°7 F5.4 Manufatto di consegna 40 giorni € 94.547,55 ¥
58 |F5.5 Smontaggio recinzioni e opere di rinaturazione in 5 giorni € 0,00
linea
59 |F6 DIRAMAZIONI MARSALA 1-2 470 giorni € 6.458.819,33 © | ' +
60 F6.1 Tracciamenti, picchettamenti recinzioni di cantiere 15 giorni € 0,00 | P .
61 |F6.2 Formazione varchi in linea 8 giorni € 0,00 »
62 |F6.3 Realizzazione condotta squadra SQT4 81 giorni € 4.668.713,68 : i : : i r
63 |F6.4 Manufatto di consegna Marsala 1 40 giorni € 98.598,28 p H |
64 |F6.5 Attraversamenti spingitubo 120 giorni € 380.608,54 R -
65 |F6.6 Attraversamento F. Sossio 65 giorni €1.203.193.01 | <
66 |F6.7 Manufatto di consegna Marsala 2 40 giorni € 107.705,82 N
67 |F6.8 Smontaggio recinzioni e opere di rinaturazione in 10 giorni €0,00 |
linea |
68 |F7 DIRAMAZIONE PETROSINO 68 giorni € 410.979,83 | _ R
69 F7.1 Tracciamenti, picchettamenti recinzioni di cantiere 4 giorni € 0,00 ) 4
70 F7.2 Formazione varchi in linea 4 giorni € 0,00 h“
711 F7.3 Realizzazione condotta squadra SQT4 20 giorni €302.111,20 | p ¥
72 F7.4 Manufatto di consegna 40 giorni € 108.868.63 | _.
73 |F8 Rimozione cantiere CB.01 e pulizia aree 450 giorni € 2.367.705,61 | v | v N Finanziato
74 |F8.1 Rimozione segnaletica stradale 2 giorni € 0,00 | {_v dall'Unione europea oﬁo Mims
75 |F8.2 Rimozione recinzioni e segnaletica di cantiere 3 giorni € 0,00 » Ml NextGenerationEU & colta mobilts Sostenbil
76 |F8.3 Rimozione baracche e impianti di cantiere 7 giorni € 0,00 | L
77T F8.4 Pulizia e rinaturazione aree 450 giorni € 2.367.705,61 : 4
78 |F9 Montaggio apparecchiature Partitori, manufatti di 160 giorni € 1.322.880,68 v ; - v . ey SICILIACQUE S.pA
consegna e di misura, serbatoi SICIIACQUE veymmomoom s somomey <o
79 F9.1 Apparecchiature 150 glorm € 1.056.394,00 - L - t - : - - - r : REGIONE SICILIANA
80 |F9.2 Automazione 150 giorni € 266.486,68 p
Interventi per il potenziamento del sistema idrico della Sicilia sud - occidentale "=
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Elaborato Classe 6
CANTIERIZZAZIONE
] ] E SICUREZZA
Diagramma di Gantt NI
Progetto: Delta Ingegneria Attivita Cardine 4 Riepilogo progetto | I Cardine esterno < Cardine inattiva Attivita manuale I I Riporto riepilogo manuale we—————————— Solo inizio C Scadenza 4 Avanzamento manuale 6.4
Divisione i Riepilogo I 1 Attivita esterne Attivita inattiva Riepilogo inattiva ‘: - Solo—durata ] Riepilogo manuale I 1 Solo—fine 1 Avanzamento
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AutoCAD SHX Text
Via Angelo Banti n°6 00138 Roma Tel. 06 88588146 info@cebat.it

AutoCAD SHX Text
Via Del Grande Archivio n°32 80138 Napoli Tel. 0541 623903 ingallinasrl@legalmail.it
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