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inizio durata fine

   1° stralcio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

 ‐ Viabilità e sottoservizi: Asse 2.2 ‐ 4 ‐5 ‐ Rot.C 40

  2° stralcio

FASE 1 ‐ Demolizione manufatti preesistenti e opere provvisionali

1.1 ‐ Allestimento cantiere 1 (area ex Cementir) e cantiere 2 (Asse 3) 1 8 9 X X X X X X X X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1.2 ‐ Opere provvisionali a protezione della coll. di Pianura 12 4 16                       X X X X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1.3.1 ‐ Demolizioni di progetto presso Coroglio 17 13 30                                 X X X X X X X X X X X X X                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1.3.2 ‐ Demolizioni di progetto presso via Cocchia 38 6 44                                                                           X X X X X X                                                                                                                                                                                                                                                                        

1.3.3 ‐ Demolizioni di progetto cunicolo presso Asse 3 13 3 16                         X X X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1.3.4 ‐ Demolizioni di progetto ufficio HUB esistente 16 3 19                               X X X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

FASE 2 ‐ Realizzazione opere prinicipali ASA e condotte prementi

2.1 ‐ Viabilità e sottoservizi: Asse 3 ‐ Asse TP ‐ Asse 6 ‐ Rotatoria A 13 28 41         X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X                                                                                                                                                                                                                                                                              

2.2.1 ‐ Microtunneling Via Nuova Agnano: Camere di spinta e arrivo 13 8 21         X X X X X X X X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2.2.2 ‐ Microtunneling Via Nuova Agnano: Allestimento cantiere 21 3 24                         X X X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2.2.3 ‐ Microtunneling Via Nuova Agnano: Spinta 24 10 34                               X X X X X X X X X X                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2.2.4 ‐ Microtunneling Via Nuova Agnano: Smobilito cantiere 34 1 35                                                   X                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2.3 ‐ Manufatto di cofluenza ASA/Coll.Pianura 44 8 52                                                                       X X X X X X X X                                                                                                                                                                                                                                                        

2.4 ‐ ASA tratto SIN 11 50 61     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X                                                                                                                                                                                                                                      

2.5.1 ‐ Impianto di grigliatura media e sollevamento provvisorio 11 50 61     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X                                                                                                                                                                                                                                      

2.5.2 ‐ Impianto di trattamento e sollevamento in condotte sottomarine e Ed. Servizi 21 40 61                         X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X                                                                                                                                                                                                                                      

2.5.3 ‐ Impianto TAF 11 50 61     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X                                                                                                                                                                                                                                      

2.6 ‐ ASA tratto case coloniche 14 18 32           X X X X X X X X X X X X X X X X X X                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2.7 ‐ Deviazione provvisoria premeni 2x DN800 44 5 49                                                                       X X X X X                                                                                                                                                                                                                                                              

2.8.1 ‐ ASA tratto in area privata tra via Coroglio e Via Nisida 30 10 40                                           X X X X X X X X X X                                                                                                                                                                                                                                                                                

2.8.2 ‐ Viabilità tratto tra via Coroglio e Via Nisida 40 8 48                                                               X X X X X X X X                                                                                                                                                                                                                                                                

2.8.3 ‐ Opera marittima di sboco 28 12 40                                       X X X X X X X X X X X X                                                                                                                                                                                                                                                                                

2.8.4 ‐ Chiusura via Cattolica da HUB a incrocio con via Coroglio
              e chiusura  tratto terminale Discesa Coroglio
              Accesso a Nisida dalla vecchia via Nisida e dalla nuova viabilità 32 8 40                                               X X X X X X X X          

2.8.4 ‐ Via Cattolica da HUB di Coroglio a incrocio con via Coroglio; 
               tratto terminale Discesa Coroglio 32 8 40                                               X X X X X X X X                                                                                                                                                                                                                                                                                

2.8.5 ‐ Chiusura via Coroglio incorcio via Cattolica
            Accesso a Nisida da Discesa Coroglio e via Cattolica tramite la vecchia via Nisida 37 8 45                                                         X X X X X X X X

2.8.5 ‐ ASA attraversamento via Coroglio 37 8 45                                                         X X X X X X X X                                                                                                                                                                                                                                                                      

2.8.6 ‐ Chiusura via vecchia Nisida e via Coroglio
            Accesso a Nisida da Discesa Coroglio e via Cattolica tramite la nuova viabilità 45 8 53                                                                         X X X X X X X X

2.8.6 ‐ Completamento Rotatoria D 45 3 48                                                                         X X X                                                                                                                                                                                                                                                                

2.8.7 ‐ ASA attravesamento via Nisida fino all'opera di sbocco 45 8 53                                                                         X X X X X X X X                                                                                                                                                                                                                                                      

2.9 ‐ Prementi 2xDN1300 da manufatto di ripartizione a Microtunneling 44 7 51                                                                       X X X X X X X                                                                                                                                                                                                                                                          

2.10 ‐ Premente sx DN1300 im microtunneling, in area urbana e pozzo di immissione 26 16 42                                   X X X X X X X X X X X X X X X X                                                                                                                                                                                                                                                                            

2.11 ‐ Prementi 2x DN1300 in affiancamento all'ASA 45 16 61                                                                         X X X X X X X X X X X X X X X X                                                                                                                                                                                                                                      

FASE 3 ‐ Messa in esercizio ASA, grigliatura, soll. provvisorio e premente sx                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3.1 ‐ Viabilità e sottoservizi: Asse 2.1 ‐ Rot. B ‐ Via Cocchia‐ Str. CE 1° tratto 41 30 71                                                                 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X                                                                                                                                                                                                                  

3.2 ‐ Viabilità provvisoria per accesso impianto di grigliatura su copertura ASA 69 10 79                                                                                                                         X X X X X X X X X X                                                                                                                                                                                                  

3.3.1 ‐ Collegamento Coll. Pianura  con manufatto di confluenza 61 10 71                                                                                                         X X X X X X X X X X                                                                                                                                                                                                                  

3.3.2 ‐ Demolizione Coll. Pianura 71 5 76                                                                                                                             X X X X X                                                                                                                                                                                                        

3.3.3 ‐ Demolizioni prementi DN800 interferenti con collegamento ASA Case coloniche 71 5 76                                                                                                                             X X X X X                                                                                                                                                                                                        

3.3.4 ‐ Collegamento nuovo ASA case coloniche con manufatto di confluenza 76 10 86                                                                                                                                       X X X X X X X X X X                                                                                                                                                                                    

3.4 ‐ Collegamento nuovo ASA case coloniche con ASA esistente 86 3 89                                                                                                                                                           X X X                                                                                                                                                                              

3.5.1 ‐ Chiusura via Cattolica nel tratto prospiciente HUB di Coroglio 71 63 134                                                                                                                             X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X                                                                                    

3.5.1 ‐ Impianto di sollevamento provvisorio per deviazione Emissario di Coroglio 71 8 79                                                                                                                             X X X X X X X X                                                                                                                                                                                                  

3.5.2 ‐ Deviazione pedemontano di Posillipo per immissione nell'emissario di Coroglio 71 8 79                                                                                                                             X X X X X X X X

3.5.3 ‐ Demolizione ASA e Emissario di Coroglio prospiciente HUB 79 8 87                                                                                                                                             X X X X X X X X                                                                                                                                                                                  

3.5.4 ‐ Collegamento Emissario di Coroglio 81 8 89                                                                                                                                                 X X X X X X X X                                                                                                                                                                              

3.5.4 ‐ Demolizione ASA e Emissario di Coroglio prospiciente HUB 87 8 95                                                                                                                                                             X X X X X X X X                                                                                                                                                                  

FASE 4 ‐ Collegamenti ASA e condotte prementi esistenti, rinfunzionalizzazione HUB

4.1b ‐ Viabilità e sottoservizi: Str. CE 2° tratto 79 25 104 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X                          

4.2.1 ‐ Microtunneling Collettrice di Pianura: Camere di spinta e arrivo 79 8 87                                                                                                                                             X X X X X X X X                                                                                                                                                                                  

4.2.2 ‐ Microtunneling Collettrice di Pianura: Allestimento cantiere 86 1 87                                                                                                                                                           X                                                                                                                                                                                  

4.2.3 ‐ Microtunneling Collettrice di Pianura: Spinta 87 5 92                                                                                                                                                             X X X X X                                                                                                                                                                        

4.2.4 ‐ Microtunneling Collettrice di Pianura: Smobilito cantiere 92 1 93                                                                                                                                                                       X                                                                                                                                                                      

4.3 ‐ Collegamento premente dx DN1300 in microtunneling con prementi esistenti 2x DN800 93 9 102                                                                                                                                                                         X X X X X X X X X                                                                                                                                                    

4.4 ‐ Collegamenti HUB con ASA e muovo impianto di pompaggio a mare  79 15 94                                                                                                                                             X X X X X X X X X X X X X X X                                                                                                                                                                    

4.5 ‐ Adeguamento galleria scolmatrice e relining condotte 79 24 103                                                                                                                                             X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X                                                                                                                                                  

4.6 ‐ Collegamento impianto di gligliatura fine, dissabbiatura e sollevamento con condotte sottomarine 95 9 104                                                                                                                                                                             X X X X X X X X X                                                                                                                                                

4.7 ‐ Collegamento condotte prementi 2x DN1300 con HUB di Coroglio 95 9 104                                                                                                                                                                             X X X X X X X X X                                                                                                                                                

4.8 ‐ Prolungamento condotte sottomarine esistenti DN1200 e posa nuova condotta DN1200 95 20 115                                                                                                                                                                             X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X                                                                                                                          

4.9 ‐ Rifunzionalizzazione HUB di Coroglio 104 20 124                                                                                                                                                                                               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X                                                                                                        

4.10 ‐ Sistemazione esterna area impianto HUB e rifacimento V.Cattolica tratto prospiciente HUB 124 10 134                                                                                                                                                                                                                                       X X X X X X X X X X                                                                                    

FASE 5 ‐ Attivazione HUB di Coroglio e spostam. pompe sollevamento provvisorio

5.1 ‐ Spostamento pompe sollevamento provvisorio 134 3 137                                                                                                                                                                                                                                                           X X X                                                                              

FASE 6 ‐ Demolizione ASA esistente e chiusura deli scolmatori ASA e Coll. Pianura

6.1 ‐ Demolizione deviazione provvisoria prementi esistenti 2x DN800 137 2 139                                                                                                                                                                                                                                                                 X X                                                                          

6.2 ‐ Sistemazione esterna impianto di grigliatura 137 12 149                                                                                                                                                                                                                                                                 X X X X X X X X X X X X                                              

6.3 ‐ Chiusura via Cattolica da Rotatoria C a HUB di Coroglio 137 24 161                                                                                                                                                                                                                                                                 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X                      

6.3 ‐ Demolizione vecchia ASA parallela a via Cattolica 137 12 149                                                                                                                                                                                                                                                                 X X X X X X X X X X X X                                                      

6.4 ‐ Viabilità e sottoservizi: Asse 1.1 via Cattolica da rotoria B a HUB di Corolgio 149 12 161                                                                                                                                                                                                                                                                                         X X X X X X X X X X X X                              

6.5 ‐ Collegamento sottoservizi Via Cattolica / via Coroglio interno parco a nord della grigliatura 151 9 160                                                                                                                                                                                                                                                                                             X X X X X X X X X                                

6.6 ‐ Chiusura scolmatore ASA 137 4 141                                                                                                                                                                                                                                                                 X X X X                                                                      

6.7 ‐ Chiusura scolmatore Coll. Pianura 137 4 141                                                                                                                                                                                                                                                                 X X X X                                                                      

6.8 ‐ Viabilità e sottoservizi: Asse 8 e 9 141 20 161                                                                                                                                                                                                                                                                         X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X                              

6.9 ‐ Viabilità opere di finitura, opere a verde e cablaggi 141 25 166                                                                                                                                                                                                                                                                         X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X                    

Avvio esercizio grigliatura e sollevamento provvisorio

Interruzione esercizio HUB esistente

Riattivazione HUB di Coroglio
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