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inizio durata fine

   1° stralcio    

   

  2° stralcio

FASE 1 ‐ Demolizione manufatti preesistenti e opere provvisionali
Cantiere logistico 1:                38 141,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Cantiere logistico 2:                25 254,70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

FASE 2 ‐ Realizzazione opere prinicipali ASA e condotte prementi
                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1) Cantiere camera di spinta:                  1 645,40  1) Area SIN Bagnoli ‐ Coroglio 1) Parco Urbano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2) Cantiere camera d'arrivo:  1 031,10                 2) Area Istituto Superiore Gentileschi 2) Area Istituto Superiore Gentileschi
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                1 587,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1 035,70                
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FASE 4 ‐ Collegamenti ASA e condotte prementi esistenti, rinfunzionalizzazione HUB
                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1) Cantiere camera di spinta: 
                3 134,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2) Cantiere camera d'arrivo:  1 813,80                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

FASE 5 ‐ Attivazione HUB di Coroglio e spostam. pompe sollevamento provvisorio
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

FASE 6 ‐ Demolizione ASA esistente e chiusura deli scolmatori ASA e Coll. Pianura
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                     

Superficie totale cantieri 419 934,78           

Avvio esercizio grigliatura e sollevamento provvisorio

Interruzione esercizio HUB esistente

Riattivazione HUB di Coroglio

OPERE IDRAULICHE E IMPIANTI

VIABILITA' E SOTTOSERVIZI

CHIUSURE AL TRAFFICO

1585

1014

326

1280 960

435 326

80

283 71

212

N. automezzi

settimane

Anno

data

Attività

 ‐ Viabilità e sottoservizi: Asse 2.2 ‐ 4 ‐5 ‐ Rot.C 40
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2.8.4 ‐ Chiusura via Cattolica da HUB a incrocio con via Coroglio e chiusura  tratto terminale Discesa Coroglio
              Accesso a Nisida dalla vecchia via Nisida e dalla nuova viabilità

2.8.5 ‐ Chiusura via Coroglio incorcio via Cattolica
            Accesso a Nisida da Discesa Coroglio e via Cattolica tramite la vecchia via Nisida

2.8.6 ‐ Chiusura via vecchia Nisida e via Coroglio
            Accesso a Nisida da Discesa Coroglio e via Cattolica tramite la nuova viabilità

37 8 45

32 8 40

45 8 53

20 629,60              

35 259,70              

‐

‐

‐

31
/0
3/
20

25

2175

Strada pubblica / Parco urbano

Impianto di pretrattamento di Coroglio / 
Area privata

              10 828,88 

Area SIN Bagnoli ‐ Coroglio

‐

‐

‐

7 281,60                
Area SIN Bagnoli ‐ Coroglio / Strada 

pubblica / Area privata

29 735,50              

Area SIN Bagnoli ‐ Coroglio Strada pubblica

Impianto di pretrattamento di Coroglio HUB idrico di Coroglio

Area SIN Bagnoli ‐ Coroglio Parco urbano

Area SIN Bagnoli ‐ Coroglio HUB idrico di Coroglio

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Strada pubblica / 
Area SIN Bagnoli ‐ Coroglio

‐

12

361

6.8 ‐ Viabilità e sottoservizi: Asse 8 e 9

6.9 ‐ Viabilità opere di finitura, opere a verde e cablaggi

142 137 2 139

483 137 12 149

137 24 161

848 137 12 149

1305 149 12 161

979 151

141 20 161

2719 141 25 166

9

5.1 ‐ Spostamento pompe sollevamento provvisorio

6.3 ‐ Chiusura via Cattolica da Rotatoria C a HUB di Coroglio

6.1 ‐ Demolizione deviazione provvisoria prementi esistenti 2x DN800

6.2 ‐ Sistemazione esterna impianto di grigliatura

6.3 ‐ Demolizione vecchia ASA parallela a via Cattolica

6.5 ‐ Collegamento sottoservizi Via Cattolica / via Coroglio interno parco a nord della grigliatura

6.6 ‐ Chiusura scolmatore ASA

6.7 ‐ Chiusura scolmatore Coll. Pianura

6.4 ‐ Viabilità e sottoservizi: Asse 1.1 via Cattolica da rotoria B a HUB di Corolgio

104 20 124

124 10 134

121 134 3 137

4.9 ‐ Rifunzionalizzazione HUB di Coroglio

4.10 ‐ Sistemazione esterna area impianto HUB e rifacimento V.Cattolica tratto prospiciente HUB

160

3 137 4 141

3 137 4 141

Coincide con cantiere 2.5.1

Coincide con cantiere 1.3.2

95 9 104

95 9 104

95 20 115

93 9 102

79 15 94

79 24 103

10

402

Strada pubblica / Impianto di 
pretrattamento di Coroglio / Area SIN 

Strada pubblica / 
HUB idrico di Coroglio

Strada pubblica / Impianto di 
pretrattamento di Coroglio

Strada pubblica / 
HUB idrico di Coroglio

‐

HUB idrico di Coroglio

Parco urbano

Mare Mare

Interno impianto esistente Impianto di pretrattamento di Coroglio HUB idrico di Coroglio

Già incluso nei cantieri 2.5.1, 2.5.2 e 3.5.1

Coincide con cantiere 3.5.1

Coincide con cantiere 2.5.2

Coincide con cantiere 3.5.1

435 435 435 435 435 435 109

4.2.2 ‐ Microtunneling Collettrice di Pianura: Allestimento cantiere 12 86 1 87

59 87 5 924.2.3 ‐ Microtunneling Collettrice di Pianura: Spinta

4.2.4 ‐ Microtunneling Collettrice di Pianura: Smobilito cantiere

4.3 ‐ Collegamento premente dx DN1300 in microtunneling con prementi esistenti 2x DN800

4.4 ‐ Collegamenti HUB con ASA e nuovo impianto di pompaggio a mare 

4.5 ‐ Adeguamento galleria scolmatrice e relining condotte

4.6 ‐ Collegamento impianto di gligliatura fine, dissabbiatura e sollevamento con condotte sottomarine

4.7 ‐ Collegamento condotte prementi 2x DN1300 con HUB di Coroglio

4.8 ‐ Prolungamento condotte sottomarine esistenti DN1200 e posa nuova condotta DN1200

435 435 435

218 435 326

3

3

435 435 435 435 435

283 283 283

40 161 161 40

121

142

161 161 161

160 160 80

1 2 2 2 2 2

80 160 120

80 160 120

80 160 160

160 160 40

1 3 3 3 1

2 3 3 3 3 3 2

1.3.1 ‐ Demolizioni di progetto presso Coroglio 919 17 13 30

71 141212 16 3 191.3.4 ‐ Demolizioni di progetto ufficio HUB esistente

12 438,90              

20 122,00              

27 392,25              

1.3.2 ‐ Demolizioni di progetto presso via Cocchia

1.3.3 ‐ Demolizioni di progetto cunicolo presso Asse 3

12 4 16 61

24 35

1292 1 93

283

4 14 14 4

4

435

1351

435

14

11

435 435

2113528

34

502

256256 256

mese

5540 7493 6070 3054 30544511 4951 6532 6128 7026 1314612 612 1202 1259 88115 435 109654 162 162 82 2971 983 617 827 926 1314 1523 174042 161 161 161 592

13 8 21

2.1 ‐ Viabilità e sottoservizi: Asse 3 ‐ Asse TP ‐ Asse 6 ‐ Rotatoria A 3045 13 28 41

163115 1162 4106 4396

15 15

283

3 16

212

212

8 9

435 435

24 10

Impianto di pretrattamento di Coroglio HUB idrico di Coroglio

676 1351

Area SIN Bagnoli ‐ Coroglio Parco urbano

Sup. totale cantieri (n.15 x 3 427.0): Area SIN Bagnoli ‐ Coroglio Parco urbano

14

435

522.3 ‐ Manufatto di cofluenza ASA/Coll.Pianura

4 34 1 35

2.2.1 ‐ Microtunneling Via Nuova Agnano: Camere di spinta e arrivo 28

4 077,70                

51 405,00              

30 234,55              

2.4 ‐ ASA tratto SIN 16 893 11 50 61

‐

1351 1351 1351

502 502 502 502

1351 1351 1351 1351 13511351 1351

2.2.2 ‐ Microtunneling Via Nuova Agnano: Allestimento cantiere 11 21 3 24

2.2.4 ‐ Microtunneling Via Nuova Agnano: Smobilito cantiere

4 226 44 8

251 502 502 502 502 502 502 502

2.2.3 ‐ Microtunneling Via Nuova Agnano: Spinta

348

991 1321 1321 1321 991

348 348 348 348 348348 348 348 348

13511014

348174

256 256 256

348

256

2.5.1 ‐ Impianto di grigliatura media e sollevamento provvisorio 6 281 11 50 61

40 61

4 352 11 50 612.5.3 ‐ Impianto TAF

Area SIN Bagnoli ‐ Coroglio Parco urbano

2.5.2 ‐ Impianto di trattamento e sollevamento in condotte sottomarine e Ed. Servizi 2 561 21

18 087,50              

19 811,30              
Area SIN Bagnoli ‐ Coroglio /

Area privata
HUB idrico di Coroglio 256 256 256

109

32

2.7 ‐ Deviazione provvisoria premeni 2x DN800 201 44 5 49

2.6 ‐ ASA tratto case coloniche 5 943 14 18

2.8.2 ‐ Viabilità tratto tra via Coroglio e Via Nisida 870 40 8 48

2.8.1 ‐ ASA tratto in area privata tra via Coroglio e Via Nisida 3 379 30 10 40

40 161

16 760,30              

320 1280

109

2.8.3 ‐ Opera marittima di sboco 3 841 28 12 40

Area SIN Bagnoli ‐ Coroglio / 
Strada pubblica / 
Aree private

Parco urbano /
Strada pubblica /

Fondiarie
10 632,70              

2.8.6 ‐ Completamento Rotatoria D 3 48

2.8.4 ‐ Via Cattolica da HUB di Coroglio a incrocio con via Coroglio; 
               tratto terminale Discesa Coroglio

2.8.5 ‐ ASA attraversamento via Coroglio 2 703 37 8

435

161 161

870 32 8 40

45

161 161 40

161 161

161

120 161

1351 1351

327

1351 1351

327 45

402.9 ‐ Prementi 2xDN1300 da manufatto di ripartizione a Microtunneling 281 44 7 51

2.8.7 ‐ ASA attravesamento via Nisida fino all'opera di sbocco 2 703 45 8 53

Superficie totale cantieri Area SIN Bagnoli ‐ Coroglio Parco urbano              31 593,00 

2.11 ‐ Prementi 2x DN1300 in affiancamento all'ASA 642 45 16 61

2.10 ‐ Premente sx DN1300 im microtunneling, in area urbana e pozzo di immissione 642 26 16 42
Premente area fuori SIN: 

Pozzo di arrivo: 
Strada pubblica Strada pubblica

Coincide con cantiere 2.4 Area SIN Bagnoli ‐ Coroglio Parco urbano

435 435 2183.1 ‐ Viabilità e sottoservizi: Asse 2.1 ‐ Rot. B ‐ Via Cocchia‐ Str. CE 1° tratto 3 263 41 30 71 435 435 435 435 435
Asse 2.1: 

Rot. B coincide con cantiere 1.3.2
Area SIN Bagnoli ‐ Coroglio Strada pubblica

3.3.1 ‐ Collegamento Coll. Pianura  con manufatto di confluenza 443 61 10 71

435Coincide con cantiere 2.4 435 218

89177 177

3.2 ‐ Viabilità provvisoria per accesso impianto di grigliatura su copertura ASA 1 088 69 10 79

Attrezzature di quartiere / 
Parco urbano

142 212

142 212

3.3.2 ‐ Demolizione Coll. Pianura 354 71 5 76

3.3.3 ‐ Demolizioni prementi DN800 interferenti con collegamento ASA Case coloniche 354 71 5 76

3.3.4 ‐ Collegamento nuovo ASA case coloniche con manufatto di confluenza 44 177

142

177 44443 76 10 86

3.4 ‐ Collegamento nuovo ASA case coloniche con ASA esistente 133 86 3 89

3.5.1 ‐ Chiusura via Cattolica nel tratto prospiciente HUB di Coroglio 71 63 134

133

8 89

3.5.2 ‐ Deviazione pedemontano di Posillipo per immissione nell'emissario di Coroglio 355 71 8 79

3.5.3 ‐ Demolizione ASA e Emissario di Coroglio prospiciente HUB 566 79 8 87

3.5.4 ‐ Collegamento Emissario di Coroglio 355 81

142

Strada pubblica / HUB idrico di Coroglio

3.5.4 ‐ Demolizione ASA e Emissario di Coroglio prospiciente HUB 566 87 283

281 210140 281 281 281 281

142

3.5.1 ‐ Impianto di sollevamento provvisorio per deviazione Emissario di Coroglio 355 71 8 79 89 178 89

89 178 89

8 95

283 142

178 178

12

24 47 24

4.1 ‐ Viabilità e sottoservizi: Str. CE 2° tratto 1753 79 25 104

4.2.1 ‐ Microtunneling Collettrice di Pianura: Camere di spinta e arrivo 94 79 8 87

Sup. totale cantieri:  Area SIN Bagnoli ‐ Coroglio Strada pubblica

Destinazione d'uso attuale dell'area
Destinazione d'uso futura 

dell'area
N. automezzi
 impiegati

Area SIN Bagnoli ‐ Coroglio Parco urbano / Fondiarie

Interno al cantiere 1.3.2

1.1 ‐ Allestimento cantiere 1 (area ex Cementir) e cantiere 2 (Asse 3) 30

1.2 ‐ Opere provvisionali a protezione della coll. di Pianura 242

Superficie del cantiere
(mq)

Sup. cantiere: 57 626.80, di cui 27 392.25 già 
occupati dal cantiere 1.3.3

Area SIN Bagnoli ‐ Coroglio
Strada pubblica: Asse 3 ‐ Asse TP ‐ Asse 

6 ‐ Rotatoria A

Area SIN Bagnoli ‐ Coroglio /
Aree private

Strada pubblica: Nuova Via Nisida / 
Fondiarie

Area SIN Bagnoli ‐ Coroglio
Strada pubblica / Parco urbano / 

Fondiarie

Sup. totale cantieri (n. 15 x 1826.2):  Area SIN Bagnoli ‐ Coroglio
Strada pubblica: Asse 3 / Parco urbano / 

Fondiarie

424

Area SIN Bagnoli ‐ Coroglio Strada pubblicaSup. totale cantieri:  44 737,80              

Strada pubblica Strada pubblica

Sup. totale cantieri 
(23 423.3 + 7 331.4) = 30 754.7, di cui 20 122 

già occupati dal cantiere 1.3.2:

Coincide con cantiere 1.3.2

Area SIN Bagnoli ‐ Coroglio

Strada pubblica  Strada pubblica 

Strada pubblica  Strada pubblica 

Sup. totale cantieri:  Strada pubblica Strada pubblica

Coincide con cantiere 2.6
Strada pubblica ("Case coloniche") /

Aree private
Attrezzature di quartiere

Strada pubblica ("Case coloniche") /
Aree private / 

Area SIN Bagnoli ‐ Coroglio

Strada pubblica / 
Attrezzature di quartiere / 

Parco urbano

Coincide con cantiere 2.5.1

35

10

20

361

361

802

85566

2379 238 238 238 238 238 238 238 238 238 59178

178 238 238 238 238 238 238 238 238 238 59

38 6 44

212 13

1
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