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GRUPPO VISCONTI MANCIANO S.R.L.
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SINTECNICA ENGINEERING S.R.L.
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Milano - 20124
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OGGETTO

REALIZZAZIONE DI IMPIANTO EOLICO IN AREE TOTALMENTE

IDONEE (D.Lgs. n°199/2021 e Allegato 1b del PIT Regione Toscana)

 COMPOSTO DA 7 AEROGENERATORI

 CON POTENZA COMPLESSIVA DI 50,4 MW

Gruppo di Lavoro:

395.GVI.23

R.CV.395.GVI.23.006.00
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ING. LUCA TRIPPANERA

PARCO EOLICO MANCIANO

ANDREA COLUCCI

GIULIO GORINI

MATTEO FARULLI

SAMUELE GIRAFFA
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ID Nome attività Durata

1 Durata Lavori 332 g

2 Opere stradali e riprofilatura piazzali 271 g

3 Verifica ed eventuale BOB 10 g

4 Taglio alberi 5 g

5 Viabilità di accesso al sito e regimazione acque (escluso pacchetto stradale) 90 g

6 Piazzole aerogeneratori 221 g

7 Area temporanea stoccaggio terre 5 g

8 Preparazione area Piazzole #1, 2, 3 3 g

9 Opere di sostegno Piazzole #1, 2, 3 45 g

10 Completamento movimenti di terra Piazzole #1, 2, 3 45 g

11 Preparazione area Piazzole #4, 5, 6, 7 4 g

12 Opere di sostegno Piazzola #4, 5, 6, 7 60 g

13 Completamento movimenti di terra Piazzole #4, 5, 6, 7 54 g

14 Sottostazione Elettrica Utente 47 g

15 Preparazione area Piazzola Sottostazione Utente 2 g

16 Completamento movimenti di terra Piazzole Sottostazione Utente 10 g

17 Fondazioni Cabina utente e opere complementari 28 g

18 Cabina utente primaria 7 g

19 Fondazioni c.a. per WTG 118 g

20 Pali plinti di fondazione P.la #1, 2, 3 60 g

21 Fondazioni per WTG 1, 2, 3 30 g

22 Pali plinti di fondazione P.la #4, 5 40 g

23 Fondazioni per WTG 4, 5 28 g

24 Fondazioni per WTG 6, 7 28 g

25 Completamento pavimentazioni stradali e piazzole 65 g

26 Pavimentazioni piazzole #1, 2, 3 15 g

27 Pavimentazioni piazzole #4, 5, 6, 7 20 g

28 Pavimentazioni stradali 5 g

29 Aerogeneratori 77 g

30 Trasporto 50 g

31 Montaggio 70 g

32 Linee elettriche 225,88 g

33 Operazioni EE su WTG 60 g

34 Linee MT di connessione e sul sito 60 g

35 Fibra ottica 50 g

36 Linea CP Utente AT/MT 25 g

37 Prove e collaudi 15 g
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