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ID [Nome Opere Durata | Mese 1 | | | | Mese 5 Mese 6 | | Mese 8 | | Mese 1 |
1/23]4l5]6 | 7 | 8 | 9 |10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22 23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35 36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|z
1 |Ordine 1 giorno| | | | | | | | | | | | |
2 |Kick off meeting 1 giorno| | | | | | | | | | | ;
3 |Rilievo del tracciato e progettazione del profilo 30 giorni — ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ |
(verifica situazione esistente) | | | | | | | |
4 |Approvazione della documentazione di 45 giornii P— | | | | | | | |
progetto | | | | | | | | | | | |
5 |Nuovi conduttori alta temperatura e nuove 120 giorni| |  —— | |
corde di guardia (fabbricazione) | | | |
6 |Nuovi isolatori (fabbricazione) 120 giorni| | T —— | |
’ |Nuova morsetteria (fabbricazione) 120 giorni| | O ——— | |
8 |Consegna materiali in cantiere 10 giorni| | | — | |
9 |Disattivazione linea 1 giorno| | | | | | | | | w |
10 |Assemblaggio e montaggio isolatori e 10 giorni| | | | | | | | | p—y |
morsetteria | | | | | | | | |
11 IMontaggio conduttori e tesatura 20 giorni| ‘ | | | | | | | S —
12 ICollaudo 15 giorni| | | | | | | | | | | p—
13 |Energizzazione 1 giorno§ | | | | | | | | | |
Attivita I Cardine inattiva ~ Solo-fine p—
Split o Riepilogo inattiva Do Attivitd esterne ’
Cronoprogramma attivita Milestone 4 Attivita manuale < Cardine esterno |
IIZ_)IaI\'ILS:AmFeLr%'\{I/%lG\SIB(ZDSA - ARBATAX Riepilogo P Solo-durata Do Progress
Project Summary ===y Riporto riepilogo manuale ¢ Split &
External Tasks Riepilogo manuale L 2
External MileTask L 4 Solo inizio ——
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