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ID Nome attività Duration

1 1 Pianificazione - Ordine - Progettazione esecutiva 120 d

2 1.1 Pianificazione fuori servizio, riassetto rete, collaudi
finali e rientro linea

30 d

3 1.2 Perfezionamento Ordine 30 d

4 1.3 Kick of Meeting 1 d

5 1.4 Rilievo topografico con picchettazione tracciato e
posizione nuovi pali

30 d

6 1.5 Rilievi geologici in situ per le fondazioni 30 d

7 1.6 Progettazione esecutiva fondazioni ed elevazioni
nuovi pali (con contestuale verifica /validazione)

90 d

8 1.7 Verifica e Validazione del Progetto (finale) 20 d

9 2 IDENTIFICAZIONE FORNITORI - ORDINI E CONSEGNA
MATERIALI

105 d

10 2.1 Ordine Strutture metalliche (tralicci) 30 d

11 2.2 Preordine Armature fondazioni ( individuazione
fornitore con caratteristiche e garanzia tempi)

30 d

12 2.3 Preordine calcestruzzo Fondazioni (individuazione
fornitore con caratteristiche e garanzia tempi)

30 d

13 2.4 Ordine dei conduttori e delle funi di guardia 15 d

14 2.5 Ordine Isolatori e armamenti 15 d

15 3 ATTIVITA' CANTIERE IN SITU 241 d

16 3.1 Accantieramento 15 d

17 3.2 Consegna Materiali in cantiere in coordinamento
con le esecuzioni

54 d

18 3.3 Scavi "SOTTO LINEA IN TENSIONE" attività
coordinata secondo CEI 11-27

240 d

19 3.4 Casseratura e fornitura in opera armature di
fondazione "SOTTO LINEA" - Attività coordinata
secondo CEI 11-27

240 d

20 3.5 Getti fondazione - "SOTTO LINEA" - Attività
coordinata secondo CEI 11-27

236 d

21 3.6 Demolizione Pali esistenti e Montaggi nuovi pali 76 d

22 3.7 Fuori Servizio Linea (prolungato fino a collaudo) 136 d

23 3.8 Smontaggio VECCHI TRALICCI 78 d

24 3.9 Premontaggio NUOVI TRALICCI 78 d

25 3.10 Montaggio NUOVI TRALICCI 20 d

26 3.11 Montaggio ARMAMENTI 20 d

27 3.12 TESATURA 28 d

28 3.13 Demolizione VECCHIE FONDAZIONI 30 d

29 4 VERIFICHE E COLLAUDI 75 d

30 4.1 Verifiche e collaudi Strutture 30 d

31 4.2 Verifiche e collaudi elettrici 30 d

32 4.3 Controlli finali e messa in esercizio della linea 10 d

33 4.4 Smobilitazione cantiere e consegna definitiva 30 d

34 4.5 Consegna formale della linea 8 d
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Critical Split

Attività

Divisione

Cardine

Riepilogo

Riepilogo progetto

Attività inattiva

Cardine inattiva

Riepilogo inattiva

Attività manuale

Solo-durata

Riporto riepilogo manuale

Riepilogo manuale

Solo inizio

Solo-fine

Attività esterne

Cardine esterno

Scadenza

Avanzamento

Avanzamento manuale

Critical

Tecnoprogetti Engineering & Consulting
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