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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
Comuni di:

Armungia Burcei San Vito Villasalto

IMPIANTI DI GENERAZIONE ELETTRICA
DA FONTI RINNOVABILI

Codici Rintracciabilita Terna: 201900807 - 201900878 - 201901210

PROGETTO OPERE DI RETE
PIANO TECNICO DELLE OPERE

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA
SE BURCEI

Queequeg Renewables, Itd
Unit 3.21, 1110 Great West Road

TWB80GP London (UK) ® Ing. Marco A. L. Murru
Company number: 111780524 I Via Pietro Nenni, 11
09042 Monserrato (CA)
tecno tel+39(0)70/5740021

Econergy Project 2
ec o[]weir.,g%{.,. via Alessandro Manzoni 30,
20121, Milano (M)

GRUPPO DI LAVORO e

Ing. Marco A. L. Murru: Coordinamento e progetto impianti elettrici
Ing. Mauro Murru: progetto impianti elettrici

Geol. Nicola Demurtas: parte Geologica e Idrogeologica

Ing. Valentina Pisu: parte Ambientale
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Tecnoprogetti Engineering & Consulting
Ing. Marco Angelo Luigi Murru
via Pietro Nenni, 11 - 09042 — Monserrato (CA)

CLIENTE: Queequeg Renewables, Itd
Unit 3.21, 1110 Great West Road
TWB80GP London (UK)
Company number: 111780524
Econergy Project 2
via Alessandro Manzoni 30,
20121, Milano (MI)

Sottostazione Terna BURCEI
opere civili, elettromeccaniche, taglio linea
Rev. 00 del 23/05/2022

ID [Nome attivita Durata | Mese 1 | | | | | Mese 8 | Mese 9 | |
1|2[3]4|5]6 | 7 | 8 | 9 |10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31 32|33|34|35|36|37|38|39|4Q|41|42|43|44|4
1 |Approviggionamenti 87 giornl —‘ ‘ ‘ ‘ :
3 Accantieramento 19 giorni P——
4 Scavi 30 giorni P
5 Muri di recinzione 78 giorni . 4
6 Edificio 73 giorni —
7 Cabina MT 32 giorni P——
8 Fondazioni elettromeccaniche 95 giorni . 4
9 Rete di terra 41 giorni v——v
10 Rete di drenaggio 41 giorni P ——
11 Cunicolo 43 giorni #
12 Piazzali 42 giorni V__.
13 Stradelli 42 giorni P —
14 |OPERE ELETTROMECCANICHE 94 giorni | v——_—v
15 Posa maglia di terra 19 giorni ﬁ: |
16 Impianti tecnologici 12 giorni | P—
17 Montaggi elettromeccanici 35 giorni —
18 Posailluminazione esterna 10 giorni v—.
19 Posa servizi ausiliari 17 giorni P—
20 Posa sistema di protezione e controllo 27 giorni *
21 Disattivazione linea, taglio e riattivazione 5 giorni VY
Attivita I Cardine inattiva . Solo-fine Pr——
Split s Riepilogo inattiva S Attivita esterne )
géog%pggé?mma attivita Milestone ¢ Attivitd manuale O Cardine esterno ]
Data: lun 30/05/22 Riepilogo Pp—————————" Solo-durata G Progress
Project Summary Pr————=§ Riporto riepilogo manuale ¢ Split &
External Tasks Riepilogo manuale Gruppo di riepilogo ———

External MileTask

2 Solo inizio ———
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