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ID Nome Opere Durata

1 Ordine 1 giorno
2 Kick off meeting 1 giorno
3 Rilievo del tracciato e progettazione del

profilo
120 giorni

4 Indagini geognostiche 62 giorni
5 Approvazione della documentazione di

progetto
110 giorni

6 Ordinazione materiali 139 giorni
7 Collaudo dei materiali 196 giorni
8 Opere civili 108 giorni
9 monconi e basi dei sostegni

(fabbricazione)
70 giorni

10 Materiale di massa a terra (fabbricazione) 70 giorni

11 Parti superiori dei sostegni (fabbricazione) 168 giorni

12 Conduttori e corde di guardia
(fabbricazione)

143 giorni

13 Isolatori (fabbricazione) 122 giorni
14 Morsetteria (fabbricazione) 122 giorni
15 Asservimenti 177 giorni
16 Esecuzione degli scavi 99 giorni
17 Asemblaggio degli monconi e delle basi,

casseri e armature
98 giorni

18 Getto del calcestruzzo 99 giorni
19 Reinterro degli scavi 101 giorni
20 Assemblaggio delle parti superiori dei

sostegni
122 giorni

21 Assemblaggio e montaggio isolatori e
morsetleria

140 giorni

22 Tesatura 120 giorni
23 Collaudo 20 giorni
24 Energizzazione 1 giorno
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