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Attività del progetto Codice Durata

Pulizia del terreno di cantiere Nord Est E_Pu 5w

Pulizia del terreno di cantiere Ovest O_Pu 5w

Allestimento, messa in sicurezza del cantiere Nord Est E_Al 7w

Allestimento, messa in sicurezza del cantiere Ovest O_Al 7w

Picchettamento terreno Nord Est E_Pi 5w

Picchettamento terreno Ovest O_Pi 5w

Realizzazione viabilità e piazzole Nord Est E_Vi 5w

Realizzazione viabilità e piazzole Ovest O_Vi 5w

Realizzazione recinzione Nord Est E_Str 5w

Realizzazione recinzione Ovest O_Str 5w

Infissione pali viti e montaggio delle strutture di supporto Nord Est E_Pa 13w

Infissione pali viti e montaggio delle strutture di supporto Ovest O_Pa 13w

Sistemazione piano di posa cabine Nord Est E_Pp 6w

Sistemazione piano di posa cabine Ovest O_Pp 6w

Posizionamento cabine e realizzazione impianto di terra Nord Est E_Imp 7w

Posizionamento cabine e realizzazione impianto di terra Ovest O_Imp 7w

Installazione inverter Nord Est E_St 5w

Installazione inverter Ovest O_St 5w

Realizzazione cavidotti, posa corrugati e pozzetti, rinterro Nord Est E_Ca 7w

Realizzazione cavidotti, posa corrugati e pozzetti, rinterro Ovest O_Ca 7w

Montaggio moduli fotovoltaici Nord Est E_Mo 12w

Montaggio moduli fotovoltaici Ovest O_Mo 12w

Stringatura e cablaggi cc Nord Est E_E 12w

Stringatura e cablaggi cc Ovest O_E 12w

Cablaggi cavidotti MT Nord Est E_MT 7w

Cablaggi cavidotti MT Ovest O_MT 7w

Connessione cabine inverter e trasformazione preallestite Nord Est E_Cn 5w

Connessione cabine inverter e trasformazione preallestite Ovest O_Cn 5w

Allestimento cabina di consegna Nord Est E_CaC 2w

Allestimento cabina di consegna Ovest O_CaC 2w

Realizzazione cavidotto MT esterno (unica realizzazione) U_MT 19w

Realizzazione sezione AT (unica lavorazione) U_AT 12w

Realizzazione impianto di illuminazione e recinzione finale Nord Est E_Ill 6w

Realizzazione impianto di illuminazione e recinzione finale Ovest O_Ill 6w

Realizzazione impianto di videosorveglianza e antifurto Nord Est E_CCTV 6w

Realizzazione impianto di videosorveglianza e antifurto Ovest O_CCTV 6w

Installazione impianto di irrigazione di cantiere Nord Est E_Irr 4w

Installazione impianto di irrigazione di cantiere Ovest O_Irr 4w

Piantumazione uliveto superintensivo e mitigazioni cantiere Nord Est E_Mit 5w

Piantumazione uliveto superintensivo e mitigazioni cantiere Ovest O_Mit 5w

Smantellamento opere provvisionali di cantiere, rimozione rifiuti e pulizia delle arec Nord Est E_Sm 2w

Smantellamento opere provvisionali di cantiere, rimozione rifiuti e pulizia delle aree Ovest O_Sm 2w

Dichiarazione di fine lavori U_FL 1w

Comunicazione di fine lavori al gestore di rete e alla Agenzia delle Dogane U_CFL 1w

E = Cantiere Nord Est

O = Cantiere Ovest

PROGETTAZIONE DEFINITIVA FINALIZZATA ALL'AUTORIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO "CALTAGIRONE I" E DELLE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RTN COMUNE DI CALTAGIRONE (CT) - SICILIA

CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

15 1693 4 5 6 141 2 7 8 10 11 12 13
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