


ID Nome attività

1 Milestones

2 Autorizzazione unica alla costruzione ed all'esercizio

3 Voltura autorizzazione a Terna

4 Acquisizione aree

5 Messa in servizio SE 220/36 kV Bauladu

6 Esecuzione raccordi 220 kV

7 Termine delle attività

8 Progettazione

9 Elaborati generali di commessa

10 Stazione elettrica SE 220/36 kV Bauladu

11 Progettazione esecutiva

12 Rilievo topografico area stazione elettrica

13 Elaborati costruttivi opere civili

14 Elaborati costruttivi opere meccaniche

15 Emissione specifiche tecniche apparati AT/MT/BT

16 Progetto elettrico sistema di automazione & controllo

17 Riesame della progettazione

18 Approvazione progetto esecutivo

19 Acquisti

20 RdO, ordine, costruzione e collaudo TR AAT/AT 

21 RdO, ordine, costruzione e collaudo apparecchiature AT

22 RdO, ordine, costruzione e collaudo quadri 36 kV

23 RdO e subappalto opere civili

24 RdO, ordine, costruzione e consegna prefabbricati edifici

25 RdO, ordine, costruzione e collaudo carpenterie zincate per apparecchiature AT

26 RdO, ordine, fornitura e collaudo isolatori, morse e conduttori alluminio

27 RdO, ordine, costruzione e collaudo apparecchiature MT e BT per SA ca e cc

28 RdO, ordine, costruzione e collaudo apparecchiature MT

29 RdO, ordine, costruzione e collaudo quadri sistema automazione & controllo

30 RdO, ordine, fornitura e collaudo cavi MT e BT

31 Esecuzione opere

32 OOCC

33 Allestimento cantiere e vie di accesso

34 Tracciatura capisaldi

35 Realizzazione fondazione fabbricati

36 Realizzazione fondazioni TR AAT/AT 

37 Realizzazione fondazioni apparecchiature AT

38 Realizzazione rete di terra primaria

39 Realizzazione vie cavi e polifore acque meteoriche

40 Posa in opera prefabbricati e realizzazione opere di finitura

41 Preparazione piazzali, drenaggi e cordoli strade

42 Realizzazione recinzione

43 Asfaltature strade

44 Sistemazione aree a verde

45 Montaggi elettromeccanici

46 Posa TR AT/AT 

47 Posa carpenterie metalliche 

48 Posa apparecchiature AT 

49 Montaggio sbarre AT e collegamenti AT 

50 Realizzazione rete di terra secondaria

51 Montaggi 36 kV, MT/BT

52 Realizzazione impianti tecnologici edifici e illuminazione esterna

53 Posa quadri 36 kV

54 Posa apparecchiature MT 

55 Posa apparecchiature MT e BT SA ca e cc

56 Posa quadri ed apparati sistema di protezione e controllo

57 Posa e collegamento cavi MT e BT

58 Collaudi e MIS

59 Verifiche di passo e contatto rete di terra

60 Collaudo sistema servizi ausiliari stazione ca e cc

61 Collaudo apparecchiature AT di piazzale

62 Collaudo quadri 36 kV

63 Taratura protezioni di linea e di impianto

64 Disponibilità rete dati per teleconduzione

65 Collaudo e verifiche SCADA

66 Ripristini e smobilizzo cantiere
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Attività

Divisione

Cardine

Riepilogo

Riepilogo progetto

Attività inattiva

Cardine inattiva

Riepilogo inattiva

Attività manuale

Solo-durata

Riporto riepilogo manuale

Riepilogo manuale

Solo inizio

Solo-fine

Attività esterne

Cardine esterno

Scadenza

Avanzamento

Avanzamento manuale
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