COMUNE DI COMUNE DI PROVINCIA DEL REGIONE AUTONOMA
ESTERZILI ESCALAPLANO SUD SARDEGNA DELLA SARDEGNA

PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO
DENOMINATO " ESTERZILI/ESCALAPLANO " COMPOSTO DA 11
AEROGENERATORI DA 5,6 MW PER UNA POTENZA COMPLESSIVA DI
61,60 MW SITO NEI COMUNI DI ESTERZILI ED ESCALAPLANO (SU), CON
OPERE DI CONNESSIONE
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DESCRIZIONE ATTIVITA'

MESE 1

MESE 2

MESE 3

MESE 4

MESE 5

MESE 6

MESE 7

MESE 8

MESE 9

MESE 10

MESE 11

MESE 12

Allestimento cantiere

Preparazione opere provvisionali

Apprestamenti di cantiere

Disinstallazione aerogeneratori

Scollegamento dalla rete

Smontaggio aerogeneratori

Riduzione dimensionale dei componenti

Rimozione linee elettriche
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Apertura trincee di scavo
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sfilaggio e recupero cavi
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Demolizione fondazioni
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Apertura scavi

13 |demolizione elementiin c.a.

14 |Eliminazione viabilita di servizio
15 |Riduzione di carreggiate stradali
16 |[scavo massicciata

17 |Rinterri

18 |[Stabilizzazione ciglio scavi

19 |Opere averde

20 |Dismissione cabine elettriche
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Scavo massicciata delle cabine

N
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Eliminazione e sfilaggio cavi

N
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Demolizione opere edili

24 |Smantellamento apparecchiature elletriche
25 |Demolizione basamento in c.a.

26 |Rinaturalizzazione delle aree

27 |Chiusura cantiere

28 |Rimozione materiali e apprestamenti vari
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Ripristine aree




		2024-02-23T08:34:51+0000
	APREDA ANTONINO


		2024-02-26T09:42:37+0000
	GIOVANNI SAVARESE




