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ID Modalità

attività

Task Name Durata

1 Costruzione Parco Eolico Gambino 347 giorni

2 Opere Civili 217 giorni

3 Picchettamento 6 giorni

4 Indagini Ferromagnetiche 6 giorni

5 Cantierizzazione 5 giorni

6 Strade e Piazzole Temporanee 70 giorni

7 Scavi e Pali WTG 1 20 giorni

8 Fondazioni e Rinterri WTG 1 25 giorni

9 Scavi e Pali WTG 2 20 giorni

10 Fondazioni e Rinterri WTG 2 25 giorni

11 Scavi e Pali WTG 3 20 giorni

12 Fondazione e Rinterri WTG 3 25 giorni

13 Scavi e Pali WTG 4 20 giorni

14 Fondazione e Rinterri WTG 4 25 giorni

15 Scavi e Pali WTG 5 20 giorni

16 Fondazione e Rinterri WTG 5 25 giorni

17 Scavi e Pali WTG 6 20 giorni

18 Fondazione e Rinterri WTG 6 25 giorni

19 Edificio Utente 35 giorni

20 Opere Elettromeccaniche 255 giorni

21 Cavidotto AT e FO 150 giorni

22 Impianti Elettrici Stazione Utente 30 giorni

23 Installazione Quadri AT 15 giorni

24 Installazione WTG 1 25 giorni

25 Installazione WTG 2 25 giorni

26 Installazione WTG 3 25 giorni

27 Installazione WTG 4 25 giorni

28 Installazione WTG 5 25 giorni

29 Installazione WTG 6 25 giorni

30 Connessione SE Terna e Prima 

Energizzazione

35 giorni

31 Avviamento & Collaudi 65 giorni

32 Ripristini Finali 30 giorni
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