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1 Allestimento area di cantiere e viabilità interna

2 Fondazioni WGT01 - scavo, palificazioni, getto e reinterro

3 Realizzazione viabilità - sterri e riporti e pavimentazione

4 Realizzazione piazzole - sterri e riporti e pavimentazione

5 Fondazioni WGT02 - scavo, palificazioni, getto e reinterro

6 Realizzazione viabilità - sterri e riporti e pavimentazione

7 Realizzazione piazzole - sterri e riporti e pavimentazione

8 Fondazioni WGT03- scavo, palificazioni, getto e reinterro

9 Realizzazione viabilità - sterri e riporti e pavimentazione

10 Realizzazione piazzole - sterri e riporti e pavimentazione

11 Fondazioni WGT04 - scavo, palificazioni, getto e reinterro

12 Realizzazione viabilità - sterri e riporti e pavimentazione

13 Realizzazione piazzole - sterri e riporti e pavimentazione

14 Fondazioni WGT05 - scavo, palificazioni, getto e reinterro

15 Realizzazione viabilità - sterri e riporti e pavimentazione

16 Realizzazione piazzole - sterri e riporti e pavimentazione

17 Opere da completamento - livellamento, ecc.

18 Ordine macchine

19 Trasporto aerogeneratori

20 Montaggio torri

21 Montaggio Cabina di Sezionamento

22
Allestimento apparecchiature eletromeccaniche e 

collegamenti tra torri

23 Completamento cablaggi reti dati

24
Scavo posa e reinterro cavidotto a 36 kV su strada 

pubblica

25 Scavo posa e reinterro collegamenti piazzole

26 Installazione cavi  a 36 kV e fibra ottica

27 Fresatura e ripristino

28 Allestimento area di cantiere e viabilità interna

29 Realizzazione recinzione

30 Realizzazione opere civili ed elettriche

31
Posa in opera di edificio utente, locale turbinista e 

magazzino

32 Test - Collaudi - Messa in servizio campo eolico

33 Test - Collaudi - Messa in servizio generale

34 Entrata in esercizio impianto eolico

AEROGENERATORI

TEST E COLLAUDI

IMPIANTO EOLICO DA 33 MWp DENOMINATO "MOTTOLA WIND" - CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI DI COSTRUZIONE

SETTIMANE DI LAVORO

PREPARAZIONE AREE INSTALLAZIONE AEROGENERATORI

CABINA ELETTRICA UTENTE (CEU)

CAVIDOTTI A 36 kV
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