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NOME FILECODICE PROGETTO

ELAB.

CODICE

REVISIONE SCALA:

DESCRIZIONEREV. REDATTO VERIFICATO APPROVATODATA

Direzione Tecnica

PROGETTO ESECUTIVO

STRADA STATALE 4  "VIA SALARIA"

Adeguamento della piattaforma stradale e messa in

sicurezza dal km 56+000 al km 64+000

Stralcio 1 da pk 0+000 a pk 1+900

COD.

RM 368

DATAPROTOCOLLO

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:

PROGETTAZIONE:

VISTO: IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO:

Dott. Ing. Michele Curiale (Progin S.p.A.)

CAPOGRUPPO MANDATARIA:CAPOGRUPPO MANDATARIA:

Dott. Ing. Lorenzo INFANTE

MANDANTI:

Direttore Tecnico:

Dott. Ing. Paolo NARDOCCI

R.T.I.: PROGER S.p.A. (capogruppo mandataria)
PROGIN S.p.A. 
S.I.N.A. S.p.A. - BRENG S.r.l.

IL GEOLOGO:

RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:

Dott. Geol. Gianluca PANDOLFI ELMI (Progin S.p.A.)

Dott. Ing. Antonio GRIMALDI (Progin S.p.A.)

Ordine dei Geologi Regione Umbria n. 467

32E863MRPD

P R O G I N
Progettazione Grandi Infrastrutture

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli n. 23799

Ordine degli Ingegneri della Provincia

di Salerno n. 3446

TRACCIATO 2TRACCIATO 2TRACCIATO 2T00 A-

APrima emissione mm/aa CognomeCognome Cognome

CANTIERIZZAZIONE E FASI REALIZZATIVE
CANTIERI, AREE DI STOCCAGGIO E AREE TECNICHE

Planimetria generale: ubicazionI cantieri

T 0 1 C A 0 1 C A N P L 0 1 C 1:10000

A

Prima emissione
12/2022 L.Mazzoni P.Valente L.Infante

B

Emissione a seguito istruttoria ANAS
05/2023 L.Mazzoni P.Valente L.Infante
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LOTTO 1
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CANTIERE BASE/OPERATIVO

LEGENDA

ASSE DI PROGETTO LOTTO 1 E 2

ASSE DI PROGETTO STRALCIO 1

AREA DI STOCCAGGIO

Prevedere installazione impianto di lavaggio ruote

per aree di stoccaggio e campo operativo

ACCESSO CARRABILE

C

Emissione a seguito istruttoria ANAS e validazione
Gennaio 2024 C. Di Serio P. Valente L.Infante
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