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PLANIMETRIA FASE "4"-Scala 1:200

a) Demolizione del
tombino esistente

e) Esecuzione dei muri d'ala

d) Esecuzione dello scatolare
di progetto

d) Esecuzione dello scatolare
di progetto

Muro di sostegno OS11S

Muro di sostegno OS11S

Muro di sostegno OS10N

Muro di sostegno OS10N
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350 350 a) Deviazione provvisoria del
traffico veicolare

b) Paratia provvisoria
di micropali Ø250/0.40 m - L=6.00 m

c) Paratia di micropali Ø250/100 cm
 i= 0.50x0.50 - L= 16.00m

Tombino
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PARAPETTO ANTICADUTA

NEW-JERSEY CON RETE DI PROTEZIONE
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350 350a) Deviazione provvisoria del
traffico veicolare

b) Demolizione parziale della paratia
provvisoria

di micropali Ø250/0.40 m - L=6.00 m

c) Paratia di micropali Ø250/100 cm
 i= 0.50x0.50 - L= 16.00m

e) Paratia provvisoria
di micropali Ø280/0.35 m
per lo scavo dei muri d'ala

d) Solettone h=1.30 m

NEW-JERSEY CON RETE DI PROTEZIONE

SEZIONE LONGITUDINALE FASE "3"-Scala 1:200
a) Completamento carreggiate di

progettoDemolizione parziale muretto di
contenimento rilevato

SEZIONE LONGITUDINALE FASE "4"-Scala 1:200

a) Demolizione del
tombino esistente

c) Scavo per esecuzione scatolare e
muri d'ala di progetto

e) Esecuzione dei muri d'ala

d) Esecuzione dello scatolare
di progetto Puntoni Ø406,4

Sp 12 mm

Puntoni Ø219,1
Sp 10mm

Opere realizzate nella fase attuale

Opere realizzate nella fase precedente

Demolizioni

Fase 1:
a)  Deviazione provvisoria del traffico a doppio senso sulla carreggiata nord attuale,
mediante restringimento corsie, composte da  2 corsie di 3.50 m,
una per senso di marcia;
b) Esecuzione di paratia provvisoria di micropali Ø250/40 cm, necessari alla realizzazione del solettone
provvisorio lato carreggiata sud;
c) Esecuzione dei micropali Ø250/1.50 x 1.50 m disposti a quinconce lato solettone carreggiata sud;
d) Scavo ed esecuzione del solettone provvisorio H=1.30 m, e del muro di sostegno di progetto
lato carreggiata sud;

Fase 2:
a)  Deviazione provvisoria del traffico a doppio senso parte sulla porzione di carreggiata sud realizzata in fase 1,
mediante restringimento corsie, composte da corsie di 3.50 m,
una per senso di marcia;
b) Demolizione parziale della paratia provvisoria di micropali Ø250/40 cm, necessari alla realizzazione del
solettone provvisorio lato carreggiata sud;
c) Esecuzione dei micropali Ø250/1.50 x 1.50 m disposti a quinconce solettone carreggiata nord;
d) Scavo ed esecuzione del solettone provvisorio H=1.30 m, e del muro di sostegno di progetto
lato carreggiata nord;
e) Esecuzione delle paratie provvisorie di micropali Ø250/0.35 m necessarie allo scavo del muro d'ala di progetto
lato carreggiata nord.

Fase 4:
a)  Demolizione del tombino e dei muri d'ala esistenti per tratti di lunghezza non superiori a 5 m e posizionamento
dei puntoni, alla quota di progetto, durante lo scavo;
b) Eventuale posizionamento di tubazione provvisoria atta a grantire la continuità idraulica;
c) Scavo per esecuzione dei muri d'ala di progetto e dello scatolare di progetto;
d) Esecuzione dello scatolare di progetto;
e) Esecuzione deli muri d'ala di progetto.

Fase 3:
a)  Completamento della carreggiata di progetto secondo la configurazione finale.

NOME FILECODICE PROGETTO

ELAB.
CODICE

REVISIONE SCALA:

DESCRIZIONEREV. REDATTO VERIFICATO APPROVATODATA

Direzione Tecnica

PROGETTO ESECUTIVO

STRADA STATALE 4  "VIA SALARIA"
Adeguamento della piattaforma stradale e messa in

sicurezza dal km 56+000 al km 64+000
Stralcio 1 da pk 0+000 a pk 1+900

COD.

RM 368

DATAPROTOCOLLO

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:

PROGETTAZIONE:

VISTO: IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO:

Dott. Ing. Michele Curiale (Progin S.p.A.)

CAPOGRUPPO MANDATARIA:CAPOGRUPPO MANDATARIA:

Dott. Ing. Lorenzo INFANTE

MANDANTI:

Direttore Tecnico:

Dott. Ing. Paolo NARDOCCI

R.T.I.: PROGER S.p.A. (capogruppo mandataria)
PROGIN S.p.A. 
S.I.N.A. S.p.A. - BRENG S.r.l.

IL GEOLOGO:

RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:

Dott. Geol. Gianluca PANDOLFI ELMI (Progin S.p.A.)

Dott. Ing. Antonio GRIMALDI (Progin S.p.A.)

Ordine dei Geologi Regione Umbria n. 467

32E863MRPD

P R O G I N
Progettazione Grandi Infrastrutture

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli n. 23799

Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Salerno n. 3446

NOTA BENE:

Si prescrive che le operazioni da effettuarsi in alveo e/o in golena vengano organizzate in modo da essere svolte
in periodi di magra e in ogni caso dovranno avvenire coordinandole con le indicazioni del servizio meteorologico.
Sarà cura dell'impresa principale coordinarsi con l'ARPA regionale per il monitoraggio delle piene e predisporre il
piano di sgombero delle aree in modo tale da poter sgomberare la golena da ogni mezzo, attrezzature e
materiale nel più breve tempo possibile.
Dovrà essere effettuato il monitoraggio delle piene per quanto riguarda i fiumi interessati dall'intervento
coordinandosi con il gestore delle stazioni di rilevamento poste a monte in modo tale da consentire un opportuno
preavviso nei casi di rischio di eventuali passaggi di portate di piena. L'Appaltatore dovrà inoltre coordinarsi con
gli uffici della Protezione Civile in modo conoscere tempestivamente eventuali diramazioni di comunicati di
allerta meteo.
In caso di eventi eccezionali causanti allagamenti, esondazioni e/o eventi meteorici prolungati che possono
rendere instabili gli scavi in trincea o far affiorare la falda fino al fondo degli scavi, ove si ravvisasse il rischio di
pericolose invasioni d'acqua nelle aree di lavoro, si valuterà con il Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione (CSE) ed il Direttore dei Lavori l'opportunità di sospendere quelle lavorazioni che possano essere
influenzate negativamente fino al passaggio dell'evento meteo avverso. In caso di eventuale diramazione di
allerta di piena dovranno essere sospese immediatamente le lavorazioni nei pressi dei corsi d'acqua interessati
dal fenomeno e allontanati tutti i mezzi dall'area di possibile esondazione.
Si prescrive inoltre la predisposizione di sirene di allertamento acustico da esterni per la segnalazione delle
allerte e conseguente evacuazione degli operai.

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
Fasi di lavorazione e apprestamenti per la sicurezza 
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