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a) Deviazione provvisoria del

traffico veicolare
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Tombino esistente

b) Paratia provvisoria

di micropali Ø250/0.40 m - L=10.00 m

c) Paratia di micropali Ø250

 i= 0.50x0.50 - L= 20.00m

d) Solettone h=1.30 m

Pista di cantiere per realizzazione

opera provvisionale tombino

L=42m - Pmax=18%

Pista di cantiere per realizzazione

opera provvisionale tombino

L=30m - Pmax=18%
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a) Deviazione provvisoria del

traffico veicolare

e) Paratia provvisoria

di micropali Ø250/0.35 m

per lo scavo dei muri d'ala

b) Demolizione parziale della paratia

provvisoria

di micropali Ø250/0.40 m - L=10.00 m

c) Paratia di micropali Ø250

 i= 0.50x0.50 - L= 20.00m

d) Solettone h=1.30 m

d) Opere di sostegno

lungo linea

d) Opere di sostegno

lungo linea

Tombino esistente

Muro di sostegno OS10N

Muro di sostegno OS10N

Pista di cantiere per realizzazione

opera provvisionale tombino

L=35m - Pmax=23%

Pista di cantiere per realizzazione

opera provvisionale tombino

L=45m - Pmax=8.5%
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Tombino esistente

a) Completamento carreggiate di

progetto
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Muro di sostegno OS10N
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PLANIMETRIA FASE "4"-Scala 1:200

a) Demolizione del

tombino esistente

e) Esecuzione dei muri d'ala

d) Esecuzione dello scatolare

di progetto

d) Esecuzione dello scatolare

di progetto

Muro di sostegno OS11S

Muro di sostegno OS11S

Muro di sostegno OS10N

Muro di sostegno OS10N

SEZIONE LONGITUDINALE FASE "1"-Scala 1:200

d) Solettone h=1.30 m

(333.41)

350 350

a) Deviazione provvisoria del

traffico veicolare

b) Paratia provvisoria

di micropali Ø250/0.40 m - L=6.00 m

c) Paratia di micropali Ø250/100 cm

 i= 0.50x0.50 - L= 16.00m

Tombino

esistente

SEZIONE LONGITUDINALE FASE "2"-Scala 1:200

350 350

a) Deviazione provvisoria del

traffico veicolare

b) Demolizione parziale della paratia

provvisoria

di micropali Ø250/0.40 m - L=6.00 m

c) Paratia di micropali Ø250/100 cm

 i= 0.50x0.50 - L= 16.00m

e) Paratia provvisoria

di micropali Ø280/0.35 m

per lo scavo dei muri d'ala

d) Solettone h=1.30 m

SEZIONE LONGITUDINALE FASE "3"-Scala 1:200

a) Completamento carreggiate di

progetto

Demolizione parziale muretto di

contenimento rilevato

SEZIONE LONGITUDINALE FASE "4"-Scala 1:200

a) Demolizione del

tombino esistente

c) Scavo per esecuzione scatolare e

muri d'ala di progetto

e) Esecuzione dei muri d'ala

d) Esecuzione dello scatolare

di progetto Puntoni Ø406,4

Sp 12 mm

Puntoni Ø219,1

Sp 10mm

Opere realizzate nella fase attuale

Opere realizzate nella fase precedente

Demolizioni

Fase 1:

a)  Deviazione provvisoria del traffico a doppio senso sulla carreggiata nord attuale,

mediante restringimento corsie, composte da 2 banchine di 1.00 m ciascuna e 2 corsie di 3.25 m,

una per senso di marcia;

b) Esecuzione di paratia provvisoria di micropali Ø250/40 cm, necessari alla realizzazione del solettone

provvisorio lato carreggiata sud;

c) Esecuzione dei micropali Ø250/1.50 x 1.50 m disposti a quinconce lato solettone carreggiata sud;

d) Scavo ed esecuzione del solettone provvisorio H=1.30 m, e del muro di sostegno di progetto

lato carreggiata sud;

Fase 2:

a)  Deviazione provvisoria del traffico a doppio senso parte sulla porzione di carreggiata sud realizzata in fase 1,

mediante restringimento corsie, composte da 2 banchine di 1.00 m ciascuna e 2 corsie di 3.25 m,

una per senso di marcia;

b) Demolizione parziale della paratia provvisoria di micropali Ø250/40 cm, necessari alla realizzazione del

solettone provvisorio lato carreggiata sud;

c) Esecuzione dei micropali Ø250/1.50 x 1.50 m disposti a quinconce solettone carreggiata nord;

d) Scavo ed esecuzione del solettone provvisorio H=1.30 m, e del muro di sostegno di progetto

lato carreggiata nord;

e) Esecuzione delle paratie provvisorie di micropali Ø250/0.35 m necessarie allo scavo del muro d'ala di progetto

lato carreggiata nord.

Fase 4:

a)  Demolizione del tombino e dei muri d'ala esistenti con martello demolitore per tratti di lunghezza non superiori

     a 5 m e posizionamento dei puntoni, alla quota di progetto, durante lo scavo;

b) Eventuale posizionamento di tubazione provvisoria atta a grantire la continuità idraulica;

c) Scavo per esecuzione dei muri d'ala di progetto e dello scatolare di progetto;

d) Esecuzione dello scatolare di progetto;

e) Esecuzione dei muri d'ala di progetto. Si prevede la realizzazione del muro fino alla quota puntoni, smontaggio

    puntoni/travi di ripartizione e, successiva ripresa di getto;

f) Esecuzione timpani e riempimento del volume tra traverso superiore del tombino e solettone. Durante la

   realizzazione dovranno essere predisposti n.3 fori Ø150 nei timpani per consentire il getto di cls magro di

   riempimento al di sopra dello scatolare;

Fase 3:

a)  Completamento della carreggiata di progetto secondo la configurazione finale.
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