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Progettisti:

SINTECNICA ENGINEERING S.R.L.
Piazza IV Novembre, 4

Milano - 20124
P.I. 10246080963

OGGETTO

GRUPPO VISCONTI SCANSANO S.R.L.
Via Giuseppe Ripamonti, 44

Milano - 20141
P.I. 13357800963

REALIZZAZIONE DI IMPIANTO EOLICO IN AREE TOTALMENTE
IDONEE (D.Lgs. n°199/2021 e Allegato 1b del PIT Regione

Toscana) COMPOSTO DA 11 AEROGENERATORI
 CON POTENZA COMPLESSIVA DI 79,2 MW

Gruppo di Lavoro:

395.GVI.23

R.CV.395.GVI.23.206.00
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ID Nome attività Durata Inizio Fine Predecessori

1 Durata Lavori 438 g gio 02/01/25 lun 07/09/26

2 Opere stradali e riprofilatura piazzali 364 g gio 02/01/25 mar 26/05/26

3 Verifica ed eventuale BOB 16 g gio 02/01/25 gio 23/01/25

4 Taglio alberi 20 g ven 24/01/25 gio 20/02/25 3

5 Viabilità di accesso al sito e regimazione acque (escluso pacchetto stradale) 110 g ven 07/02/25 gio 10/07/25 4II+10 g

6 Piazzole aerogeneratori 278 g ven 02/05/25 mar 26/05/26

7 Area temporanea stoccaggio terre 10 g ven 02/05/25 gio 15/05/25 5II+60 g

8 Preparazione area Piazzole #1, 2, 3, 4, 5, 6 12 g ven 16/05/25 lun 02/06/25 7

9 Completamento movimenti di terra Piazzole #1, 2, 3, 4, 5, 6 90 g ven 06/06/25 gio 09/10/25 8II+15 g

10 Preparazione area Piazzole #7, 8, 9, 10, 11 10 g ven 10/10/25 gio 23/10/25 5;9

11 Completamento movimenti di terra Piazzole #7, 8, 9, 10, 11 75 g ven 24/10/25 mar 26/05/26 10

12 Sottostazione Elettrica Utente 54 g mer 26/03/25 mar 10/06/25

13 Preparazione area Piazzola Sottostazione Utente 5 g mer 26/03/25 mer 02/04/25 4

14 Completamento movimenti di terra Piazzole Sottostazione Utente 10 g mer 02/04/25 mer 16/04/25 13

15 Fondazioni Cabina utente e opere complementari 32 g mer 16/04/25 ven 30/05/25 14

16 Cabina utente primaria 7 g ven 30/05/25 mar 10/06/25 15

17 Fondazioni c.a. per WTG 133 g ven 11/07/25 mar 13/01/26

18 Fondazioni per WTG 1, 2, 3, 4 48 g ven 11/07/25 mar 16/09/25 5

19 Fondazioni per WTG 5, 6, 7, 8 48 g mer 17/09/25 ven 21/11/25 18

20 Fondazioni per WTG 9, 10, 11 36 g mar 25/11/25 mar 13/01/26 19FI+1 g

21 Completamento pavimentazioni stradali e piazzole 112 g mer 17/09/25 gio 19/02/26

22 Pavimentazioni piazzole #1, 2, 3, 4 30 g mer 17/09/25 mar 28/10/25 18

23 Pavimentazioni piazzole #5, 6, 7, 8 30 g mer 29/10/25 mar 09/12/25 22

24 Pavimentazioni piazzole #9, 10, 11 24 g mer 10/12/25 lun 12/01/26 23

25 Pavimentazioni stradali 22 g mer 21/01/26 gio 19/02/26 22;24;30;31

26 Aerogeneratori 117 g ven 20/02/26 lun 03/08/26

27 Trasporto 70 g ven 20/02/26 gio 28/05/26 25

28 Montaggio 110 g mar 03/03/26 lun 03/08/26 27II+7 g

29 Linee elettriche 160,88 g mar 10/06/25 mar 20/01/26

30 Operazioni EE su WTG 90 g mer 17/09/25 mar 20/01/26 18

31 Linee MT di connessione e sul sito 90 g mer 17/09/25 mar 20/01/26 18

32 Fibra ottica 60 g mer 17/09/25 mar 09/12/25 31II;30II

33 Linea CP Utente AT/MT 35 g mar 10/06/25 mar 29/07/25 16

34 Prove e Collaudi 25 g mar 04/08/26 lun 07/09/26

35 Prove e Collaudi tecnico amministrativi 25 g mar 04/08/26 lun 07/09/26 28
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