
Cronoprogramma lavori -

PVI1KMEPD009

Rev. Data Descrizione Dis. Contr. App.
0 Progetto definitivo B.B. R.M. G.S.

Nome Progetto:

Nome Documento:

Codice Documento:

Scala:

Impianto Agrivoltaico Montorio 42.08 MWp

IMPIANTO AGRIVOLTAICO DA 42 MWp
Comuni: Montorio nei Frentani- Ururi - Rotello

Provincia: Campobasso (CB)
Regione: Molise

Aspetti ambientali e paesaggisitici:

ARCADIS Italia S.r.l. Milan
Via Monte Rosa n.93
20194, Milano (MI)
Tel: 0200624665
P.Iva: 01521770212

Dott. Agronomo Alberto Massa Saluzzo: aspetti agronomici

Coordinamento sviluppo:
EMEREN ITALIA S.r.l.
Via Giorgio Giulini n.2
20123, Milano (MI)
Tel: 0282197048
P.Iva: 11670160966

GRUPPO DI LAVORO:

Progettazione tecnica: Full Service Company S.r.l.
Via del Commercio n.14/A
60021, Camerano (AN)
Pec: fullservicecompany@legalmail.it
P.Iva: 02743840429

PROPONENTE: PV ITALY 1 S.r.l.
Via Filzi Fabio, n. 7
20124 Milano (MI)
Pec:pv_italy1@pec.it
P.Iva: 11515530969

Progettazione tecnica opere di rete:
GSB CONSULTING S.r.l.
Via Passo Rolle n.9
20134, Milano (MI)
Pec: gbsconsultingsrl@pec.it
P.Iva: 11882750968
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ATTIVITA' 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 INGEGNERIA E PROCUREMENT

1.1 INGEGNERIA - Pull out test

1.2 INGEGNERIA - Progettazione esecutiva

1.3 PROCUREMENT - distinta materiali

1.4 PROCUREMENT - richiesta di offerta

1.5 PROCUREMENT - quotazione

1.6 PROCUREMENT - allineamento offerte

1.7 PROCUREMENT - ordine

1.8 PROCUREMENT - produzione

1.9 PROCUREMENT - consegna

2 IMPIANTO AGROVOLTAICO 

2.1 Preparazione del terreno

2.2 Allestimento cantiere

2.3 Realizzazione strade interne

2.4 Battitura pali di sostegno tracker

2.5 Installazione tracker

2.6 Installazione recinzione e cacello

2.7 Installazione moduli

2.8 Preparazione basamenti power station e cabine

2.9 Cavidotti per cavi DC, dati impianto FV, alimentazione tracker, videosorveglianza

2.10 Posa cavi DC

2.16 Posa rete di terra

2.17 Installazione inverter

2.18 Installazione Power station e cabine

2.19 Finitura aree

2.20 Collegamento cavi

2.21 Installazione sistema di accumulo

2.22 Installazione sistema di monitoraggio

2.23 Installazione sistema di videosorveglianza

2.24 Commissioning e collaudo impianto

3 ELETTRODOTTO CONNESSIONE MT

3.1 Realizzazione elettrodotto MT di connessione fio alla cabina primaria

3.2 Commissioning e collaudo opere di rete

4 PRIMO PARALLELO CON RETE ELETTRICA (entrata in esercizio)
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