REGIONE SICILIA
PROVINCIA DI CALTANISSETTA
COMUNE DI GELA

PROGETTO DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO DA REALIZZARE NEL COMUNE DI GELA (CL)

IN LOCALITA TIMPAZZO E DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE DA REALIZZARE
NEI COMUNI DI GELA (CL) E BUTERA(CL)

DI POTENZA PARI A 29.877,12 kWp
DENOMINATO "GELA TIMPAZZO"
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TIPO DI OPERA

LAVORAZIONI

SETTIMANE DI LAVORAZIONE

11 12 13 147|715 16717 187|197 |20 |21 220 237 24 25T 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

OPERE CIVILI E MECCANICHE

OPERE DI CONNESSIONE

Allestimento del cantiere,
picchettamento perimetrale con
strumento GPS

Realizzazione recinzione cantiere
e varchi d'accesso

Trasporto strutture di sostegno
moduli

Realizzazione scavi per cavidotti
e basamenti cabine

Montaggi strutture sostegno
moduli

Installazione moduli fotovoltaici

Preparazione della platea,
trasporto e montaggio delle
cabine elettriche

Posa in opera dei corrugati nei
cavidotti e dei pozzetti.

Piantumazione delle essenze
arboree ed arbustive

Posa in opera dei quadri
sottocampo

Posa in opera dei pali per
illuminazione e video
sorveglianza

Trasporto e montaggio inverter,
trasformatori e quadri elettrici

Posa in terra della corda di rame
per I'impianto di terra

Cablaggio stringhe, collegamenti
a sottocampi e collegamento agli
inverter, trasformatori e quadri
controllo

Stesura e connessione impianto
di video sorveglianza

Posa cavidotti interni al sito e di
connessione in SE

Allaccio alla RTN

Test, collaudi e messa in servizio




OPERE DI DISMISSONE

SETTIMANE DI LAVORAZIONE
TIPO DI OPERA LAVORAZIONI

90 110 FT1 123 FST N34 FI5E N16N P17 1181 F198 200 F218 1221 1231 1241 1258 1261 127 1281 129 1301 131 1321 1331 1341 1357 1361 1377 1381 139 140

Smontaggio dei pannelli

Smontaggio delle strutture di
supporto

Sfilaggio delle fondazioni
(parziale)

Demolizione dei manufatti cabine
di trasformazione

Demolizione del manufatto

FASI DI DISMISSIONE . .
cabina di campo

Trasporto a discarica del
materiale di risulta delle cabine

Sfilaggio cavi

Opere stradali: smantellamento
della viabilita interna al Parco PV

Trasporto a discarica del
materiale di rusulta
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