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CRONOPROGRAMMA OPERE
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ATTIVITA' LAVORATIVE
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DOCUMENTAZIONE INIZIO LAVORI

COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI AGLI ENTI

VERBALE CONSEGNA LAVORI

RECINZIONE, OPERE DI MITIGAZIONE
E ALLESTIMENTO CANTIERE

CARTELLONISTICA SICUREZZA

SISTEMAZIONE DEPOSITO ATTREZZI

APPROVIGIONAMENTO MATERIALI

OPERE
PRELIMINA

RIDI

BONIFICA

SCOTICO SUPERFICIALE TERRENO

‘OPERE CIVILI E MECCANICHE

VIABILITA'INTERNA

PREPARAZIONE BASAMENTI PER POWER
STATION E CABINE

BATTITURA PALI DI SOSTEGNO STRUTTURE

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER POSA
CAVIDOTTI

MONTAGGIO STRUTTURE

ISTALLAZIONE OPERE ELETTRICHE

ISTALLAZIONE MODULI

ISTALLAZIONE POWER STATION E CABINE

POSARETE DI TERRA

POSA IN OPERA DEI CAVI

CABLAGGIO CAVI

ISTALLAZIONE ILLUMINAZIONE E
VIDEOSORVEGLIANZA

OPERE
oviu

REINTERRI SCAVI CAVIDOTTO

¥ REALIZZAZIONE CAVIDOTTO MT
6 5 REALIZZAZIONE SOTTOSTAZIONE ELETTRICA
H DI TRASFORMAZIONE
5 CONNESSIONE ALLARTN
z2 COLLAUDI
£4 AVVIAMENTO
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