
Impianto di produzione di energia elettrica da fonte 
solare denominato “Armellino” avente  

potenza di picco 41,164 MWp e  
potenza in immissione 40 MW  

situato nei Comuni di Sale (AL) e Tortona (AL)  
con relative opere connesse nel Comune di 

Castelnuovo Scrivia (AL),  
in Provincia di Alessandria 
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Questo documento è proprietà di IREN Green Generation S.r.l. e di tutte le sue società controllate.  

Se ne vieta la diffusione e l'utilizzo per scopi diversi da quelli per i quali è stato inviato. 

 

 

 



Impianto fotovoltaico "Armellino" e opere di connessione
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AVVIO ATTIVITA'

Firma del contratto/Data di efficacia 1 1
Periodo utile per invio Comunicazione di Avvio Lavori a 
carico del Committente 1 1

ENGINEERING

Progettazione esecutiva 1 20

Ordine materiali 1 15

Appalto subfornitori 1 10

OPERE CIVILI

Apertura cantiere 2 2

Realizzazione recinzione perimetrale 3 10

Sistemazione terreno 5 13

Messa a dimora piante 32 12

Realizzazione scavi e posa cavidotti 9 24

Realizzazione viabilità interna 2 10

Realizzazione impianto anti-intrusione e illuminazione 3 18

Realizzazione basamenti per posa cabinati 10 4
Posa cabinati (skid di trasformazione, cabina di raccolta, 
control room) 12 4

COSTRUZIONE IMPIANTO

Fornitura strutture di sostegno 4 20

Infissione pali strutture di sostegno 4 20

Installazione sovrastrutture 5 20

Fornitura quadri di parallelo 5 10

Installazione quadri di parallelo 12 20

Fornitura moduli fotovoltaici 7 18

Posa moduli fotovoltaici 8 20

Fornitura Conversion Unit 12 3

Installazione Conversion Unit 13 4

Posa cavi e cablaggi di campo 14 24

Installazione allarmi e videosorveglianza 8 15

Completamento cablaggi 25 15

Comunicazione fine lavori, collaudi e asseverazioni 41 4

REALIZZAZIONE OPERE DI CONNESSIONE

Scavo e posa elettrodotto MT 6 24

Fornitura trasformatore MT/AT 13 2

Realizzazione sottostazione di elevazione MT/AT 10 24

Posa cavo AT 25 12

Attivazione impianto 43 2

ATTIVITÀ INIZIO DURATA 
(settimane)
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