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ID Nome attività Durata

1 OTTENIMENTO AUTORIZZAZIONI 0 g
2 FASE REALIZATIVA 585 g
3 Kick-off 0 g
4 Ingegneria per ordine Motori Endotermici 20 g
5 Ingegneria per ordine EPC 50 g
6 ingegneria di base 60 g
7 Ingegneria esecutiva 120 g
8 Ingegneria di base demolizioni 20 g
9 Ingegneria esecutiva demolizioni 30 g
10 Appalto demolizioni 20 g
11 Appalto OOCC (nuove opere e adattamento esistenti) 40 g
12 Approvvigionamenti 250 g
13 Definizione ordine Motori Endotermici 30 g
14 Ordine Motori Endotermici 0 g
15 Definizione ordine EPC 30 g
16 Ordine EPC 0 g
17 Approvvigionamento Motori Endotermici 200 g
18 Approvvigionamento Ausiliari Meccanici 80 g
19 Approvvigionamento Impianti Elettrostrumentali 80 g
20 Approvvigionamento Sistema di Supervisione e Controllo 80 g
21 Opere civili 230 g
22 Apertura cantiere 0 g
23 Demolizioni opere di fondazione e sottoservizi 25 g
24 Preparazione sito 20 g
25 Realizzazione palificata 55 g
26 Realizzazione fondazioni Edificio Motori 45 g
27 Realizzazione fondazioni Edificio Integrato 40 g
28 Montaggio Edificio Motori 60 g
29 Montaggio Edificio Integrato 45 g
30 Realizzazione fondazioni linee fumi 30 g
31 Montaggio camini 15 g
32 Realizzazione e maturazione fondazioni apparecchiature 45 g
33 Realizzazione sottoservizi interrati 50 g
34 Reinterri e finiture 20 g
35 Montaggi 105 g
36 Montaggio Motori Endotermici ed ausiliari 60 g
37 Montaggi meccanici 90 g
38 Montaggi elettrostrumentali 85 g
39 Messa in servizio 90 g
40 Commissioning 60 g
41 Trial Run 20 g
42 Performance test 10 g
43 Esercizio commerciale 0 g
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Riporto riepilogo manuale

Riepilogo manuale

Solo inizio

Solo-fine

Attività esterne
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