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CRONOPROGRAMMA DI REALIZZAZIONE



Untitled Gantt Project 19 dic 2023

Diagramma di Gantt 3

Nome Data d'inizio Data di fine

Esito positivo Autorizzazione Unica 13/01/25 13/01/25

Progettazione esecutiva impianto fotovoltaico 14/01/25 17/03/25

Approvazione del progetto esecutivo 24/03/25 21/04/25

Discussione e negoziazione dei contratti di forn... 22/04/25 12/06/25

Fornitura dei componenti dell'impianto fotovoltaico 20/06/25 29/08/25

COSTRUZIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO 22/04/25 11/05/26

Riunioni preliminari organizzazione cantiere 02/05/25 02/05/25

Predisposizione area di cantiere 05/05/25 13/05/25

OPERE CIVILI 22/04/25 11/05/26

Tracciamenti 12/05/25 20/05/25

Viabilità di accesso al sito 19/05/25 21/05/25

Recinzione e cancelli impianto fotovoltaico 20/05/25 13/06/25

Messa a dimora uliveto perimetrale 27/05/25 17/06/25

Fondazioni cabine di campo e consegna 24/06/25 11/07/25

Fondazioni strutture di sostegno moduli 14/07/25 10/09/25

Pali di illuminazione e videosorveglianza 14/07/25 31/07/25

Scavi-posa e riprisitini Cavidotto interno MT/bt 18/09/25 14/11/25

Scavi-posa e ripristini Cavidotto esterno AT 36 ... 12/09/25 22/09/25

Viabilità interna 01/12/25 14/01/26

Posa cabine di campo e consegna 19/01/26 11/02/26

Montaggio strutture di sostegno moduli 26/01/26 22/04/26

Montaggio moduli 09/02/26 07/05/26

OPERE ELETTRICHE 22/04/25 11/05/26

Posa impianto di terra 22/04/25 09/05/25

Allestimento cabina di consegna 26/01/26 28/01/26

Montaggio inverter 28/01/26 11/02/26

Allestimento cabine Trasformatori 28/01/26 11/02/26

Cablaggio cavidotti interni AT e BT 11/02/26 11/05/26

Cablaggio cavidotto di connessione AT 36 kV 28/01/26 11/02/26

Installazione e cablaggio sistema di videosorveglianza e monitoraggio 18/02/26 18/03/26

Connessione alla rete 12/05/26 12/05/26

Collaudo e messa in esercizio dell'impianto fotovoltaico 13/05/26 27/05/26

 Esito positivo Autorizzazione Unica 
 [ 1 Giorno(i) ] 

 [ 13/01/25 - 13/01/25 ] 

 Progettazione esecutiva impianto fotovoltaico 
 [ 45 Giorno(i) ] 

 [ 14/01/25 - 17/03/25 ] 

 Approvazione del progetto esecutivo 
 [ 21 Giorno(i) ] 

 [ 24/03/25 - 21/04/25 ] 

 Discussione e negoziazione dei contratti di fornitura e manutenzione dei componenti impianto fotovoltaico 
 [ 35 Giorno(i) ] 

 [ 22/04/25 - 12/06/25 ] 

 Fornitura dei componenti dell'impianto fotovoltaico 
 [ 50 Giorno(i) ] 

 [ 20/06/25 - 29/08/25 ] 

 COSTRUZIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO 
 [ 265 Giorno(i) ] 

 [ 22/04/25 - 11/05/26 ] 

 Riunioni preliminari organizzazione cantiere 
 [ 1 Giorno(i) ] 

 [ 02/05/25 - 02/05/25 ] 

 Predisposizione area di cantiere 
 [ 7 Giorno(i) ] 

 [ 05/05/25 - 13/05/25 ] 

 OPERE CIVILI 
 [ 265 Giorno(i) ] 

 [ 22/04/25 - 11/05/26 ] 

 Tracciamenti 
 [ 7 Giorno(i) ] 

 [ 12/05/25 - 20/05/25 ] 

 Viabilità di accesso al sito 
 [ 3 Giorno(i) ] 

 [ 19/05/25 - 21/05/25 ] 

 Recinzione e cancelli impianto fotovoltaico 
 [ 18 Giorno(i) ] 

 [ 20/05/25 - 13/06/25 ] 

 Messa a dimora uliveto perimetrale 
 [ 15 Giorno(i) ] 

 [ 27/05/25 - 17/06/25 ] 

 Fondazioni cabine di campo e consegna 
 [ 14 Giorno(i) ] 

 [ 24/06/25 - 11/07/25 ] 

 Fondazioni strutture di sostegno moduli 
 [ 42 Giorno(i) ] 

 [ 14/07/25 - 10/09/25 ] 

 Pali di illuminazione e videosorveglianza 
 [ 14 Giorno(i) ] 

 [ 14/07/25 - 31/07/25 ] 

 Scavi-posa e riprisitini Cavidotto interno MT/bt 
 [ 42 Giorno(i) ] 

 [ 18/09/25 - 14/11/25 ] 

 Scavi-posa e ripristini Cavidotto esterno AT 36 kV da impianto a Stazione di Elevazione 
 [ 7 Giorno(i) ] 

 [ 12/09/25 - 22/09/25 ] 

 Viabilità interna 
 [ 28 Giorno(i) ] 

 [ 01/12/25 - 14/01/26 ] 

 Posa cabine di campo e consegna 
 [ 18 Giorno(i) ] 

 [ 19/01/26 - 11/02/26 ] 

 Montaggio strutture di sostegno moduli 
 [ 63 Giorno(i) ] 

 [ 26/01/26 - 22/04/26 ] 

 Montaggio moduli 
 [ 63 Giorno(i) ] 

 [ 09/02/26 - 07/05/26 ] 

 OPERE ELETTRICHE 
 [ 265 Giorno(i) ] 

 [ 22/04/25 - 11/05/26 ] 

 Posa impianto di terra 
 [ 12 Giorno(i) ] 

 [ 22/04/25 - 09/05/25 ] 

 Allestimento cabina di consegna 
 [ 3 Giorno(i) ] 

 [ 26/01/26 - 28/01/26 ] 

 Montaggio inverter 
 [ 11 Giorno(i) ] 

 [ 28/01/26 - 11/02/26 ] 

 Allestimento cabine Trasformatori 
 [ 11 Giorno(i) ] 

 [ 28/01/26 - 11/02/26 ] 

 Cablaggio cavidotti interni AT e BT 
 [ 63 Giorno(i) ] 

 [ 11/02/26 - 11/05/26 ] 

 Cablaggio cavidotto di connessione AT 36 kV 
 [ 11 Giorno(i) ] 

 [ 28/01/26 - 11/02/26 ] 

 Installazione e cablaggio sistema di videosorveglianza e monitoraggio 
 [ 21 Giorno(i) ] 

 [ 18/02/26 - 18/03/26 ] 

 Connessione alla rete 
 [ 1 Giorno(i) ] 

 [ 12/05/26 - 12/05/26 ] 

 Collaudo e messa in esercizio dell'impianto fotovoltaico 
 [ 11 Giorno(i) ] 

 [ 13/05/26 - 27/05/26 ] 

2024 2025 2026 2027 2028

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu

Si prevede di  portare a compimento la realizzazione dell'impianto agrivoltaico in 384 giorni lavorativi che corrispondono a 16 mesi e mezzo (includendo i giorni festivi e i giorni non lavorativi). 
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