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PROGETTAZIONE DEFINITIVA FINALIZZATA ALL' AUTORIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO

E DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RTN IN LOCALITA' SPERLINGA

COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI (RG) - SICILIA

Mesi
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Attività del progetto Codice Durata

Pulizia del terreno di cantiere Nord N_Pu 4w

Pulizia del terreno di cantiere Sud S_Pu 4w

Allestimento, messa in sicurezza del cantiere Nord N_Al 7w

Allestimento, messa in sicurezza del cantiere Sud S_Al 7w

Picchettamento terreno Nord N_Pi 4w

Picchettamento terreno Sud S_Pi 4w

Realizzazione viabilità e piazzole Nord N_Vi 4w

Realizzazione viabilità e piazzole Sud S_Vi 4w

Realizzazione recinzione Nord N_Str 5w

Realizzazione recinzione Sud S_Str 5w

Infissione pali viti e montaggio delle strutture di supporto Nord N_Pa 13w

Infissione pali viti e montaggio delle strutture di supporto Sud S_Pa 13w

Sistemazione piano di posa cabine Nord N_Pp 4w

Sistemazione piano di posa cabine Sud S_Pp 4w

Posizionamento cabine e realizzazione impianto di terra Nord N_Imp 6w

Posizionamento cabine e realizzazione impianto di terra Sud S_Imp 6w

Installazione inverter Nord N_St 4w

Installazione inverter Sud S_St 4w

Realizzazione cavidotti, posa corrugati e pozzetti, rinterro Nord N_Ca 5w

Realizzazione cavidotti, posa corrugati e pozzetti, rinterro Sud S_Ca 5w

Montaggio moduli fotovoltaici Nord N_Mo 10w

Montaggio moduli fotovoltaici Sud S_Mo 10w

Stringatura e cablaggi cc Nord N_E 10w

Stringatura e cablaggi cc Sud S_E 10w

Cablaggi cavidotti MT Nord N_MT 6w

Cablaggi cavidotti MT Sud S_MT 6w

Connessione cabine inverter e trasformazione preallestite Nord N_Cn 5w

Connessione cabine inverter e trasformazione preallestite Sud S_Cn 5w

Allestimento cabina di consegna Nord N_CaC 2w

Allestimento cabina di consegna Sud S_CaC 2w

Realizzazione cavidotto MT esterno (unica realizzazione) U_MT 16w

Realizzazione sezione AT (unica lavorazione) U_AT 10w

Realizzazione impianto di illuminazione e recinzione finale Nord N_Ill 6w

Realizzazione impianto di illuminazione e recinzione finale Sud S_Ill 6w

Realizzazione impianto di videosorveglianza e antifurto Nord N_CCTV 6w

Realizzazione impianto di videosorveglianza e antifurto Sud S_CCTV 6w

Installazione impianto di irrigazione di cantiere Nord N_Irr 4w

Installazione impianto di irrigazione di cantiere Sud S_Irr 4w

Piantumazione uliveto superintensivo e mitigazioni cantiere Nord N_Mit 4w

Piantumazione uliveto superintensivo e mitigazioni cantiere Sud S_Mit 4w

Smantellamento opere provvisionali di cantiere, rimozione rifiuti e pulizia delle arec Nord N_Sm 2w

Smantellamento opere provvisionali di cantiere, rimozione rifiuti e pulizia delle aree Sud S_Sm 2w

Dichiarazione di fine lavori U_FL 1w

Comunicazione di fine lavori al gestore di rete e alla Agenzia delle Dogane U_CFL 1w
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