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ID Nome attività Durata
1 S.S.4 SALARIA (RIETI-SIGILLO) 810 g

2 REALIZZAZIONE DEI LAVORI(comprensiva 
di 120 giorni per andamento stagionale 
sfavorevole)

810 g

3 MACROFASE 0 - ACCANTIERAMENTO 60 g

4 Allestimento cantiere base e cantiere operativo 44 g

5 Preparazione piste di cantiere 60 g

6 MACROFASE 1 - LAVORI 600 g

7 Realizzazione Scatolari e muri di sostegno 
(Svincolo SV01) 

200 g

8 Realizzazione svincolo con rotatoria Cittaducale 
SV01 

50 g

9 Realizzazione Ponte Fornace PO01 120 g

10 Tratto in variante dal km 0+380 al km 0+600 45 g

11 Tratto in variante dal km 2+520 al km 2+800 40 g

12 Tratto in variante dal km 3+140 AL km 4+189 150 g

13 Realizzazione manufatti idraulci (da TM08 a 
TM10)

100 g

14 Realizzazione Sottopasso ST_E35 60 g

15 Realizzazione tombino scatolare PO02 45 g

16 Realizzazione tombino scatolare PO03 60 g

17 Realizzazione tratto in adeguamento dal km 
0+00 al km 0+380 190 g

190 g

18 Viabilità su sede esistente in strettoia a sensi 
unici alternati 

0 g

19 Demolizione della sede esistente interessata 
dai lavori

30 g

20 Prolungamento Tombino esistente TM00 20 g

21 Realizzazione adeguamento porzione di 
carreggiata chiusa al traffico 

20 g

22 Idraulica e impianti 10 g

23 Chiusura al traffico sede esistente, traffico su 
corsia già adeguata, a sensi unici alternati

0 g

24 Demolizione della sede esistente interessata 
dai lavori

30 g

25 Completamento adeguamento corsia chiusa al 
traffico 

40 g

26 Idraulica e impianti 40 g

27 Apertura al traffico del tratto 0 g

28 Finiture, barriere e segnaletica 40 g

29 Realizzazione tratto in adeguamento dal km 
0+600 al km 2+520 600 g

600 g

30 Chusura al traffico di parte della carreggiata 
esistente e viabilità deviata in strettoia a sensi 
unici alternati

0 g

31 Demolizione della sede esistente interessata 
dai lavori

90 g

32 Prolungamento dei manufatti idraulici esistenti
( da TM01 a TM07) 

80 g

33 Realizzazione adeguamento porzione di 
carreggiata chiusa al traffico

65 g

34 Idraulica e impianti 60 g

35 traffico su corsia già adeguata, a sensi unici 
alternati

0 g

36 Demolizione della sede esistente 25 g

37 Completamento adeguamento corsia chiusa al 
traffico

120 g

38 Idraulica e impianti 60 g

39 Apertura al traffico del tratto 0 g

40 Finiture, barriere e segnaletica 160 g

41 Realizzazione tratto in adeguamento dal km 
2+800 al km 3+140 91 g

91 g

42 Chusura al traffico di parte della carreggiata 
esistente e viabilità deviata in strettoia a sensi 
unici alternati

0 g

43 Demolizione della sede esistente interessata 
dai lavori 

18 g

44 Realizzazione adeguamento porzione di 
carreggiata chiusa al traffico

45 g

45 Idraulica e impianti 10 g

46 traffico su corsia già adeguata, a sensi unici 
alternati 

0 g

47 Demolizione della sede esistente 18 g

48 Completamento adeguamento corsia chiusa al 
traffico

45 g

49 Idraulica e impianti 10 g

50 Apertura al traffico del tratto 0 g

51 Finiture, barriere e segnaletica 18 g

52 MACROFASE 2 - Smobilitazione delle aree di 
cantiere e ripristini

150 g

53 Smobilitazione aree di cantiere 60 g

54 Ripristini e sistemazioni ambientali 90 g
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