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Progettisti:

SINTECNICA ENGINEERING S.R.L.

Piazza IV Novembre, 4

Milano - 20124

P.I. 10246080963

OGGETTO

GRUPPO VISCONTI MAGLIANO S.R.L.

Via Giuseppe Ripamonti, 44

Milano - 20141

P.I. 13357760969

REALIZZAZIONE DI IMPIANTO EOLICO IN AREE TOTALMENTE

IDONEE (D.Lgs. n°199/2021 e Allegato 1b del PIT Regione

Toscana) COMPOSTO DA 13 AEROGENERATORI

 CON POTENZA COMPLESSIVA DI 72.8 MW

Gruppo di Lavoro:
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ING. LUCA TRIPPANERA

PARCO EOLICO MAGLIANO IN TOSCANA

ANDREA COLUCCI

GIULIO GORINI

MATTEO FARULLI

SAMUELE GIRAFFA

- - - - --

MAGLIANO IN TOSCANA E ORBETELLO



ID Nome attività Durata Inizio Fine Predecessori

1 Durata Lavori 508 g gio 02/01/25 lun 14/12/26

2 Opere stradali e riprofilatura piazzali 384 g gio 02/01/25 mar 23/06/26

3 Verifica ed eventuale BOB 18 g gio 02/01/25 lun 27/01/25

4 Taglio alberi 25 g mar 28/01/25 lun 03/03/25 3

5 Viabilità di accesso al sito e regimazione acque (escluso pacchetto stradale) 130 g mar 11/02/25 lun 11/08/25 4II+10 g

6 Piazzole aerogeneratori 296 g mar 06/05/25 mar 23/06/26

7 Area temporanea stoccaggio terre 10 g mar 06/05/25 lun 19/05/25 5II+60 g

8 Preparazione area Piazzole #1, 2, 3, 4, 5, 6 12 g mar 20/05/25 mer 04/06/25 7

9 Completamento movimenti di terra Piazzole #1, 2, 3, 4, 5, 6 90 g mar 10/06/25 lun 13/10/25 8II+15 g

10 Preparazione area Piazzole #7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 13 g mar 14/10/25 gio 30/10/25 5;9

11 Completamento movimenti di terra Piazzole #7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 90 g ven 31/10/25 mar 23/06/26 10

12 Sottostazione Elettrica Utente 54 g mer 26/03/25 mar 10/06/25

13 Preparazione area Piazzola Sottostazione Utente 5 g mer 26/03/25 mer 02/04/25 4

14 Completamento movimenti di terra Piazzole Sottostazione Utente 10 g mer 02/04/25 mer 16/04/25 13

15 Fondazioni Cabina utente e opere complementari 32 g mer 16/04/25 ven 30/05/25 14

16 Cabina utente primaria 7 g ven 30/05/25 mar 10/06/25 15

17 Fondazioni c.a. per WTG 157 g mar 12/08/25 mer 18/03/26

18 Fondazioni per WTG 1, 2, 3, 4 48 g mar 12/08/25 gio 16/10/25 5

19 Fondazioni per WTG 5, 6, 7, 8 48 g ven 17/10/25 mar 23/12/25 18

20 Fondazioni per WTG 9, 10, 11, 12, 13 60 g gio 25/12/25 mer 18/03/26 19FI+1 g

21 Completamento pavimentazioni stradali e piazzole 135 g ven 17/10/25 gio 23/04/26

22 Pavimentazioni piazzole #1, 2, 3, 4 30 g ven 17/10/25 gio 27/11/25 18

23 Pavimentazioni piazzole #5, 6, 7, 8 30 g ven 28/11/25 gio 08/01/26 22

24 Pavimentazioni piazzole #9, 10, 11,12 ,13 50 g ven 09/01/26 gio 19/03/26 23

25 Pavimentazioni stradali 25 g ven 20/03/26 gio 23/04/26 22;24;30;31

26 Aerogeneratori 137 g ven 24/04/26 lun 02/11/26

27 Trasporto 75 g ven 24/04/26 gio 06/08/26 25

28 Montaggio 130 g mar 05/05/26 lun 02/11/26 27II+7 g

29 Linee elettriche 182,88 g mar 10/06/25 gio 19/02/26

30 Operazioni EE su WTG 90 g ven 17/10/25 gio 19/02/26 18

31 Linee MT di connessione e sul sito 90 g ven 17/10/25 gio 19/02/26 18

32 Fibra ottica 60 g ven 17/10/25 gio 08/01/26 31II;30II

33 Linea CP Utente AT/MT 35 g mar 10/06/25 mar 29/07/25 16

34 Prove e Collaudi 30 g mar 03/11/26 lun 14/12/26

35 Prove e Collaudi tecnico amministrativi 30 g mar 03/11/26 lun 14/12/26 28
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