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10.CANTIERIZZAZIONE

Perugia n°A3217
Elena Bartolocci

Cronoprogramma lavori

Ordine degli Ingegneri della Prov. di 

PROGETTAZIONE:

PROGETTO DEFINITIVO

IL PROGETTISTA:

IL GEOLOGO:

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:

IL RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:
Dott. Ing. Nando Granieri
Ordine degli Ingegneri della Prov. di Perugia n° A351

Dott. Geol. Giorgio Cerquiglini
Ordine dei Geologi della Regione Umbria n°108

Dott. Ing. Filippo Pambianco
Ordine degli Ingegneri della Prov. di Perugia n° A1373

DATAPROTOCOLLO

MANDATARIA:
IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

CODICE PROGETTO

DATA

N. PROG.PROGETTO LIV. PROG.

REVISIONE SCALA:

DESCRIZIONEREV. REDATTO VERIFICATO

NOME FILE

APPROVATO

AUTOSTRADA A2 DEL MEDITERRANEO
Interventi per la rinaturalizzazione o il riutilizzo dei tratti campani dismessi con particolare

riferimento ai lotti fra il km 8+000 e il km 13+000 e fra il km 36+000 e il km 53+000

CODICE
ELAB.

Il R.U.P.
Dott. Ing.
Antonio Citarella

MANDANTI:

ATI  SINTAGMA - GDG - ICARIA

Dott.Ing. N.Granieri
Dott.Ing. V.Truffini
Dott.Arch. A.Bracchini
Dott.Ing. F.Durastanti
Dott.Ing. E.Bartolocci
Dott.Geol. G.Cerquiglini
Geom. S.Scopetta
Dott.Ing. L.Dinelli
Dott.Ing. L.Nani
Dott.Ing. F.Pambianco
Dott.Agr. F.Berti Nulli
Dott.Ing. F.Negozio
Geom.          C.Calcina
Dott.Ing.       F.Rotini
Dott.Ing.       E.Santucci

Dott. Ing. D.Carlaccini
Dott. Ing. S.Sacconi
Dott. Ing. M.Boldorini
Dott. Geol. L.Casaburi
Dott. Ing. C.Consorti

Dott. Ing. V.Rotisciani
Dott. Ing. F.Macchioni
Geom. C.Vischini
Dott. Ing. V.Piunno
Dott. Ing. G.Pulli
Geom.     C.Sugaroni
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0 1 4 9 D 2 1D P U C

AutoCAD SHX Text
N.Granieri

AutoCAD SHX Text
E. Bartolocci

AutoCAD SHX Text
E.Santucci

AutoCAD SHX Text
APR 24

AutoCAD SHX Text
N.Granieri

AutoCAD SHX Text
E. Bartolocci

AutoCAD SHX Text
E.Santucci

AutoCAD SHX Text
OTT 23

AutoCAD SHX Text
T00-CA01-CAN-CR01-B

AutoCAD SHX Text
COD.

AutoCAD SHX Text
Sintagma



ID Nome attività Durata

1 RINATURALIZZAZIONI A2  0 g

2 DURATA DEI LAVORI 1264 g

3 Indagini preliminari 270 g

4 Espropri 180 g

5 Allestimento cantieri e piste 210 g

6 Bonifica ordigni bellici 180 g

7 LOTTO 1 (km 6+200‐km 6+788) 155 g

8 rimodellazione del terreno 81 g

9 rimozione guard rails  7 g

10 scarifica del manto stradale  40 g

11 riempimenti trincee  10 g

12 scavo rilevati  11 g

13 riprofilatura tratti a raso 7 g

14 consolidamento opere d'arte esistenti 67 g

15 T01_TM01 RIPRISTINO 67 g

16 rimozione vegetazione e opere preliminari 7 g

17 risanamento struttura in c.a. 60 g

18 intervento di rinaturalizzazione 155 g

19 rimozione vegetazione  20 g

20 piantumazione e ripristini OOVV  30 g

21 LOTTO 2a (km 8+000‐km 8+840) 152 g

22 rimodellazione del terreno 115 g

23 rimozione guard rails  14 g

24 scarifica del manto stradale  30 g

25 scavo rilevati  45 g

26 riprofilatura tratti a raso  20 g

27 demolizione opere d'arte esistenti 102 g

28 T02_TM01 DEMOLIZIONE MECCANICA 37 g

29 rimozione vegetazione 7 g

30 demolizione meccanica  30 g

31 T02_VI01 ‐ Viadotto Fuorni ‐ DEMOLIZIONE 
MECCANICA

71 g

32 rimozione parapetti e new jersey  7 g

33 demolizione impalcato (taglio, smontaggio 
e demolizione) 

30 g

34 campate laterali 30 g

35 demolizione spalle 14 g

36 demolizione impalcato (taglio, smontaggio 
e demolizione) 

20 g

37 campata centrale 7 g

38 demolizione pile  15 g

39 intervento di rinaturalizzazione 152 g

40 rimozione vegetazione  20 g

41 piantumazione e ripristini OOVV  30 g

42 LOTTO 2b (km 9+450‐km 11+805) 323 g

43 rimodellazione del terreno 298 g

44 rimozione guard rails  35 g

45 scarifica del manto stradale 85 g

46 riempimenti trincee  10 g

47 scavo rilevati  120 g

48 riprofilatura tratti a raso  60 g

49 demolizione opere d'arte esistenti 305 g

50 T02_TM02  DEMOLIZIONE MECCANICA 37 g

51 rimozione vegetazione 7 g

52 demolizione meccanica  30 g

53 T02_TM03  DEMOLIZIONE MECCANICA 60 g

54 rimozione vegetazione 7 g

55 demolizione meccanica  30 g

56 T02_VI02 ‐ Semiviadotto ‐  DEMOLIZIONE 
CON ESPLOSIVI

180 g

57 rimozione parapetti e new jersey  7 g

58 predisposizione all'abbattimento con 
esplosivi

21 g

59 abbattimento 2 g

60 demolizione meccanica a terra  90 g

61 demolizione meccanica spalle 60 g

62 intervento di rinaturalizzazione 323 g

63 rimozione vegetazione 60 g

64 piantumazione e ripristini OOVV 85 g

65 LOTTO 3 (km 13+000‐km 13+510) 158 g

66 rimodellazione del terreno 102 g

67 rimozione guard rails  7 g

68 scarifica del manto stradale  20 g

69 scavo rilevati  30 g

70 riprofilatura tratti a raso  14 g

71 demolizione opere d'arte esistenti 118 g

72 T03_TM01 ‐ Tombino Picentino ‐ 
DEMOLIZIONE MECCANICA

37 g

73 rimozione vegetazione 7 g

74 demolizione meccanica  30 g

75 T03_VI01 ‐ Ponte Picentino ‐ DEMOLIZIONE 
CON ESPLOSIVI

51 g

76 rimozione parapetti e new jersey  5 g

77 predisposizione all'abbattimento con 
esplosivi

14 g

78 abbattimento 2 g

79 demolizione meccanica a terra  30 g

80 intervento di rinaturalizzazione 158 g

81 rimozione vegetazione  14 g

82 piantumazione e ripristini OOVV  20 g

83 LOTTO 4 (km 36+400‐km 37+756) 883 g

84 rimodellazione del terreno 633 g

85 rimozione guard rails 10 g

86 scarifica del manto stradale 50 g

87 riempimenti trincee 240 g

88 scavo rilevati  80 g

89 riprofilatura tratti a raso 14 g

90 demolizione opere d'arte esistenti 293 g

91 T04_TM01 DEMOLIZIONE MECCANICA 37 g

92 rimozione vegetazione 7 g

93 demolizione meccanica  30 g

94 T04_VI01 ‐ Ponte Rialto ‐ DEMOLIZIONE CON 
ESPLOSIVI

108 g

95 rimozione parapetti e new jersey  21 g

96 predisposizione all'abbattimento con 
esplosivi

40 g

97 abbattimento 2 g

98 demolizione meccanica a terra  45 g

99 T04_VI02 ‐ Cavalcavia DEMOLIZIONE CON 
ESPLOSIVI

35 g

100 rimozione parapetti e new jersey  5 g

101 predisposizione all'abbattimento con 
esplosivi

14 g

102 abbattimento 2 g

103 demolizione meccanica a terra  14 g

104 T04_VI03 ‐ Ponte Tenza ‐ DEMOLIZIONE CON 
ESPLOSIVI

150 g

105 rimozione parapetti e new jersey  28 g

106 predisposizione all'abbattimento con 
esplosivi

60 g

107 abbattimento 2 g

108 demolizione meccanica a terra  60 g

109 intervento di rinaturalizzazione 883 g

110 Eventuale sospensione dei lavori periodo 
riproduttivo sito Natura 2000

240 g

111 rimozione vegetazione  30 g

112 piantumazione e ripristini OOVV  60 g

113 DISMISSIONI CANTIERI E RIPRISTINI PISTE  120 g

114 ANDAMENTO SFAVOREVOLE STAGIONALE 150 g

115 ULTIMAZIONE LAVORI 0 g
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