


ID Nome attività Durata
[gg.nat.cons.]

1 Svincolo in Area Est 455 g

2 Risoluzione interferenze da ultimare entro l'inizio dei lavori 0 g

3 Cantierizzazione 74 g

4 Riepilogo Fasi 374 g

5 Fase 1 78 g

6 Fase 1A 14 g

7 Fase 1B 50 g

8 Fase 1C 14 g

9 Fase 2 134 g

10 Fase 2A 80 g

11 Fase 2B 54 g

12 Fase 3 70 g

13 Fase 3A 23 g

14 Fase 3B 13 g

15 Fase 3C 25 g

16 Fase 3D 2 g

17 Fase 3E 7 g

18 Fase 4 92 g

19 Opere 381 g

20 Ampliamento Rampa di uscita dir.Area Cargo City da Roma 191 g

21 Tratto in ampliamento 64 g

22 Zona cuspide 14 g

23 Realizzazione geodreni e rilevato di precarica a tergo Spalla B 185 g

24 Ampliamento Rampa di ingresso dir.Fiumicino da Area Cargo City 158 g

25 Tratto in Ampliamento Autostrada 64 g

26 Zona cuspide 14 g
27 Tratto in Ampliamento Rampa 80 g

28 Rampa di uscita dir.Area Cargo City da Fiumicino 380 g

29 Realizzazione geodreni e rilevato di precarica a tergo Spalla A 185 g

30 Corpo Stradale 129 g

31 Pacchetto di pavimentazione - Barriere di sicurezza - Segnaletica 92 g

32 Rampa di ingresso dir.Roma da Area Cargo City 221 g

33 Corpo Stradale 129 g

34 Prolungamento Tombino idraulico 26 g

35 Pacchetto di pavimentazione - Barriere di sicurezza - Segnaletica 92 g

36 Viadotto di Svincolo 381 g

37 Spalla A 161 g

38 Pali 34 g

39 Palancole-Scavo-Scapitozzatura Pali 28 g

40 Fondazioni e Elevazioni 60 g
41 Opera di sostegno 93 g

42 Pila 1 81 g

43 Pali 18 g
44 Palancole-Scavo-Scapitozzatura Pali 19 g
45 Fondazioni e Elevazioni 44 g
46 Pila 2 91 g

47 Pali 18 g
48 Palancole-Scavo-Scapitozzatura Pali 17 g
49 Fondazioni e Elevazioni 54 g
50 Pila 3 92 g

51 Pali 21 g
52 Palancole-Scavo-Scapitozzatura Pali 17 g
53 Fondazioni e Elevazioni 52 g
54 Pila 4 92 g

55 Pali 18 g
56 Palancole-Scavo-Scapitozzatura Pali 18 g

57 Fondazioni e Elevazioni 54 g
58 Spalla B 121 g

59 Pali 30 g
60 Palancole-Scavo-Scapitozzatura Pali 28 g
61 Fondazioni e Elevazioni 63 g
62 Impalcato 72 g

63 Varo Impalcato 64 g

64 Spalla A-Pila 1 1 g

65 Pila 1-Pila 2 1 g

66 Pila 2-Pila 3 (Lavorazione Notturna) 1 g

67 Pila 3-Pila 4 0 g

68 Pila 4-Spalla B 1 g

69 Posa Predalles 50 g

70 Spalla A-Pila 2 8 g

71 Pila 3-Spalla B 7 g

72 Completamento Impalcato - Pavimetazione - Barriere 134 g

73 Prolungamento Ponticello Idraulico 273 g

74 Deviazione Fosso 14 g

75 Tratto Zona Lato Carr.dir.Roma 56 g

76 Opere Provvisionali 14 g

77 Prolungamento Opera ( Posa Tombinature Scatolari) 42 g

78 Tratto Zona Spartitraffico 57 g

79 Prolungamento Opera (Consolidamento Tombino Esistente Trato DIR. 
Roma - Realizzazione Tratto gettato in opera)

57 g

80 Opere Complementari Impianti e Finiture 84 g

81 Rimozione Cantieri 106 g

82 Rimozione Campo Travi 54 g

83 Completamento Rimozione Cantieri 52 g

84 Milestone N.1 - Fine Fase 1 0 g

85 Milestone N.2 - Fine Fase 2 0 g

86 Milestone N.3 - Fine Fase 3 0 g

87 Milestone N.4 - Fine Fase 4 0 g

88 Milestone N.5 - Fine Lavori 0 g

0 g

143 g
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347 g

439 g

455 g

M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16
Anno 1

Attività

Divisione

Cardine

Riepilogo

Riepilogo progetto

Attività esterne

Cardine esterno

Attività inattiva

Cardine inattiva

Riepilogo inattiva

Attività manuale

Solo-durata

Riporto riepilogo manuale

Riepilogo manuale

Solo inizio

Solo-fine

Avanzamento

Scadenza

Pagina 1


		2024-06-19T16:41:42+0200
	PAOLO CAMBULA


		2024-06-21T13:01:47+0200
	NUNZIO D'AURIA


		2024-06-21T14:35:07+0200
	ANDREA MARIA GIORDANO




