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DATA mercoledì 15 maggio 2024

ATTIVITÀ ATTIVITÀ

ID TITOLO 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 M 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 M 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 M 4

1 Lancio eesecuzione progetto

1,1 Redazione Progetto Esecutivo

1.1.1 Deposito Opere Civili

2 Esecuzione Progetto

2,1 Picchettamento Aree

2,1,1
Realizzazione area di cantiere e 
reinzione provvisionale

2,1,2 realizzazioone viabilità

2,1,3 Livellamenti delel aree

2,1,4 Realizzazione recinzione definitiva

2,1,5
Realizzazione basamenti cabine di campo, di 
vettoriamento ed edificio quadri

2,1,6 Realizzazione linee elettriche BT

2,1,7 Instalalzione Tracker pannelli FV

2,1,8 Installaizone pannelli Fotovoltaici

2,1,9 Collegamenti elettrici pannelli

2,2,0
Posa in opera cabine di trasformazione e 
impianto

2,2,1 Posa in opera cavidotti MT

2,2,2 Installazione inverter e quadri elettrici  

2,3,0
Realizzazione impianto di rete per la 
connessione

2,3,1 Regolazione e collaudo finale

2,3,2 Pulizia e sistemazione sito

3 Stazione Condivisa 150 kV e SE Trasformazione

3,1,1 Apertura cantiere stazione "condivisa" 150 kV

3,1,2 Sistemazione area di stazione e strade di accesso

3,1,3 posa Rete di terra

3,1,4 Opere civili di stazione

3,1,5 montaggio apparecchiature AT

3,1,6 Montaggio Sistema di controllo

3,1,7 Prova Stazione

3,2,0 Apertura cantiere AT

3,2,1 Realizzazione Trincea di scavo

3,2,2 Posa in opera scavo ed esecuzione giunti

3,2,3 Prove cavi AT

3,2,4 Attivazione Stazione

4 Operazioni di dismissione

4,1,1 Smontaggio pannelli

4,1,2 smontaggio strutture supporto

4,1,3 sfilaggio fondazioni

4,1,4 Demolizione dei manufatti cabine 

4,1,5 Demolizione dei manufatti powerstation

4,1,6 Trasporto a discarica materiali cabine

4,1,7 sfilaggio cavi

4,1,8 smantellamento eventuale viabilità campo FV

4,1,9 Trasporto a discarica e/o riciclo materiali di risulta

4,2,0 rimodellamento e stesa di tereno da coltivo

4,2,1
inerbimento con piantumazione di arbusti e semina 
piante erbacee

FASE SEI

MESE 16 MESE 17 MESE 18

FASE CINQUE

MESE 13 MESE 14 MESE 15

FASE DUE FASE TREFASE UNO FASE QUATTRO

MESE 8 MESE 9 MESE 10 MESE 11 MESE 12MESE 3 MESE 1 MESE 2 MESE 7MESE 4 MESE 5 MESE 6
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