Struttura Territoriale Umbria
Via XX Settembre, 33 - 06121 Perugia T [+39] 075 / 57 491
Pec anas.umbria@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

Societa con socio unico soggetta all'attivita di direzione e coordinamento di ferrovie dello Stato
Italiane S.p.A. e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)

Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224

Pec anas@postacert.stradeanas.it

Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 — C.F. 80208450587

dNas

GRUPPO FS ITALIANE

S.S. 685 "DELLE TRE VALLI UMBRE”

RETTIFICA DEL TRACCIATO E ADEGUAMENTO ALLA SEZ. TIPO C2 DAL km 41+500 al km 51+500
STRALCIO 1 - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA SEZ. TIPO C2 DAL km 49+300 al km 51+500
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S.S. 685 "DELLE TRE VALLI UMBRE"

Atitvita preliminari e propedeutiche

Accantieramento

Awvio ordini

GALLERIA NATURALE

PARATIA DI IMBOCCO LATO NORD (GA02)
Apertura scavi propedeutici
Realizzazione micropali
Realizzazione tiranti
Scavi progressivi

GALLERIA NATURALE (GNO1)

Opere di consolidamento
Scavi Galleria naturale
Realizzazione rivestimento

PARATIA DI IMBOCCO LATO SUD (GAO01)
Apertura scavi propedeutici
Realizzazione micropali
Realizzazione tiranti

Scavi progressivi

REALIZZAZIONE BRETELLA
Scotico
Rilevati
Finiture

GALLERIA ARTIFICIALE E MURI A "U" DI APPROCCIO (GAO1)
Apertura scavi
Realizzazione fondazioni in c.a.
Realizzaizone elevazioni verticali
Realizzazioni soletta
Opere di finitura

DEVIAZIONE TRAFFICO SU BRETELLA

Deviazione traffico su bretella provvisoria

Realizzazione corpo stradale tra bretella e tratto sud galleria

Opere idrauliche
Opere di finitura

Opere di mitigazione ambitentale

REALIZZAZIONE TRATTA DI MONTE
Istituzione senso unico alternato
Realizzazione paratia trasversali tombini
Apertura scavi lato monte
Realizzazione tombini circolari (tratto lato monte)
Realizzazione cunetta a spalla alta e cunettone lato monte
Finiture
REALIZZAZIONE TRATTA DI VALLE
Istituzione senso unico alternato
Apertura scavi e movimenti terra lato valle
Realizzazione muro di valle
Opere di mitigazione - Realizzazione rivestimento in pietra
Finiture
GALLERIA ARTIFICIALE E MURI A "U" DI APPROCCIO (GA02)
Apertura scavi
Realizzazione fondazioni in c.a.
Realizzaizone elevazioni verticali
Realizzazioni soletta
Opere di finitura
Opere di mitigazione ambientale
DEVIAZIONE TRAFFICO SU BRETELLA

Deviazione traffico su bretella provvisoria

Realizzazione corpo stradale tra bretella e tratto sud galleria

Opere idrauliche

Opere di finitura

COLLAUDO
Attivita di collaudo statico
DISACCANTIERAMENTO
Rimozione cantiere

Attivita conclusive

TRATTA A SUD DELLA GALLERIA NATURALE 830 g _

TRATTA A NORD DELLA GALLERIA NATURALE 974 g _
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MONITORAGGIO AMBIENTALE 1050 g

Monitoraggio ambientale in corso d'opera (per cadenza vedi relazione) 1050 g

—

Progetto: CRONOPROGRAMM

Data: lun 25/03/24
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Attivita manuale
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Riporto riepilogo manuale s Solo-fine

Riepilogo manuale
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Attivita esterne
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