


CRONOPROGRAMMA PROGETTO 
INTERPORTO BATTIPAGLIA

TEMPO 0: APPROVAZIONE PROGETTO 
PRELIMINARE CIPE

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO

ESPROPRI

ESPLETAMENTO GARA 

REDAZIONE E APPROVAZIONE PROGETTO 
ESECUTIVO

INSTALLAZIONE CANTIERE - MOVIMENTI 
TERRA - POZZI - IMPIANTO ELETTRICO DI 

CANTIERE

CAPANNONE C1

CAPANNONE C2

CAPANNONE D1

CAPANNONE D2

TORRE RAY

DISTRIBUTORE CARBURANTE

IMPIANTI  TECNICI SULLE AREE ESTERNE

SOTTOFONDI STRADALI

SISTEMAZIONI ESTERNE

COLLAUDO

9 MESI - Impianti tecnici aree esterne

9 MESI - Sottofondi e finiture stradali

3 MESI Sistemazioni esterne

6 MESI - Collaudo

5 MESI Consolidamento 5 MESI - Impianti, serramenti, rifiniture

3 MESI Strutture 5 MESI - Impianti, serramenti, rifiniture

1 MESE+ 15 gg. 
Fondazioni

1 MESE+15 gg. 
MONTAGGIO 

PREF.
7 MESI - Completamento impianti, serramenti, rifinitureD1

1 MESE+ 15 gg. 
Fondazioni

2 MESI  Sistemazione aree 
e predisposizione impianti 

interrati

2 MESI+ 15 gg. Fondazioni
1 MESE+15 gg. 
MONTAGGIO 

PREF.
8 MESI - Completamento impianti, serramenti, rifiniture C1 

1 MESE+ 15 gg. 
Fondazioni

1 MESE+15 gg. 
MONTAGGIO 

PREF.
7 MESI - Completamento impianti, serramenti, rifiniture C2

7 MESI

3 MESI

6 MESI

1 MESE

5 MESI
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