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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
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V.M.

PROGETTO DEFINITIVO

DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO AVANZATO DENOMINATO "NYX"

E DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE



2025

Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo

1 SISTEMAZIONE CANTIERE 88 03/06/2025 30/08/2025

2 VERDE X MITIGAZIONE: SIEPI  ED ARBUSTI (FASE 1) 151 03/06/2025 01/11/2025

3 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER CAVIDOTTI 109 02/09/2025 20/12/2025

4 MONTAGGIO MODULI FV 89 02/10/2025 30/12/2025

5 STRUTTURA SUPPORTO MODULI FV 153 01/07/2025 01/12/2025

6 OPERE CIVILI SOTTOSTAZIONE PRODUTTORE 92 01/07/2025 01/10/2025

7 INSTALLAZIONE CABINA MT/AT SOTTOSTAZIONE 89 03/09/2025 01/12/2025

8 ELETTROMECC. AT SOTTOSTAZIONE 148 03/10/2025 28/02/2026

9 RECINZIONE 59 03/06/2025 01/08/2025

10 BASAMENTI PER CABINE E  SHELTER 121 01/07/2025 30/10/2025

11 INSTALLAZIONE SHELTER (INVERTER+TRASFORMATORI) 48 10/02/2026 30/03/2026

12 ASSEMBLAGGIO E CABLAGGIO SISTEMA INSEGUIMENTO MONOASSIALE 118 03/09/2025 30/12/2025

13 COLLEGAMENTI ELETTRICI SHELTER 19 10/02/2026 01/03/2026

14 COLLAUDO IMPIANTI 1 29/03/2026 30/03/2026

15 SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA 56 03/06/2025 29/07/2025

16 CONNESSIONE RETE TERNA 99 01/12/2025 10/03/2026

17 INSTALLAZIONE CABINA UTENTE (CABINA DI RACCOLTA MT) 46 05/01/2026 20/02/2026

18 CABLAGGIO CABINA DI RACCOLTA UTENTE 84 05/01/2026 30/03/2026

19 POSA  LINEE INTERRATE 119 01/12/2024 30/03/2025

20 POSA  LINEE ELETTRICHE AEREE 51 05/01/2026 25/02/2026

21 SISTEMA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO 88 01/01/2026 30/03/2026

22 VERDE X MITIGAZIONE: SIEPI  ED ARBUSTI (FASE 2) 54 04/02/2026 30/03/2026
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