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PROGETTO PER LA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO
AGRIVOLTAICO, PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA
FONTE RINNOVABILE ABBINATA AD ATTIVITA' ZOOTECNICA, SITO

NEL COMUNE DI SILIGO (SS) PER UNA POTENZA NOMINALE
MASSIMA DI 29721 KW E POTENZA IN A.C. DI 27500 KW,  ALLA

TENSIONE RETE DI 36 KV, E DELLE RELATIVE OPERE  DI
CONNESSIONE RICADENTI ANCHE NEI COMUNI DI CODRONGIANOS

(SS), PLOAGHE (SS) E SILIGO (SS)
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AREA STOCCAGGIO MODULI FOTOVOLTAICI
FASE 1 ( dalla settimana19 alla 23 del cronoprogramma)

AREA STOCCAGGIO MODULI FOTOVOLTAICI
FASE 2 ( dalla settimana 24 alla 28 del cronoprogramma)

AREA STOCCAGGIO MODULI FOTOVOLTAICI
FASE 3 ( dalla settimana 29 alla 33 del cronoprogramma)

AREA STOCCAGGIO STRUTTURE DI SOSTEGNO
FASE 2 ( dalla settimana 18 alla 20 del cronoprogramma)

AREA STOCCAGGIO STRUTTURE DI SOSTEGNO
FASE 1 ( dalla settimana 15 alla 17 del cronoprogramma)
E FASE 3 (dalla settimana 21 alla 23 del cronoprogramma)

AREA STOCCAGGIO CABINE ED INVERTER
FASE 1 ( dalla settimana 24 alla 27 del cronoprogramma)

AREA STOCCAGGIO INVERTER
FASE 2/3 ( dalla settimana 28 alla 35 del cronoprogramma)

AREA STOCCAGGIO TEMPORANEA SIEPE ED ALBERI
LA CUI MESSA A DIMORA VERRA' EFFETTUATA
SIMULTANEAMENTE ALL'ARRIVO IN CANTIERE

AREA STOCCAGGIO PALI ILLUMINAZIONE AREA STOCCAGGIO MODULI FOTOVOLTAICI
FASE 4 ( dalla settimana 34 alla 38 del cronoprogramma)

AREA STOCCAGGIO MODULI FOTOVOLTAICI
FASE 5 ( dalla settimana 39 alla 43 del cronoprogramma)

AREA STOCCAGGIO INVERTER
FASE 4 ( dalla settimana 36 alla 40 del cronoprogramma)

AREA STOCCAGGIO STRUTTURE DI SOSTEGNO
FASE 4 ( dalla settimana 24 alla 26 del cronoprogramma)

AREA STOCCAGGIO STRUTTURE DI SOSTEGNO
FASE 5 ( dalla settimana 27 alla 29 del cronoprogramma)

AREA STOCCAGGIO PALI ILLUMINAZIONE

INGRESSO AREE STOCCAGGIO
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