'Q Statkraft

PDULIUMYN

Montana S.p.A.

Via Angelo Carlo Fumagalli 6, 20143 Milano
Tel. +39 02 54 11 81 73 | Fax +39 02 54 12 98 90

Milano (Sede Certificata 1SO) | Brescia | Palermo | Cagliari | Roma | Siracusa

MAGGIO 2024

SKI W A4 S.R.L.

LOCALITA CASTELLACCIO
COMUNE DI FIUMICINO (RM)

ELABORATI TECNICI DI PROGETTO
ELABORATO R13

CRONOPROGRAMMA

Progettista
Ing. Laura Maria Conti— Ordine Ing. Prov. Pavia n.1726

Coordinamento
Eleonora Lamanna
Matteo Lana
Lorenzo Griso
Francesca Casero

Riccardo Coronati

Codice elaborato
2800 5100 CST_PFTE_R13_RevO_CRONOPROGRAMMA

C.F.eP.IVA 10414270156
Cap. Soc. 600.000,00 €

www.montanambiente.com

NA

WIND FARM “CASTELLACCIO” — IMPIANTO EOLICO
DA 46,2 MW E SISTEMA DI ACCUMULO DA 18 MW



Statkraft

(\

Memorandum delle revisioni

Cod. Documento Data Tipo revisione Redatto | Verificato Approvato

2800 5100 _CST_PFTE_R13 RevO _CRO 05/2024 Prima emissione

NOPROGRAMMA ML £l P
Visto

Il Direttore Tecnico
Alberto Angeloni

Gruppo di lavoro per I'’elaborato

Nome e cognome Ruolo/Temi trattati Ordine professionale
Matteo Lana Coordinamento Progettazione Civile
Montana S.p.A.

C.F.eP.IVA 10414270156
Cap. Soc. 600.000,00 €

www.montanambiente.com

Via Angelo Carlo Fumagalli 6, 20143 Milano
Tel. +39 02 54 11 81 73 | Fax +39 02 54 12 98 90

Milano (Sede Certificata 1SO) | Brescia | Palermo | Cagliari | Roma | Siracusa



SKIW A4 S.R.L.

Cronoprogramma
INDICE
L. PREMESSA ....ooeittttttittteeteeeeneereeeeeeeeeaeeeeeeeaeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeseeeeeeeesssssssssssssssssssssssssssnssssssnsnnsennnns 4
1.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE DEL SITO ...uuvieiiiiiieeeiiiieeeiieeeniteeeesieeeseiresesbeeeasantesessssessssseesssssesesnnn 4
2. CRONOPROGRAMMA ...ttt ettt et e e ettt eee et e e et teea e e s eeeeeeeena s saeeeneeennnnsssseeeeneennnnn 8
Pag. 3di 8

2800 5100 CST PFTE_R13_RevO_CRONOPROGRAMMA



SKI W A4 S.R.L.
Cronoprogramma

1. PREMESSA

Il progetto in esame riguarda la realizzazione di un nuovo Parco Eolico della potenza complessiva di 46,2
MW, che prevede I'installazione di n. 7 aerogeneratori da 6,6 MW, e di un sistema di accumulo da 18
MW da installarsi nel territorio comunale di Fiumicino, in provincia di Roma. Le relative opere di
connessione interesseranno i territori del comune di Anguillara Sabazia, Fiumicino e Roma (RM).

La Societa Proponente e la SKI W A4 S.R.L., con sede legale in Via Caradosso 9, 20123 Milano (Ml).

Tale operasiinserisce nel quadro istituzionale di cui al D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 “Attuazione della
direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche
rinnovabili nel mercato interno dell’elettricita” le cui finalita sono:

e promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di
elettricita nel relativo mercato italiano e comunitario;

e promuovere misure per il perseguimento degli obiettivi indicativi nazionali;
e concorrere alla creazione delle basi per un futuro quadro comunitario in materia;

e favorire lo sviluppo di impianti di microgenerazione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, in
particolare per gli impieghi agricoli e per le aree montane.

La Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) elaborata prevede che I'impianto eolico venga collegato
in antenna a 150 kV con una nuova stazione elettrica (SE) a 150 kV della RTN, da inserire in entra - esce
sulla linea RTN a 150 kV “Cesano - Crocicchie”. Ai sensi dell’art. 21 dell’allegato A alla deliberazione
Arg/elt/99/08 e s.m.i. dell’Autorita di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, il nuovo elettrodotto a
150 kV per il collegamento della centrale sulla Stazione Elettrica della RTN costituisce I'impianto di
utenza per la connessione, mentre lo stallo arrivo del produttore a 150 kV nella suddetta stazione
costituisce I'impianto di rete per la connessione.

Nel suo complesso il parco di progetto sara composto:
e dan°7aerogeneratori della potenza nominale di 6,6 MW ciascuno;
e diun sistema di accumulo da 18 MW

e dalla viabilita di servizio interna realizzata in parte ex-novo e in parte adeguando strade comunali
e/o agricole esistenti;

e dalle opere di collegamento alla rete elettrica;
e dalle opere di regimentazione delle acque meteoriche;
e dalle reti tecnologiche per il controllo del parco.

A tal fine il presente documento costituisce il Cronoprogramma del progetto.

1.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE DEL SITO

Le opere di progetto si estendono nella provincia di Roma secondo la seguente configurazione:

e n.7 aerogeneratori territorialmente tutti collocati nel territorio comunale di Fiumicino (Figura
1.1).;

e n.1 sistema di accumulo (BESS) collocato nel territorio comunale di Roma, in prossimita della
Sottostazione Elettrica Utente (Figura 1.2);

e il cavidotto interrato di connessione MT 30 kV collocato nei territori comunali di Anguillara
Sabazia, Fiumicino e Roma (Figura 1.1);

e il cavidotto interrato di connessione AT 150 kV collocato nel territorio comunale di Roma (Figura
1.1);

e |a cabina di smistamento collocata nel territorio comunale di Anguillara Sabazia (Figura 1.1);
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o |a Nuova Stazione Elettrica (SE) Terna collocata nel territorio comunale di Roma (Figura 1.1).
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Figura 1.2: Inquadramento dell’Area di impianto BESS e Sottostazione Elettrica Utente (SSEU)
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Le coordinate degli aerogeneratori previsti sono riportate in Tabella 1-1.

Tabella 1-1: Coordinate aerogeneratori - WGS 1984 (Gradi decimali)

WGS 84 — GRADI DECIMALI
AEROGENERATORI

Longitudine E Latitudine N

CST101 12,210347 42,011799
CST02 12,204052 41,980573
CST03 12,213526 41,986984
CST04 12,231685 41,991958
CSTO5 12,237686 41,992375
CST06 12,257021 41,965368
CST07 12,255384 41,954316

L’accesso al sito avverra mediante strade esistenti a carattere nazionale e regionale partendo dal porto
di Livorno (LI) fino ad arrivare all’area di progetto. Successivamente, le principali strade provinciali e
comunali del territorio, in aggiunta alle piste appositamente create, permetteranno di collegare le
singole piazzole di ciascuna torre con la viabilita pubblica esistente (Figura 1.3 e Figura 1.4).

k]
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r T ' A : PR (L) Aerogeneratore di progetto
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3 ,\/‘. r "‘_ LW [ Piazzola temporanea
Gl ) . B i | Area di deposito temporaneo
g ! —— Viabilita di nuova realizzazione
- o - | Cavidotto interrato di connessione
2 : T MT 30k
| 5 Limiti amministrativi

[ Province

N o [ .
/ '~.\,/ % f | Comuni
. (]
i ; f
. : " 8

S

Figura 1.3: Inquadramento della viabilita di progetto nella parte nord del layout
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Figura 1.4: Inquadramento della viabilita di progetto nella parte nord del layout
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2. CRONOPROGRAMMA

CRONOPROGRAMMA DI PROGETTO PARCO EOLICO E BESS CASTELLACCIO

SETTIMANE
0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64

0-ESECUZIONE Durata 108 sett.

1- PROGETTAZIONE ESECUTIVA Durata 12 sett.

1,1- indagini Durata 3 sett. =

1,2 - redazione progetto Durata 10 sett.

2 - ESECUZIONE LAVORI Durata 96 sett.

2,1 - adeguamento viabilita esistente Durata 4 sett.

2,2 - approvigionamento materiali Durata 15 sett.

3 - Realizzazione piste e piazzole Durata 15 sett.

3,1 - pista CSTO1 Durata 1 sett. —

3,2 - piazzola CSTO1 Durata 2 sett. —

3,3 - pista CST02 Durata 1 sett.

3,4 - piazzola CSTO2 Durata 2 sett.

3,5 - pista CST03 Durata 1 sett.

3,6 - piazzola CSTO3 Durata 2 sett. —

3,7 - pista CST04 Durata 1 sett.

3,8 - piazzola CSTO4 Durata 2 sett.

3,9 - pista CSTO5 Durata 1 sett.

3,1- piazzola CSTOS Durata 2 sett. —

3,11 - pista CSTO6 Durata 1 sett.

3,12 - piazzola CSTO6 Durata 2 sett.

3,13 - pista CSTO7 Durata 1 sett.

3,14 - piazzola CSTO7 Durata 2 sett. ——

4 - Realizzazione fondazioni Durata 20 sett.

4,1 - fondazione CSTO1 Durata 8 sett.

4,2 - fondazione CST02 Durata 8 sett.

4,3 - fondazione CST0O3 Durata 8 sett.

4,4 - fondazione CST04 Durata 8 sett.

4,5 - fondazione CSTOS Durata 8 sett.

4,5 - fondazione CSTO6 Durata 8 sett.

4,5 - fondazione CSTO7 Durata 8 sett.

5 - Realizzazione BESS Durata 96 sett.

5,1- Opere civili Durata 84 sett.

5,2 - Forniture Durata 52 sett.

5,3 - Opere impiantistiche Durata 44 sett.

5,4 - Opere di mitigazione Durata 28 sett.

5,5 - Commissioneing e collaudi Durata 12 sett.

6 - Montaggio torri Durata 16 sett.

6,1- Montaggio torre CSTO1 Durata 4 sett. —

6,2 - Montaggio torre CSTO2 Durata 4 sett. I —

6,3 - Montaggio torre CSTO3 Durata 4 sett. ———

6,4 - Montaggio torre CST04 Durata 4 sett. —

6,5 - Montaggio torre CSTOS5 Durata 4 sett. I

6,6 - Montaggio torre CSTO6 Durata 4 sett. —

6,7 - Montaggio torre CSTO7 Durata 4 sett. —

10 - Ripristini e dismissione cantiere Durata 13 sett.

10,1 - piazzola CSTO1 Durata 2 sett. —

10,2 - strada esercizio CSTO1 Durata 1 sett.

10,3 - piazzola CSTO2 Durata 2 sett.

10,4 - strada esercizio CSTO2 Durata 1 sett.

10,5 - piazzola CSTO3 Durata 2 sett.

10,6 - strada esercizio CSTO3 Durata 1 sett.

10,7 - piazzola CSTO4 Durata 2 sett.

10,8 - strada esercizio CSTO4 Durata 1 sett.

10,1 - piazzola CSTOS Durata 2 sett.

10,1 - strada esercizio CSTO5 Durata 1 sett.

10,11 - piazzola CSTO6 Durata 2 sett.

10,12 - strada esercizio CSTO6 Durata 1 sett.

10,13 - piazzola CSTO7 Durata 2 sett.

10,14 - strada esercizio CSTO7 Durata 1 sett. —

7 - Posa cavi - opere impiantistiche Durata 66 sett.

7,1- connessioni interne al parco-BESS Durata 20 sett.

7,2 - connessioni interne BESS Durata 44 sett.

7,3 - connessione BESS-SE Durata 6 sett.

8- Opere per connessione RTN Durata 36 sett.

9 - Realizzazione SSEU Durata 10 sett.

9,1- opere civili Durata 7 sett.

9,2 - Forniture Durata 5 sett.

9,3 - Opere elettromeccaniche Durata 3 sett. —

9,4 - connessione AT Durata 7 sett.

9,5 - Prove e collaudi Durata 2 sett. —

11 - COMMISIONING E AVVIAMENTO Durata 16 sett.

11,1 - Commisioning, test e collaudi Durata 16 sett.

11,2 - Start up Durata 2 sett.
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