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25,72472 MW DC e 25,40 MW AC, con contestuale utilizzo del terreno ad attivita agricole di
qualita e apicoltura, da realizzare nel territorio dei Comuni di Orta Nova (FG) e Stornara (FG),

localita "La Paduletta”
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CRONOPROGRAMMA

Il cronoprogramma delle fasi attuative contiene l'indicazione dei tempi massimi di svolgimento delle varie
attivita di progettazione esecutiva, approvazione, realizzazione, collaudo, messa in funzione ed entrata in
esercizio; si riferisce al progetto definitivo, di cui ne & parte integrante, per la costruzione e l'esercizio di
un impianto agrovoltaico per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica e delle relative opere
ed infrastrutture connesse, della potenza elettrica di 25,72472 MW DC e 25,40 MW AC, con
contestuale utilizzo del terreno ad attivita agricole di qualita e apicoltura, che la societa proponente
intende realizzare nel territorio del Comune di Orta Nova (FG) e del Comune di Stornara (FG), in localita
"La Paduletta".

All'approvazione del progetto (autorizzazione Unica rilasciata dalla Regione) si procedera alle successive
attivita, dalla progettazione esecutiva dell'impianto agrovoltaico alla sua entrata in esercizio, che si stima
possano durare circa 43 settimane, ovvero 10 mesi.

Si riporta, di seguito, il Diagramma di Gantt contenente, in sintesi e ordinate cronologicamente, le fasi
attuative e la descrizione delle macro voci e/o lavorazioni dalla progettazione esecutiva dell’impianto
agrovoltaico alla sua entrata in esercizio.
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FASI ATTUATIVE

SETTIMANE

. |DESCRIZIONE DELLE MACRO VOCI E/O LAVORAZIONI

"

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

M

42

43

Progettazione esecutiva dell'impianto agrovoltaico

Richiesta di pareri ed autorizzazioni

Aggiornamento del progetto esecutivo

Redazione piani di sicurezza e coordinamento

Stipula contratti di fornitura e prestazioni

Organizzazione dei lavori e coordinamento delle imprese
esecutrici

Approvigionamento dei materiali (per recinzione, lavori edili,
lavori agricoli, ...) e delle componenti impiantistiche

Allestimento del cantiere

Picchettameno area e sondaggi

Realizzazione della recinzione perimetrale, istallazione del
cancello d'accesso

Preparazione del terreno: rimozione infestanti, rullatura,
livellamento piano di campagna

Definizione lay-out dell'impianto: tracciamento dei cavidotti
interni e delle aree (viabilita, tracker, cabine, coltivazioni, ...)

Piantumazione delle aree esterne alla recinzione in
esecuzione del progetto agronomico (opere di mitigazione)

Realizzazione della viabilita interna all'impianto e dei cavidott
interrati sottostanti

Posa dei montanti dei tracker

Montaggio delle strutture "vele" di sostegno dei moduli
fotovoltaici (inseguitori monoassiali)

Installazione dei pali per il sistema di videosorveglianza e di
monitoraggio

Realizzazione dei basamenti delle cabine di campo, della
cabina di raccolta e dei locali accessori

Realizzazione della sottostazione di consegna
e trasformazione 30/36 kV

2

o

Realizzazione del cavidotto esterno MT di collegamento tra
l'impianto e la sottostazione di consegna e trasf. 30/36kV

2

=

Istallazione dei moduli fotovoltaici

22

Posa in opera delle cabine di campo, della cabina di raccolta
e dei locali accessori

2

w

Installazione inverter e quadri elettrici

24

Realizzazione delle linee elettriche di collegamento dei
moduli fotovoltaici e con gli inverter

25

Posa in opera dei cavidotti interni all'impianto

26

Allacci e connessioni delle cabine di trasformazione, della
cab. di raccolta e della sottost. di cons. e trasf. 30/36 kV

2

i

Realizzazione del cavidotto AT di collegamento tra la
sottostazione utente e la Stazione di Terna S.P.A.

2

oo

Allaccio alla rete RTN

29

Esecuzione dei test, delle regolazioni e dei collaudi finali

3

o

Smobilizzo delle aree di cantiere e sistemazione finale del

terreno (aratura e fresatura)
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