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Corso Europa, 1
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PROVINCIA: SASSARI
REGIONE: SARDEGNACOMUNE DI: SASSARI
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20/02/2023

"FATTORIA SOLARE CASA SCACCIA"
AGRIVOLTAICO DI TIPO ELEVATO E AVANZATO

01 Ing. G. Greco Ing. M. MarsicoSeconda Emissione Ing. G. Greco25/03/2024



N SETTIMANE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 … 87

1 Assegnazione lavori civili 1,00 1,00

2 Assegnazione di montaggio meccanico ed elettrico 1,00 1,00

3 Progettazione esecutiva 1,00 1,00 1,00 1,00

4 Ordine e approvvigionamento dei materiali 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

5 Verbale inizio lavori 1,00

6 Aperturae allestimento del Cantiere 1,00

7 Preparazione terreno e lavori civili 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

8 Realizzazione Recinzione Perimetrale 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

9 Installazione tracker 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

10 Montaggio moduli 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

11 Cablaggio stringhe 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

12 Posa Power Station 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

13 Posa Storage Power Station e Storage Container 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

14 Posa cabina di raccolta accessoriata 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

15 Posa cavi DC e AC (BT, AT) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

16 Installazione sistemi IT 1,00 1,00 1,00

17 Coltivazione del Sito 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

18 Test funzionali e collaudi preliminari 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

19 Progetto as-built 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

20 Collaudo finale  e messa in produzione 1,00

21 Progettazione esecutiva 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

22 Ordine e approvvigionamento dei materiali 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

23 Scavo e posa cavidotto AT 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

24 Test funzionali e collaudi preliminari 1,00

25 Collegamento in antenna SE a 36 kV 1,00

26 Collaudo finale e messa in produzione 1,00

27 Opere di rete TERNA - Realizzazione SE Olmedo 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

28 Opere di rete TERNA - Realizzazione Raccordi 380 kV 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI FATTORIA SOLARE CASA SCACCIA, CAVIDOTTO DI COLLEGAMENTO 36 kV e SE OLMEDO
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DIAGRAMMA DI GANTT - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
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