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ID Nome attività Durata
1 1 CRONOPROGRAMMA COMPLESSIVO DELLE OPERE - FSRU PORTO TORRES 125 s

2 1.1 CANTIERE COSTRUZIONE MOLO A CASSONI 74 s

3 1.1.1 ALLESTIMENTO CANTIERE 4 s

4 1.1.2 PREFABBRICAZIONE CASSONI 56 s

5 1.1.3 SCANNO DI IMBASAMENTO 38 s

6 1.1.4 INSTALLAZIONE DEI CASSONI 53 s

7 1.1.5 SOVRASTRUTTURA 55 s

8 1.1.6 SCOGLIERE DI PROTEZIONE DELLO SCANNO 60 s

9 1.1.7 IMPALCATI 69 s

10 1.2 CANTIERE ALLESTIMENTO BANCHINA 51 s

11 1.2.1 ALLESTIMENTO CANTIERE 3 s

12 1.2.2 REALIZZAZIONE FONDAZIONI 12 s

13 1.2.3 FENDERS 2 s

14 1.2.4 GANCI A SCOCCO 2 s

15 1.2.5 CABINATO QUADRI ELETTRICI/CONTROLLO 8 s

16 1.2.6 CABINATO GENERATORE DIESEL 2 s

17 1.2.7 RETE ANTINCENDIO FUORI TERRA 3 s

18 1.2.8 RETE ANTINCENDIO INTERRATA 3 s

19 1.2.9 CABINATO POMPE ANTINCENDIO E SERBATOIO RISERVA IDRICA 6 s

20 1.2.10 DISPOSITIVI ANTINCENDIO 3 s

21 1.2.11 COLLAUDO SISTEMA ANTINCENDIO 2 s

22 1.2.12 PIL 2 s

23 1.2.13 BRACCI DI CARICO 3 s

24 1.2.14 LINEA GAS EXPORT BANCHINA 3 s

25 1.2.15 COLLAUDO IDRAULICO LINEA GAS EXPORT BANCHINA 1 s

26 1.2.16 VENT 3 s

27 1.2.17 INSTALLAZIONE CAVO MEDIA TENSIONE 4 s

28 1.2.18 INSTALLAZIONE CAVI E CABLAGGI 23 s

29 1.2.19 STRUMENTAZIONE E VALVOLE 14 s

30 1.2.20 PIPING 6 s

31 1.2.21 SCALANDRONI 4 s

32 1.2.22 INSTALLAZIONE SENSORI ANTINCENDIO 3 s

33 1.2.23 COLLAUDI FINALI ED AVVIAMENTO 6 s

34 1.2.24 SMOBILIZZO CANTIERE 4 s

35 1.3 COSTRUZIONE CONDOTTA DN 500 E CAVO 48FO SOTTOMARINI 91 s

36 1.3.1 ALLESTIMENTO AREA CANTIERE PER MICROTUNNEL 3 s

37 1.3.2 COSTRUZIONE POZZO DI SPINTA PER IL MICROTUNNEL 12 s

38 1.3.3 REALIZZAZIONE MICROTUNNEL 28 s
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39 1.3.4 SCAVI A MARE 10 s

40 1.3.5 SMOBILITAZIONE CANTIERE MICROTUNNEL ED ALLESTIMENTO CANTIERE DI VARO 6 s

41 1.3.6 PREFABBRICAZIONE DOPPI GIUNTI E VARO CONDOTTA IN MICROTUNNEL 18 s

42 1.3.7 INSTALLAZIONE RISER 2 s

43 1.3.8 PREFABBRICAZIONE E POSA DEI GIUNTI FLANGIATI 20 s

44 1.3.9 POSA CAVO SOTTOMARINO 8 s

45 1.3.10 RINTERRO DELLA TRINCEA E DELLO SCAVO A MARE 8 s

46 1.3.11 INSTALLAZIONE DEI SISTEMI DI PROTEZIONE E PRE-COMMISSIONING 8 s

47 1.3.12 SMOBILITAZIONE CANTIERE 6 s
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