
COMMITTENTE

PROGETTAZIONE

POSIZIONE ARCHIVIO

MANDATARIA

PROGETTO ANNO SOTTOPROG. LIVELLO O.PRN. DISCIPL. TIPO ELB. PROGRESSIV. REV.

Rev Descrizione Redatto Verificato DataApprovato Data

LINEA SEDE TECNICA NOME DOC. NUMERAZIONE

L 6 0 6

SCALA

A Emissione per enti

SOGGETTO TECNICO

Data Il progettista
Autorizzato

Il Soggetto TecnicoData

Timbro e firma

F. FUNZ.

L O 0 3 7 6

VIA Ingegneria S.R.L

MANDANTE

INTERA S.R.L

MANDANTE

SM INGEGNERIA S.R.L

FERMATA "DIVINO AMORE"

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

Cronoprogramma lavori

INGEGNERIA E INVESTIMENTI STAZIONI - INVESTIMENTI STAZIONI ROMA E SUD

-

3 5 0 7 2 4 P FS 0 9

C. COSTA F. LOZANO M. DI GIROLAMO 02/08/24 R. VANGELI

DIREZIONE STAZIONI - INGEGNERIA E INVESTIMENTI STAZIONI - PROGETTAZIONE STAZIONI

02/08/24 02/08/24

CANTIERIZZAZIONE E SICUREZZA

0 0 S I C N 0 1 4 A0 0



ID Nome attività Durata Inizio Fine Predecesso

1 Nuova Fermata Divino Amore del Nodo di Roma - Linea FL7 (Roma-Formia) 980 giorni lun 01/09/25 mer 28/06/28

2 MacroFase 1: Opere propedutiche 120 giorni lun 01/09/25 lun 29/12/25

3 acquisizione aree espropriate 0 giorni lun 01/09/25 lun 01/09/25

4 Bonifica Ordigni Bellici Cantiere Lato Est 60 giorni lun 01/09/25 gio 30/10/25 3

5 Realizzazione piste di cantiere 60 giorni ven 31/10/25 lun 29/12/25 4

6 Allestimento cantiere principale lato Est 60 giorni ven 31/10/25 lun 29/12/25 4

7 MacroFase 2: Variante di tracciato ferroviario 360 giorni mar 30/12/25 gio 24/12/26 2

8 Realizzazione opere d'arte 103 giorni mar 30/12/25 sab 11/04/26

9 Scatolare sottopasso pedonale 90 giorni mar 30/12/25 dom 29/03/26

10 Tombino idraulico 90 giorni lun 12/01/26 sab 11/04/26 9II+13 gior

11 Realizzazione opere di sostegno del terreno - zone non interferenti 45 giorni dom 12/04/26 mar 26/05/26 8

12 Realizazione nuova sede ferroviaria - tratta non interferente 30 giorni mer 27/05/26 gio 25/06/26 11

13 IPO binario Dispari 30 giorni ven 26/06/26 sab 25/07/26 12

14 Risoluzione interferenze tecnologie ferroviarie (T.E.; IS; TLC) 30 giorni ven 26/06/26 sab 25/07/26 13II

15 Realizazione nuova sede ferroviaria - tratte interferenti 30 giorni dom 26/07/26 lun 24/08/26 12;14

16 Realizzazione sovrastruttura ferroviaria 15 giorni mar 25/08/26 mar 08/09/26 12;15

17 Realizzazione opere di armamento - tratta non interferente 15 giorni mer 09/09/26 mer 23/09/26 16

18 Realizzazione predisposizioni tecnologie ferroviarie (TE; IS) 30 giorni gio 24/09/26 ven 23/10/26 17

19 Realizzazione marciapiede binario dispari 15 giorni sab 24/10/26 sab 07/11/26 18

20 Realizzazione scala e ascensore binario dispari 30 giorni dom 08/11/26 lun 07/12/26 19

21 Realizzazione pensilina binario dispari 15 giorni mar 08/12/26 mar 22/12/26 20

22 IPO binario Dispari 1 giorno mer 23/12/26 mer 23/12/26 21

23 Allaccio binario dispari (EST) 1 giorno mer 23/12/26 mer 23/12/26 22II;13II

24 Messa in esercizio binario dispari 0 giorni mer 23/12/26 mer 23/12/26 23

25 IPO binario Pari 1 giorno gio 24/12/26 gio 24/12/26 26II

26 Allaccio binario pari (OVEST) 1 giorno gio 24/12/26 gio 24/12/26 24

27 Messa in esercizio binari pari 0 giorni gio 24/12/26 gio 24/12/26 25

28 MacroFase 3: Cantierizzazione lato Ovest 90 giorni sab 26/09/26 gio 24/12/26 7FI-90 gior

29 Bonifica Ordigni Bellici Cantiere Lato Ovest 45 giorni sab 26/09/26 lun 09/11/26

30 Demolizione piazzali e manufatti esistenti 30 giorni mar 10/11/26 mer 09/12/26 29

31 Allestimento cantiere lato Ovest (Lato Via Ardeatina) 15 giorni gio 10/12/26 gio 24/12/26 30

32 MacroFase 4: Opere di dismissione vecchio tracciato e realizzazione marciapiede pari 300 giorni ven 25/12/26 mer 20/10/27 28

33 IPO binario Pari 15 giorni ven 25/12/26 ven 08/01/27

34 Demolizione binario dispari esistente 15 giorni ven 25/12/26 ven 08/01/27 33II

35 IPO binario Pari 15 giorni sab 09/01/27 sab 23/01/27 34

36 Demolizione binario pari esistente 15 giorni sab 09/01/27 sab 23/01/27 35II;37II

37 IPO binario Pari 15 giorni sab 09/01/27 sab 23/01/27 34

38 Demolizione sovrastruttura ferroviaria 8 giorni dom 24/01/27 dom 31/01/27 36

39 Demolizione rilevato ferroviario 15 giorni lun 01/02/27 lun 15/02/27 38

40 Demolizione tombino idraulico esistente 7 giorni mar 16/02/27 lun 22/02/27 39

41 Realizzazione opere di sostegno del terreno - lato esterno 60 giorni mar 23/02/27 ven 23/04/27 40

42 Completamento scatolare sottopasso pedonale 45 giorni sab 24/04/27 lun 07/06/27 41

43 Completamento scatolare tombino idraulico 45 giorni sab 24/04/27 lun 07/06/27 41

44 Riempimento per formazione marciapiede 30 giorni mar 08/06/27 mer 07/07/27 42;43

45 IPO binario pari 45 giorni gio 08/07/27 sab 21/08/27 44;42;43

46 Realizzazione ciglio interno marciapiede 45 giorni gio 08/07/27 sab 21/08/27 45II

47 Relizzazione marciapiede binario pari 60 giorni dom 22/08/27 mer 20/10/27 46

48 Macrofase 35: Realizzazione fabbricato viaggiatori e piazzale 200 giorni gio 21/10/27 mer 28/06/28

49 Realizzazione fabbricato viaggiatori 140 giorni gio 21/10/27 mer 05/04/28 47

50 Realizzazione strutture in C.A. 60 giorni gio 21/10/27 dom 19/12/27

51 Realizzazione strutture in acciaio 30 giorni lun 20/12/27 mer 26/01/28 50

52 Realizzazione opere di completamento edile e impiantistico 50 giorni gio 27/01/28 mer 05/04/28 51

53 Realizzazione pensilina binario pari 15 giorni gio 27/01/28 mer 16/02/28 51

54 Piazzale Esterno e opere di completamento 60 giorni gio 06/04/28 mer 28/06/28 49
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