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ID Numeri di 
struttura

Nome attività Durata

1 1 Nuova S.S.125/133bis "Olbia-Palau" 1080 g

2 1.1  ATTIVITA' PRELIMINARI E PROPEDEUTICHE 270 g

3 1.1.1 Risoluzione interferenze 120 g

4 1.1.2 Espropri 150 g

5 1.1.3 BOB 120 g

6 1.2 REALIZZAZIONE DEI LAVORI 810 g

7 1.2.1 MACROFASE 0 - ACCANTIERAMENTO 60 g

8 1.2.1.1 Allestimento Cantiere base e cantiere operativo 60 g

9 1.2.1.2 Preparazione piste di cantiere 60 g

10 1.2.2 MACROFASE 1- LAVORI 630 g

11 1.2.2.1 Tratto iniziale AP01 Arzachena 630 g
12 1.2.2.1.1 Sistemazione Rotatoria esistente Arzachena 40 g

13 1.2.2.1.2 Viabilità secondaria AS_E00, AS_E01 15 g

14 1.2.2.1.3 Tratto all'aperto da km 0+000 a km 0+440 73 g

15 1.2.2.1.4 VI01 Viadotto Arzachena 443 g
16 1.2.2.1.4.1 Scavi, Pali 50 g

17 1.2.2.1.4.2 Fondazioni 95 g

18 1.2.2.1.4.3 Elevazioni 139 g

19 1.2.2.1.4.4 Impalcato 159 g

20 1.2.2.1.5 CV03 Cavalcaferrovia 250 g

21 1.2.2.1.6 Tratto all'aperto da km 0+720 a km 1+160 73 g

22 1.2.2.1.7 VI02 Viadotto Mameli 569 g
23 1.2.2.1.7.1 Scavi, Pali 65 g

24 1.2.2.1.7.2 Fondazioni 122 g

25 1.2.2.1.7.3 Elevazioni 178 g

26 1.2.2.1.7.4 Impalcato 204 g

27 1.2.2.1.8 Viabilità secondaria AS_E14 20 g

28 1.2.2.1.9 Tratto all'aperto da km 1+500 a km 2+420 154 g

29 1.2.2.1.10 VI03 Viadotto Riu Patruali 144 g
30 1.2.2.1.10.1 Scavi, Pali 19 g

31 1.2.2.1.10.2 Fondazioni 31 g

32 1.2.2.1.10.3 Elevazioni 45 g

33 1.2.2.1.10.4 Impalcato 49 g

34 1.2.2.1.11 CV01 200 g

35 1.2.2.1.12 Viabilità secondaria AS_E19, AS_E20, AS_E21 61 g

36 1.2.2.1.13 Nuovi bracci Rotatoria ROT01 60 g

37 1.2.2.2 Tratto in completamento AP02 Palau 566 g
38 1.2.2.2.1 Viabilità su sede attuale SS125 431 g
39 1.2.2.2.1.1 Realizzazione AS_E00 e AS_E01 45 g

40 1.2.2.2.1.2 Tratto all'aperto da km 0+000 a km 0+106 20 g

41 1.2.2.2.1.3 VI04 Viadotto Riu Surrau 237 g
42 1.2.2.2.1.3.1 Scavi, Pali 27 g

43 1.2.2.2.1.3.2 Fondazioni 51 g

44 1.2.2.2.1.3.3 Elevazioni 74 g

45 1.2.2.2.1.3.4 Impalcato 85 g

46 1.2.2.2.1.4 Tratto all'aperto da km 0+240 a km 1+120 147 g

47 1.2.2.2.1.5 Viabilità secondaria AS E04-E05-E16-E09-E31 90 g

48 1.2.2.2.1.6 CV02 Cavalcavia 250 g

49 1.2.2.2.1.7 Realizzazione tratti in destra da km 1+060 a km 2+000 156 g

50 1.2.2.2.1.8 VI05 Viadotto Liscia 125 g
51 1.2.2.2.1.8.1 Scavi, Pali 16 g

52 1.2.2.2.1.8.2 Fondazioni 27 g

53 1.2.2.2.1.8.3 Elevazioni 39 g

54 1.2.2.2.1.8.4 Impalcato 43 g

55 1.2.2.2.1.9 Realizzazione tratti in variante da km 2+036 a km  2+360 54 g

56 1.2.2.2.1.10 Realizzazione rotatoria RT03 60 g

57 1.2.2.2.1.11 Viabilità secondaria AS_E23 (parziale), AS_E24,AS_E31 75 g

58 1.2.2.2.1.12 Viabilità secondaria AS_E25 fino a km 0+160 40 g

59 1.2.2.2.1.13 Realizzazione AP02 da km 2+461.66 a km 3+080 103 g

60 1.2.2.2.1.14 Realizzazione viabilità provvisoria 60 g

61 1.2.2.2.1.15 Realizzazione AP02 da km3+320 a km 3+595 45 g

62 1.2.2.2.1.16 VI06 Viadotto Maltineddu 34 g
63 1.2.2.2.1.16.1 Scavi, Pali 6 g

64 1.2.2.2.1.16.2 Fondazioni 8 g

65 1.2.2.2.1.16.3 Elevazioni 10 g

66 1.2.2.2.1.16.4 Impalcato 10 g

67 1.2.2.2.1.17 Realizzazione braccio sud Rotatoria Palau 35 g

68 1.2.2.2.2 Viabilità su sede attuale SS125, sui tratti di nuova realizzazione e deviazioni provvisorie 90 g
69 1.2.2.2.2.1 Completamento AS_E01 30 g

70 1.2.2.2.2.2 Completamento AP02 dal km-2+300 a km 2+461.66 20 g

71 1.2.2.2.2.3 Completamento AS_E25 90 g

72 1.2.2.2.2.4 Completamento AP02 dal km-3+080 a km 3+320 30 g

73 1.2.2.2.3 Viabilità su sede attuale SS125, sui tratti di nuova realizzazione e deviazioni provvisorie 45 g
74 1.2.2.2.3.1 Completamento AP02 da km 1+020 a km 1+740 30 g

75 1.2.2.2.3.2 Realizzazione AS_E16 45 g

76 1.2.2.2.3.3 Demolizione e ripristini viabilità provvisoria 40 g

77 1.2.2.2.3.4 Completamento AS_E23 45 g

78 1.2.3 MACROFASE 2 - Smobilitazione delle aree di cantiere e ripristini 120 g

79 1.2.3.1 Smobilitazione aree di cantiere 60 g

80 1.2.3.2 Ripristini e sistemazioni ambientali 90 g
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 ATTIVITA' PRELIMINARI E PROPEDEUTICHE

Risoluzione interferenze 

Espropri 

BOB

REALIZZAZIONE DEI LAVORI

MACROFASE 0 - ACCANTIERAMENTO

Allestimento Cantiere base e cantiere operativo

Preparazione piste di cantiere

MACROFASE 1- LAVORI

Tratto iniziale AP01 Arzachena

Sistemazione Rotatoria esistente Arzachena

Viabilità secondaria AS_E00, AS_E01

Tratto all'aperto da km 0+000 a km 0+440

VI01 Viadotto Arzachena

Scavi, Pali

Fondazioni

Elevazioni

Impalcato

CV03 Cavalcaferrovia

Tratto all'aperto da km 0+720 a km 1+160

VI02 Viadotto Mameli

Scavi, Pali

Fondazioni

Elevazioni

Impalcato

Viabilità secondaria AS_E14

Tratto all'aperto da km 1+500 a km 2+420

VI03 Viadotto Riu Patruali

Scavi, Pali

Fondazioni

Elevazioni

Impalcato

CV01

Viabilità secondaria AS_E19, AS_E20, AS_E21 

Nuovi bracci Rotatoria ROT01

Tratto in completamento AP02 Palau

Viabilità su sede attuale SS125

Realizzazione AS_E00 e AS_E01

Tratto all'aperto da km 0+000 a km 0+106

VI04 Viadotto Riu Surrau

Scavi, Pali

Fondazioni

Elevazioni

Impalcato

Tratto all'aperto da km 0+240 a km 1+120

Viabilità secondaria AS E04-E05-E16-E09-E31

CV02 Cavalcavia

Realizzazione tratti in destra da km 1+060 a km 2+000

VI05 Viadotto Liscia

Scavi, Pali

Fondazioni

Elevazioni

Impalcato

Realizzazione tratti in variante da km 2+036 a km  2+360

Realizzazione rotatoria RT03

Viabilità secondaria AS_E23 (parziale), AS_E24,AS_E31

Viabilità secondaria AS_E25 fino a km 0+160

Realizzazione AP02 da km 2+461.66 a km 3+080

Realizzazione viabilità provvisoria

Realizzazione AP02 da km3+320 a km 3+595

VI06 Viadotto Maltineddu

Scavi, Pali

Fondazioni

Elevazioni

Impalcato

Realizzazione braccio sud Rotatoria Palau

Viabilità su sede attuale SS125, sui tratti di nuova realizzazione e deviazioni provvisorie

Completamento AS_E01

Completamento AP02 dal km-2+300 a km 2+461.66

Completamento AS_E25 

Completamento AP02 dal km-3+080 a km 3+320

Viabilità su sede attuale SS125, sui tratti di nuova realizzazione e deviazioni provvisorie

Completamento AP02 da km 1+020 a km 1+740

Realizzazione AS_E16

Demolizione e ripristini viabilità provvisoria

Completamento AS_E23

MACROFASE 2 - Smobilitazione delle aree di cantiere e ripristini

Smobilitazione aree di cantiere

Ripristini e sistemazioni ambientali

M-2 M1 M3 M5 M7 M9 M11 M13 M15 M17 M19 M21 M23 M25 M27 M29 M31 M33 M35 M37 M39 M41 M43

Nuova S.S.125/133bis "Olbia-Palau" 

Tratta Arzachena Nord - Palau, Stralcio 2 da Arzachena Sud allo svincolo di Arzachena Nord e stralcio 3 dal km 351 dell'attuale S.S.125 
1° stralcio, fino a Palau

Le durate delle attività sono espresse in giorni naturali e consecutivi
Il cronoprogramma tiene conto dell'andamento stagionale sfavorevole (valutato in 90 giorni)
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