
REGIONE 
LAZIO 

COMUNE DI 
TUSCANIA  

PROVINCIA 
DI VITERBO 

PROGETTO DEFINITIVO 

Impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica "Tuscania", di potenza 
nominale pari a 33 MW, e relative opere connesse da realizzarsi nel comune di 

Tuscania (VT)” 

Titolo elaborato  Codice elaborato 

Cronoprogramma

F0602AR10A 

 Scala 

- 
Riproduzione o consegna a terzi solo dietro 
specifica autorizzazione. 

Progettazione 

F4 ingegneria srl 
Via Di Giura - Centro direzionale, 85100 Potenza 
Tel: +39 0971 1944797 - Fax: +39 0971 55452 
www.f4ingegneria.it - f4ingegneria@pec.it 

Il Direttore Tecnico 
(ing. Giovanni Di Santo) 

Gruppo di lavoro 

Ing. Giuseppe MANZI 
Dott. For. Luigi ZUCCARO 
Ing. Mariagrazia PIETRAFESA 
Ing. Alessandro Carmine DE PAOLA 
Arch. Gaia TELESCA 

Società certificata secondo le norme UNI-EN ISO 9001:2015 e UNI-EN ISO 
14001:2015 per l'erogazione di servizi di ingegneria nei settori: civile, 

idraulica, acustica, energia, ambiente (settore IAF: 34). 

Consulenze specialistiche 

Committente 

RENEXIA S.p.a. 
Viale Abruzzo 410, 66010 Chieti 

Data Descrizione Redatto Verificato Approvato 

Gennaio 2024 Prima emissione DGE ADP GDS 
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Activity Start End Duration (day)

Permitting 05/02/2024 09/09/2026 947

Contratto EPC 09/09/2026 08/11/2026 60

Cantierizzazione 08/11/2026 08/03/2027 120

Viabilità 08/03/2027 05/08/2027 150

Fondazioni 06/07/2027 03/11/2027 120

Sottostazione Elettrica Opere Civili 08/03/2027 27/05/2027 80

Sottostazione Elettrica Opere Elettromeccaniche 07/04/2027 26/06/2027 80

Cavidotti 06/06/2027 04/10/2027 120

Montaggio Aerogeneratori 04/10/2027 12/01/2028 100

Energizzazione 12/01/2028 21/02/2028 40

Avvio produzione 21/02/2028 22/03/2028 30
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