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Nella presente documentazione  sono  riportati ed  illustrati dati,  informazioni, metodologie di  lavoro e know how che appartengono al patrimonio aziendale della  società General Smontaggi  spa e pertanto  i destinatari del presente 
documento nonché soggetti terzi che ne venissero in possesso sono invitati/diffidati a non diffondere a società, enti e/o soggetti concorrenti, o anche solo potenzialmente tali, della società General Smontaggi spa, le notizie ivi contenute. 
Sono riservati tutti i diritti relativi ai contenuti del presente documento, alle tavole e ai documenti allegati. 
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1 VIADOTTO VARDARU SUD 
 

1.1 Operazioni preliminari 

 

Le operazioni preliminari da eseguirsi sono essenzialmente: 

• taglio degli arbusti lungo le pendici sottese dall’impalcato, al fine di consentire da un lato ai piccoli 
detriti che  inevitabilmente si creeranno durante  le operazioni di demolizione di scivolare  lungo  il 
pendio ed essere raccolti lungo appositi stradelli di ritenuta, e dall’altro di arrecare il minore danno 
possibile  alle  specie  vegetative  esistenti; questo perché una  specie  vegetativa  alla quale  è  stata 
praticata una potatura subirà meno danni rispetto ad una che presenta l’intero fusto in  quanto non 
si oppone allo scivolamento dei detriti con possibile sradicamento; 

• realizzazione  di  “terre  armate”  /  “piste  di  cantiere”  in modo  da  ottenere  accesso  per  i mezzi 
operativi alla base delle pile e nelle aree  indicate nelle planimetrie allegate e piani di  lavoro al di 
sotto del viadotto stesso; 

• movimentazione materiale inerte per realizzare letti di caduta per gli elementi demoliti  

 

1.2 Sequenza demolizione 

 

Il viadotto Vardaru   corre su unica carreggiata (quella sud)  in quanto  la nord risulta essere su rilevato . Le 
due  carreggiate  corrono  ad  una  distanza  di  10‐15  la  carreggiata  nord  su  rilevato  è  posta  ad  una  quota 
maggiore della carreggiata sud.  

La spalla lato RC è in comune con la spalla del viadotto Sfalassà 
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La sequenza di demolizione prevista per il viadotto è la seguente: 

1) demolizione di tutti gli impalcati carr. Sud 
2) Demolizione delle pile e della spalle in carreggiata sud 

Per  il dettaglio sulle metodologie che verranno applicate e sulle aree necessarie alle demolizioni si  faccia 
riferimento ai paragrafi seguenti ed alle tavole allegate. 

 

 

1.3 Metodologie demolizione 

Spalla SA 
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Di seguito vengono riassunte le metodologie di demolizione e le aree necessarie alle lavorazioni in funzione 
degli elementi costituenti il viadotto. 

 

1.3.1 FASE 1:  Demolizione impalcati carr. Sud 

METODOLOGIA 
DEMOLIZIONE 

Alleggerimento  delle  solette mediante  tagli  al  diamante  e  svaro  degli  elementi 
isolati, oppure mediante  frantumazione con mezzo meccanico; demolizione parte 
dei trasversi e delle testate delle travi della campata e collasso a terra della stessa.  

ACCESSI 
Accesso  in  quota  direttamente  dalla  carreggiata  in  demolizione;  accesso  a  terra 
mediante  terra armata/pista di cantiere, che  consentano di  raggiungere ciascuna 
trave a terra. 

VERSANTI 
INTERESSATI DAI 
LAVORI 

La  porzione  di  versante  al  sotto  di  ciascuna  campata  di  volta  in  volta  in 
demolizione. 

ACCORGIMENTI 
TECNICI 

Stesa di materiale per attutire l’impatto a terra delle travi. 
 

MEZZI IMPIEGATI 

Verranno  utilizzati  escavatori  cingolati  per  la  demolizione  dall’alto  e  per  la 
frantumazione primaria delle travi a terra. Le travi verranno frantumate da uno o 
più escavatori cingolati operando dal piano delle terre armate realizzate al di sotto 
degli impalcati.  
Le  travi  frantumate  verranno  allontanate  dall’area  di  cantiere  e  trasportate 
nell’area adibita alla frantumazione secondaria. 

 

 

1.3.2 FASE 2:  Demolizione pile  

 

PILE SUD 
METODOLOGIA 
DEMOLIZIONE 

Demolizione meccanica top down con escavatore cingolato  le macerie frantumate  
cadranno alla base delle pile, vedi tavola allegata. 

ACCESSI 
Realizzazione di  terre  armate/piste di  cantiere  a partire dalle  spalle  SA  e RC del 
viadotto,  che  permettano  di  raggiungere  la  base  delle  pile  per  posizionare 
l’escavatore intorno alle pile stesse. 

VERSANTI  
INTERESSATI DAI 
LAVORI 

La porzione di versante circostante le pile stesse necessaria per l’accesso dei mezzi 
operativi. 

MEZZI IMPIEGATI 
Ciascuna  pila  verrà  frantumata  da  un  escavatore  cingolato  operando  dal  piano 
delle terre armate eseguite al di sotto delle campate.  
Le macerie della pile frantumate verranno caricate  per essere allontanate dall’area 
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di cantiere e trasportate nell’area adibita alla frantumazione secondaria. 
 

 


