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Progettazione esecutiva

Preventivazione lavori

Affidamento lavori

Organizzazione della sicurezza di cantiere

Approvvigionamento materiali

Delimitazione area di lavoro

Allestimento cantiere

Tracciamento edifici tecnici strade e strutture di supporto

Livellamento e sistemazione terreno

Realizzazione viabilità

Posa pali strutture

Realizzazione scavi per cavidotti e basamenti cabine

Posa corrugati e corda di rame per impianto di terra

Chiusura scavi

Montaggio strutture di supporto

Realizzazione recinzione definitiva e cancelli

Montaggio moduli fotovoltaici

Cablaggio moduli fotovoltaici

Montaggio inverter

Posa Cabine trasformazione complete di quadristica MT, 

bt e trasformatori

Posa Cabina di smistamento 30kV complete di quadristica 

MT e bt

Collegamenti in cavo bt e MT

Realizzazione impianto di illuminazione e TVCC

Realizzazione elettrodotto di collegamento a sottostazione 

132/30 kV

Collaudo Impianti

Attivazione

LAVORAZIONI e ATTIVITA'
SETTIMANE LAVORATIVE
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