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"PARCO EOLICO SENNORI (SS)"
Progetto per la realizzazione di un parco eolico con potenza pari a 42 MW sito

 nel Comune di Sennori (SS) con opere di connessione alla RTN nel Comune di Tergu (SS)

Edison Rinnovabili S.p.A.
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1. PREMESSA 

La società Hydro Engineering s.s. è stata incaricata di redigere il progetto definitivo 

dell’impianto eolico denominato “Sennori (SS)” composto da 6 aerogeneratori, ciascuno di 

potenza nominale pari a 7,0 MW, per una potenza complessiva di 42 MW, ubicato nel comune 

di Sennori (SS) e proposto dalla società Edison Rinnovabili S.p.A., facente parte del Gruppo 

Edison, con sede legale in Milano via Foro Buonaparte 31, 20121. 

Il modello tipo di aerogeneratore scelto avrà potenza nominale di 7,0 MW, con diametro rotore 

fino a 163 m e altezza massima al top della pala pari a 180,0 m. per l’aerogeneratore SEN01 e 

pari a 200,0 m per gli aerogeneratori SEN02-SEN03-SEN04-SEN05 e SEN 06. Questa 

tipologia di aerogeneratore è allo stato attuale quella ritenuta più idonea per il sito di progetto 

dell’impianto.  

Oltre che degli aerogeneratori, il progetto si compone dei seguenti elementi: 

• elettrodotto interrato con cavi a 36 kV, di collegamento tra gli aerogeneratori e la 

nuova Stazione Elettrica di Terna 150/36KV "Tergu; 

• edifico di consegna; 

• nuova Stazione Elettrica di Terna 150/36KV "Tergu”; da inserire in entra – esce 

alla linea RTN a 150 kV “Sennori – Tergu” e “Ploaghe Stazione – Tergu” ( 

progetto in capo ad un altro proponente); 

• raccordi di connessione AT a 150 kV, tra la stazione 150 KV “Tergu” le linee RTN 

a 150 kV “Sennori – Tergu” e Ploaghe Stazione – Tergu” ( progetto in capo ad un 

altro proponente);. 

Si precisa che la progettazione della futura stazione elettrica di Terna 150/36KV "Tergu” e dei 

relativi raccordi aerei da inserire in entra – esce alla linea RTN a 150 kV “Sennori – Tergu” e 

“Ploaghe Stazione – Tergu)”, riportati nella documentazione progettuale, sono  in carico ad 

altro produttore avente ruolo di capofila nei confronti di Terna S.p.A. 

Di seguito si riporta il cronoprogramma dei lavori di costruzione.
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2. CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 
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Incantieramento

Scavi di sbancamento per realizzazione plinti

SEN-01

SEN-02

SEN-03

SEN-04

SEN-05

SEN-06

Realizzazione pali di fondazione

SEN-01

SEN-02

SEN-03

SEN-04

SEN-05

SEN-06

Realizzazione Plinti di fondazione

SEN-01

SEN-02

SEN-03

SEN-04

SEN-05

SEN-06

Realizzazione cavidotti all'esterno del parco 
Realizzazione della viabilità e delle piazzole  fino 

a quota -10 cm dalla quota finale 

Opere idrauliche

Realizzazione cavidotti all'interno del parco 

Completamento della viabilità e delle piazzole

Opere di bioingegneria

Realizzazione Edificio Produttore

Montaggio degli aerogeneratori

Commissioning
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