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ID Modalità
attività

Task Name Durata

1 Costruzione Parco Eolico Donna Marianna 410 giorni
2 Opere Civili 280 giorni
3 Picchettamento 6 giorni
4 Indagini Ferromagnetiche 8 giorni
5 Cantierizzazione 6 giorni
6 Strade e Piazzole Temporanee 85 giorni
7 Scavi e Pali WTG 1 20 giorni
8 Fondazioni e Rinterri WTG 1 25 giorni
9 Scavi e Pali WTG 2 20 giorni

10 Fondazioni e Rinterri WTG 2 25 giorni
11 Scavi e Pali WTG 3 20 giorni
12 Fondazione e Rinterri WTG 3 25 giorni
13 Scavi e Pali WTG 4 20 giorni
14 Fondazione e Rinterri WTG 4 25 giorni
15 Scavi e Pali WTG 5 20 giorni
16 Fondazione e Rinterri WTG 5 25 giorni
17 Scavi e Pali WTG 6 20 giorni
18 Fondazione e Rinterri WTG 6 25 giorni
19 Scavi e Pali WTG 7 20 giorni
20 Fondazione e Rinterri WTG 7 25 giorni
21 Scavi e Pali WTG 8 20 giorni
22 Fondazione e Rinterri WTG 8 25 giorni
23 Scavi e Pali WTG 9 20 giorni
24 Fondazione e Rinterri WTG 9 25 giorni
25 Edificio Utente 35 giorni
26 Opere Elettromeccaniche 295 giorni
27 Cavidotto AT e FO 190 giorni
28 Impianti Elettrici Stazione Utente 35 giorni
29 Installazione Quadri AT 20 giorni
30 Installazione WTG 1 20 giorni
31 Installazione WTG 2 20 giorni
32 Installazione WTG 3 20 giorni
33 Installazione WTG 4 20 giorni
34 Installazione WTG 5 20 giorni
35 Installazione WTG 6 20 giorni
36 Installazione WTG 7 20 giorni
37 Installazione WTG 8 20 giorni
38 Installazione WTG 9 20 giorni
39 Connessione SE Terna e Prima Energizzazione30 giorni
40 Avviamento & Collaudi 65 giorni
41 Ripristini Finali 30 giorni
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