


ID Nome attività

1 Milestones

2 Autorizzazione unica alla costruzione ed all'esercizio

3 Voltura autorizzazione a Terna

4 Portali SE CSS pronti per tesatura

5 Messa in servizio

6 Termine delle attività

7 Progettazione esecutiva

8 Opere Civili

9 Riesame della progettazione

10 Strutture in acciaio

11 Riesame della progettazione

12 Asservimenti ed espropri

13 Approvvigionamenti

14 Carpenterie e strutture in acciaio

15 Conduttori

16 Isolatori e morsetteria

17 Costruzione

18 Rilievo e tracciamento

19 Opere Civili

20 Fuori servizio linea esistente

21 Montaggio carpenterie

22 Rimozione conduttori non più necessari

23 Demolizione sostegni non più necessari

24 Tesatura

25 Connessione definitiva

26 Ripristini e smobilizzo cantiere
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T2 T3 T4 T1 T2

Attività

Divisione

Cardine

Riepilogo

Riepilogo progetto

Attività inattiva

Cardine inattiva

Riepilogo inattiva

Attività manuale

Solo-durata

Riporto riepilogo manuale

Riepilogo manuale

Solo inizio

Solo-fine

Attività esterne

Cardine esterno

Scadenza

Avanzamento

Avanzamento manuale

SE 380/150/36 kV CASTELLUCCIO DEI SAURI

Raccordi 380 kV
Cronoprogramma delle attività 
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