
 

 

 

    
REGIONE PIEMONTE COMUNE DI POZZOLO FORMIGARO COMUNE DI BOSCO MARENGO PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

  

Oggetto: 
Impianto “Agrovoltaico Cascina Luna” 

con potenza di picco pari a 30,88 MWp – sistema di accumulo integrato da 15 MW 
Comune di Pozzolo Formigaro (AL) 

  
 

Committente:  
                                            

LUNA SOLAR s.r.l. 
via sant’Orsola n°3 

20123 Milano 
  

 

Progettazione:  

 STUDIO FERRERA ARCHITETTI 
Corso Aurelio Saffi n° 15/1A - Genova                  info@studioferrera.com        
www.studioferrera.com                                           stefano.ferrera@archiworldpec.it 
 
Arch. Stefano Ferrera 
Arch. Strada - Arch. Bianconcini - Arch. Profumo - Arch. Riola - Arch. Costaggiu – Arch. Minuto – Arch. Spalla 
  
 

Progettisti Esterni:  
Ing. Federico Micheli – Progettazione e coordinamento 
Dott. Delio Barbieri – Agronomia, botanica, faunistica  
Ing. Michele Pigliaru – Progettazione Elettrica  
CERVI E ASSOCIATI S.R.L. – Acustica 
Ing. Alberto Laudadio – Intervisibilità 
Ing. Massimiliano Poggini – Calcoli Strutturali 
Dott.ssa Valentina Brodasca – Archeologia  
Dott. Geol. Luca Sivori – Geologia 
  

NOME ELABORATO: 
 

 
CRONOPROGRAMMA COSTRUZIONE IMPIANTO 

REDATTO CONTROLLATO AUTORIZZATO TIPOLOGIA FASE PROGETTUALE DATA REV CODICE ELABORATO 

FM FM SF IMPIANTO 
AGROVOLTAICO DEFINITIVO GIUGNO 2024 0 CL-CRO01 

        

        
 

RESPONSABILE COORDINAMENTO PROGETTO: 
ARCH. STEFANO FERRERA   

Firma e timbro 
______________________________ 

 
 

COMMITTENTE: 
 

Firma e timbro 
______________________________ 

 



 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Prove a strappo, analisi in campo, rilievi, appalto EPC 1 2
Redazione del progetto esecutivo, ordini materiali e componenti 1
STMD, atti amministrativi per apertura del cantiere 1 2
Stradella di accesso da Strada dei Re 1
Allestimento del cantiere 1 2
SPOSTAMENTO LINEA AEREA MT  
Interramento linee aeree bt e MT  1 2 3 4
STRADELLE E PIAZZOLE PER CABINE ELETTRICHE 
Recinzione aree di lavorazione 1
Allestimento viabilità di progetto (stradella perimetrale) 1 2
Preparazione terreno Fascia di mitigazione perimetrale 1 2
Piantumazione alberi, arbusti, prato della Fascia di mitigazione 1 2 3
Espianto e reimpianto Prunus del vialetto di accesso da SS35bis 1 2
Scavi spf.li per plinti container del Sistema di Accumulo 1 2
Scavi spf.li per platee cabine elettriche 1 2
PALI DI FONDAZIONE
Picchettamento posizioni campi FV 1, 2, 3 e 4 1 2
Infissione pali di fondazione campo FV  1 1 2 3 3
Infissione pali di fondazione campo FV 2 1 2 3 4
Infissione pali di fondazione campo FV 3 1 2 3 4
Infissione pali di fondazione campo FV 4 1 2 3 4
CAVIDOTTI DI POTENZA bt, MT, RETE DI TERRA E FIBRA
Scavi a sez. ristretta per cavidotto perimetrale, posa cavi e rinterri 1 2 3 4 5 6 7
Scavi a sez. ristretta per cavidotti, posa cavi e rinterri campo FV 1 1 2 3
Scavi a sez. ristretta per cavidotti, posa cavi e rinterri campo FV 2 1 2
Scavi a sez. ristretta per cavidotti, posa cavi e rinterri campo FV 3 1 2 3
Scavi a sez. ristretta per cavidotti, posa cavi e rinterri campo FV 4 1 2 3
Posa platee e cabine elettriche prefabbricate 1 2 3 4
Scavi a sez. ristretta e posa cavi MT linee di connessione cabine ele. 1 2
Rete di terra, fibra ottica: posa e cablaggio 1 2 3 4 5 6 7
COMPONENTI IMPIANTO FOTOVOLTAICO
Montaggio strutture di supporto e moduli PV campo FV 1 1 2 3 4 5 6
Montaggio strutture di supporto e moduli PV campo FV 2 1 2 3 4 5 6
Montaggio strutture di supporto e moduli PV campo FV 3 1 2 3 4 5 6
Montaggio strutture di supporto e moduli PV campo FV 4 1 2 3 4 5 6
CABLAGGI STRINGHE E INVERTERS 
Cablaggi e installazione inverters campo FV 1 1 2 3
Cablaggi e installazione inverters campo FV 2 1 2 3
Cablaggi e installazione inverters campo FV 3 1 2 3
Cablaggi e installazione inverters campo FV 4 1 2 3
LINEA ELETTRICA 36kV DI CONNESSIONE ALLA C.P. MANDRINO
scavo, posa e rinterro cavidotto interrato alla S.E. Mandrino 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
MONTAGGI ELETTROMECCANICI E QUADRI
Montaggi apparecchiature elettriche 1 2 3
Connessione linee e apparecchiature alla S.E. 1 2 3 4 5
Prove sotto tensione e collaudi 1 2 3
Ripristini ambientali 1 2 3
Messa in servizio ( COD ) 1 2
Smobilizzo cantiere 1 2 3

Progetto definitivo per la realizzazione dell'"IMPIANTO AGROVOLTAICO ELEVATO AVANZATO CASCINA LUNA" di potenza pari a 30.888 kWp e di potenza nominale pari a 25.200 kW  
Cronoprogramma preliminare delle ATTIVITA' DI COSTRUZIONE

Settimane
Società Proponente: LUNA SOLAR S.r.L.


		2024-06-25T11:04:11+0000
	Stefano Ferrera




