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ID ModalitzTask Name Durata
O attivita M1 (M1 (M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 mM10 |mM11 |m12 [m13  |[M14 |Mi15  |[M16 |[M17 |M18 |[M19 |Mm20
1 - Costruzione Parco Eolico Mirabile 397 giorni
2 - Opere Civili 237 giorni 1
3 - Picchettamento 6 giorni il
4 - Indagini Ferromagnetiche 6 giorni h
5 - Cantierizzazione 5 giorni il
6 - Strade e Piazzole Temporanee 70 giorni ( F——1—
7 - Scavi e Pali WTG 1 20 giorni
8 - Fondazioni e Rinterri WTG 1 25 giorni —
9 - Scavi e Pali WTG 2 20 giorni
10 - Fondazioni e Rinterri WTG 2 25 giorni
11 - Scavi e Pali WTG 3 20 giorni
12 - Fondazione e Rinterri WTG 3 25 giorni )
13 - Scavi e Pali WTG 4 20 giorni
14 - Fondazione e Rinterri WTG 4 25 giorni )
15 - Scavi e Pali WTG 5 20 giorni
16 - Fondazione e Rinterri WTG 5 25 giorni
17 - Scavi e Pali WTG 6 20 giorni
18 - Fondazione e Rinterri WTG 6 25 giorni
19 - Scavi e Pali WTG 7 20 giorni
20 - Fondazione e Rinterri WTG 7 25 giorni ¥
21 - Edificio Utente 35 giorni ) A
22 - Opere Elettromeccaniche 305 giorni
23 - Cavidotto AT e FO 170 giorni ) l
24 - Impianti Elettrici Stazione Utente 35 giorni (
25 - Installazione Quadri AT 15 giorni —P
26 - Installazione WTG 1 25 giorni ) -
27 - Installazione WTG 2 25 giorni ) -
28 - Installazione WTG 3 25 giorni ) -
29 - Installazione WTG 4 25 giorni ) =
30 - Installazione WTG 5 25 giorni ) -
31 - Installazione WTG 6 25 giorni ) =
32 - Installazione WTG 7 25 giorni ) —
33 = Connessione SE Terna e Prima 35 giorni h* J
Energizzazione 1
34 - Avviamento & Collaudi 65 giorni A 77
35 -y Ripristini Finali 40 giorni ¢
Task Project Summary [ I Inactive Milestone Manual Summary Rollup === Deadline
Project: msproj11 Split ciivenennnonon External Tasks Inactive Summary [ I Manual Summary 1 Progress
Date: lun 27/05/24 Milestone L 4 External Milestone & Manual Task I I Start-only L Avanzamento manuale
Summary 1 Inactive Task Duration-only Finish-only |
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