REGIONE TOSCANA

Provincia di Grosseto (GR)

COMUNE DI GROSSETO

PROGETTO DI IMPIANTO AGRIVOLTAICO
AVENTE POTENZA NOMINALE PARI A 44,00 MW
E POTENZA DI PICCO DI 45,78 MWp
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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

1° mese

2° mese

3° mese

4° mese

5° mese

6° mese

7° mese

8° mese

9° mese

10° mese

11° mese

12° mese

13° mese

14° mese

15° mese

16° mese

17° mese

18° mese

19° mese

20° mese

CANTIERIZZAZIONE E TRACCIAMENTI

2 RECINZIONI E PREDISPOSIZIONE AREE CABINE
3 POSA STRUTTURE MODULI FTV

4 CAVIDOTTI

5 RETE DI TERRA

6 POSA CABINE

7 POSA MODULI FV E QUADRI DI CAMPO

8 REALIZZAZIONE CABLAGGI

9 ALLESTIMENTO CABINE

10 OPERE DI CONNESSIONE

11 ILLUMINAZIONE E SICURITY

12 COMPLETAMENTO OPERE ACCESSORIE E MITIGAZIONE
13 ALLACCIO RTN

14 TEST COLLAUDO MESSA IN ESERCIZIO

15 PULIZIA E SISTEMAZIONE FINALE

16




		2024-07-02T17:05:04+0200
	Bernardini Rita


		2024-07-02T17:10:33+0000
	PIETRANTONIO ENRICO


		2024-07-03T08:03:42+0200
	PONZIANI LEANDRO




