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Ampliamento piazzale aeromobili

Aerostazione passeggeri - 1 lotto

Hangar aeromobili

Hangar mezzi rampa

Riqualificazione torre serbatoio

Aerotel

Viabilità interna

Aree a parcheggio

Parcheggi multipiano - riprotezione

Prolungamento bretella testata 28

Aerostazione passeggeri - 2 lotto

Aerostazione passeggeri - 2 lotto

Disoleatore - dissabbiatore

Parcheggi multipiano - 1 lotto

Parcheggi multipiano - 2 lotto
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D1

B1b
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C3

Interventi in progetto

Fasi ed annualità

Edifici esistenti

Aree e fasi di intervento

Fase 1 - Interventi a Breve Termine

Fase 2 - Interventi a Medio Termine

Fase 3 - Interventi a Lungo Termine

Interventi in progetto

A1 - Bretella di rullaggio per Testata 28

A2 - Ampliamento piazzali aeromobili

B1a - Aerostazione passeggeri - 1 lotto

B3 - Hangar mezzi rampa

B4 - Riqualifica torre serbatoio

C1 - Viabilità interna

C2 - Aree a  parcheggio

C3 - Parcheggi multipiano

D1 - Disoleatore /Dissabbiatore e connessa area di esproprio

Tipo di intervento
Tipo di scheda

Interventi infrastutture di volo

Tipo di interventi

Interventi edilizi

Interventi viabilità e parcheggi

Interventi impianti tecnologici

Sedime aeroportuale

B1b - Aerostazione passeggeri - 2 lotto

B2 - Hangar aeromobili

B5 - Aerotel

A
Fasi di intervento

Cronoprogramma

B

Fasi di intervento

Fase 1 - Interventi a Breve Termine

Fase 2 - Interventi a Medio Termine

Fase 3 - Interventi a Lungo Termine

Planimetria

Scala 1:5.000

Fasi di intervento

Cronopogramma

Tavola QPGT -T06
Approfondimento progettuale

Interventi e fasi di realizzazione
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